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Résumé exécutif

La prise en compte du handicap dans les politiques de développement est récente mais connait quelques
avancées significatives. L'agenda 2030 adopté en septembre 2015 mentionne dans son site que
« Concrétement, les personnes en situation de handicap sont explicitement mentionnées dans les cibles des ODD
4 (éducation de qualité) ODD 8 (travail décent et croissance économique), ODD 10 (inégalités réduites) ODD 11
(villes et communautés durables) et I'ODD 17 (partenariats pour la réalisation des objectifs) et implicitement
prises en comptes dans de nombreux autres ».
Au Sénégal, la loi n® 2009-30 du 2 décembre 2009 a autorisé la ratification de la Convention internationale
relative aux droits des personnes handicapées. Dans le domaine de I'éducation, il est constaté a travers
plusieurs programmes et lettre de politique générale, une volonté politique de favoriser I’éducation inclusive
des EDS. Conjointement, la Loi d’Orientation Sociale (LOS) pour la promotion et la protection des droits des
Personnes handicapées votée le 26 mai 2010, favorise une éducation des enfants handicapés dans des écoles
ordinaires les plus proches de leur domicile, avec la signature des décrets de mise en place de commissions
départementales de I'’éducation spécialisée.
Il existe toutefois quelques entraves la scolarisation des enfants handicapés, et notamment des enfants
handicapés sensoriels (EDS), a savoir :
- Insuffisance de I'offre d’éducation ;
- Mangque de proactivité des familles qui faute d’informations, de moyens financiers ou d’acces a une
école inclusive a proximité n’envoient pas leur(s) enfant(s) a I'école ;
- Infrastructures et équipements des écoles ne répondant généralement pas aux besoins spécifiques des
EDS;
- Manque de formateurs et d’encadreurs pédagogiques spécialisés, aptes a former davantage
d’enseignants en scolarisation et pédagogie des EDS ;
- Société, pas encore assez conscientisée sur l'importance d’encourager et d’accompagner la
scolarisation des EDS.
La fermeture des écoles entre mars et novembre 2020 du fait de la crise sanitaire Covid 19 ainsi que les
incidences de cette derniere sur les ressources des familles, sont d’autres facteurs bloguants.
C’est ainsi un besoin pour le Sénégal, a I'instar de bien d’autres pays d’étre appuyé techniquement et
financierement pour développer I'offre d’éducation inclusive pour des enfants déficients sensoriels. C'est dans
ce sens que depuis plusieurs années, Sensorial Handicap Cooperation (SHC) a apporté un soutien financier
important grace a la coopération belge et une expertise en déficience sensorielle a plusieurs acteurs sénégalais
engagés dans la prise en charge éducative optimale d’enfants déficients sensoriels (structures et écoles
spécialisées et inclusives).
SHC a formulé un programme mis en ceuvre au Burkina Faso et au Sénégal sur la période 2017-2021. Pour la
partie du Sénégal, le partenaire de mise en ceuvre est I'Institut National de Formation et d’Education des Jeunes
Aveugles (INEFJA) qui est une école publique spécialisée dans la formation des enfants et des jeunes aveugles
dgés de 6a 25 ans, placée sous la tutelle du Ministere de I'Education Nationale (MEN). Il comportait uniquement
un volet au service des enfants déficients visuels (EDV) afin de leur donner acces a un enseignement inclusif de
qualité dans 4 régions du Sénégal (Saint-Louis, Thies, Kaolack et Ziguinchor).
Pour la mise en ceuvre de ce programme, 6 agents spécialisés dans le domaine du handicap visuel ont été mis
a disposition du projet par le MEN. Ces derniers ont été formés par les membres du comité Cécité de SHC dans
les projets antérieurs avec la Belgique. En paralléle, SHS a initié en 2020, deux nouveaux partenariats avec des
structures intervenant en faveur des enfants présentant des troubles auditifs : le Centre verbo-tonal de Dakar
et I'association Les Cajoutiers de Warang dans le département de M’bour.
Au début du programme, I'objectif général était de contribuer a I'intégration des personnes handicapées (PH)
dans la société. Spécifiqguement, il s’agissait de donner accés a un enseignement inclusif aux EDV des 4 régions
ciblées.
Cela impliguait donc (i) de rendre possible la scolarisation des EDS, (ii) de garantir un enseignement de qualité
selon leur handicap pour (iii) permettre la réplication du modele d’éducation inclusive dans tout le pays. Poury
arriver, plusieurs parties prenantes telles que les ministéres concernés, les associations locales et les ONG
internationales devaient participer a ce processus.



A la suite de l'intégration dans le programme des deux autres partenaires, la version révisée du cadre logique
en accord avec la DGD mentionne pour le Sénégal a eu comme objectif spécifique : Les enfants atteints d’un
handicap sensoriel ont accés a un enseignement de qualité adapté a leurs besoins spécifiques dans 5 régions du
Sénégal. 'objectif spécifique est donc resté le méme, a la seule différence qu’un autre type de handicap est
par la suite pris en charge.

Cette évaluation externe a deux visées :

- Lareddition des comptes pour le bailleur et ;
- Uneinformation sur le processus et le progres.

Elle devrait également apporter des éléments d’apprentissage sous forme de lecons apprises et de bonnes
pratiques a capitaliser et mutualiser.

Dans le cadre de I'évaluation externe de cet 0S2/Sénégal, I'INEFJA a été le principal partenaire évalué puisqu’il
est intégré au programme DGD 2017-21 depuis le début. Pour le CVT et LC intégrés dans le programme
seulement en 2020, il s'est agi davantage de relever les forces et faiblesses de la relation partenariale en vue
du prochain programme et de répondre a quelques questions spécifiques.

En dehors des lecons apprises et des apprentissages, les questions d’évaluation ont porté sur les 6 criteres du
CAD de I'OCDE avec une priorité sur I'efficacité, I'impact et la cohérence.

L'approche méthodologique a été participative et sensible aux dimensions transversales (genre, non-
discrimination et environnement). Pour cela elle a utilisé essentiellement des méthodes qualitatives
(observation, interview et groupes de discussion). Cette approche méthodologique se justifie par la nécessité de
comprendre les changements sociaux en termes de perceptions et comportements, intervenus au sein des
parties prenantes (éléves, parents d’éléves, entourage, enseignants, autorités, etc.) depuis la mise ceuvre du
projet. En méme temps, la prise en compte d’une diversité de parties prenantes, permet dopérer une
triangulation des réponses pour valider ou infirmer certains résultats.

Dans le processus, notre méthodologie a suivi plusieurs étapes que nous présentons ci-dessous : la revue
documentaire, la conception des outils de collecte de données, la collecte de données primaires, I'analyse des
données et la rédaction du rapport.

Au total 150 personnes ont été rencontrées dont 43 en entretien individuel et 107 en focus group discussion.
Une observation a été réalisée dans 14 classes.

Cohérence — L'évaluation a montré que le programme présente une cohérence externe car il est complémentaire
aux autres interventions dans le domaine du handicap sensoriel avec un bon positionnement géographique. Il y
a eu plusieurs collaborations au niveau local dans certaines régions gu’il faudrait étendre a toutes les autres. Au
niveau national, SHC aurait gagné a interagir davantage avec les autres acteurs et a formaliser ces collaborations.
Ces interactions insuffisantes découlent notamment de I'absence de coordination nationale de SHC au Sénégal.
D’un point de vue interne également, il a été noté une cohérence dans les stratégies d’accompagnement des
acteurs (partenaires, écoles et parents d’éleves/tuteurs) et de lintégration dans le programme du volet
déficience auditive. Toutefois, 'opportunité d’intégrer les deux autres partenaires vers la fin du projet méme si
elle releve de la cohérence, elle n’a pas donné au programme le temps de bien prendre en compte les besoins
de ces derniers si bien qu’il y a eu peu d’interactions entre eux. La cohérence du programme a obtenu une note
de 4 sur 5.

Efficacité — Le programme a eu de bons taux de réalisation des produits : locaux scolaires aménagés et utilisés,
niveaux de satisfaction des enseignants et des éléves, acquisition de nouvelles compétences des acteurs
pédagogiques, capacités des partenaires renforcées en gestion, etc. Seul le pourcentage d'enseignants



spécialisés formés aptes a dispenser un enseignement de qualité a été légerement en deca des attentes du fait
de la pandémie. Mais cela n’a pas empéché au programme d’atteindre ses objectifs spécifiques en termes
d’acces des EDS a I'école et de leur passage en classe supérieure, si bien que la note attribuée en termes
d’efficacité est de 4,5 sur 5.

Impact — Le programme a eu des impacts remarquables sur les EDV en termes de développement de sens de
I'orientation et de la mobilité, de capacité a réaliser des travaux domestiques, d’appétence pour les études et
d’intégration sociale. Pour I'entourage des EDS, il y a eu une meilleure sociabilisation des éleves voyants
fréquentant les mémes classes et écoles que les malvoyants, une meilleure compréhension de la déficience
visuelle par les membres de la famille qui dorénavant savent comment agir avec les EDV, I'espoir d’une réussite
professionnelle pour les EDV né au sein des familles et de la communauté et des cas de stigmatisation devenus
moins fréquents dans la société. Les partenaires et leurs écoles d’expérimentation ont bénéficié de
renforcement de capacités en braille ou langue des signes et en pédagogie spécialisée, ce qui a
considérablement amélioré la qualité de leurs enseignements. Seulement, dans les classes a effectif pléthorique
et celles tenues par des enseignants nouvellement formés (avec un volume horaire faible), la qualité y est
moindre. C'est fort de tous ces enseignements que le programme a eu une note de 4,33 sur 5 pour le critére
impact.

Pertinence — Le programme a été pertinent a tous égards. Le dispositif technique et les innovations stratégiques
introduites ont permis d’expérimenter des méthodes (inclusion d’EDV a partir d’une classe transitoire, inclusion
d’EDA avec la langue des signes et couplage de la verbo tonale et de la langue des signes dans des classes
spécialisées pour EDA) bénéfiques dans la recherche de solutions a la scolarisation des EDS. Il était également
pertinent d’appuyer techniguement et financierement les partenaires et leurs écoles et d’accompagner les
parents/tuteurs des EDV dans la prise en charge de certains de leurs besoins. Le programme est aussi en phase
avec la cible 7 du Cadre Stratégique Commun et s’aligne a la premiére modalité de mise en ceuvre de 'ODD 4
ainsi qu’a sa cible 5. Par rapport au critéere pertinence, la note de 5 sur 5 a été attribuée au programme.

Efficience — Le co(t élevé par EDV scolarisé pour cette premiere phase d’expérimentation de I'éducation
inclusive décentralisée par I'INEFJA, peut s’expliquer par les investissements nécessaires au début du
programme et le choix stratégique de délocaliser un formateur dans chacune des zones d’intervention pour
assurer la formation continue des enseignants et la qualité des apprentissages. Pour peu de ressources
humaines, le programme a obtenu d’intéressants résultats. Les colts de supervision, de suivi et parfois de
renforcement de capacités ont été transférés au siege de SHC, ce qui démontre une efficience comptable mais
non financiérel. L'équipe administrative assurant la coordination du projet au Sénégal est surchargée et a moins
de présence dans les instances ou elle gagnerait en visibilité et en influence. En termes d’efficience, le
programme a regu une note de 4 sur 5.

Durabilité — Du point de vue social, le programme est durable car une bonne partie de la communauté est
convaincue que les EDS peuvent aller et réussir a I'école. Ce changement de perception n’est pas pres de varier
pour ceux qui en sont déja convaincus. Financierement, le MEN assure le paiement des salaires et autres
charges de fonctionnement de I'INEFJA et du CVT mais en cas de retrait de SHC, le financement de la formation
continue des enseignants inclusifs et du CVT risque de poser probleme ainsi que la prise en charge des EDV en
termes de transport ou collation par exemple. Le modeéle économique de LC devrait lui permettre de couvrir
les charges de I'EISEC. Sur la durabilité technique, I'Etat tarde a renouveler certains départs au CVT mais le
personnel est expérimenté et motivé a expérimenter la langue des signes. L'INEFJA dispose en son sein des

1 De maniére comptable, ce n’est pas supporté par le projet mais d’un point de vue financier cela reste un codt a retraiter
car dans tous les cas, il faudrait une entité pour le supporter. Et dans ce cas la situation changerait.
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ressources humaines qualifiées pour continuer la formation des enseignants. Le personnel de I'EISEC est a I'aise

dans I'enseignement via la langue des signes. Le programme a regu la note de 4,33 sur 5.

Ce programme qui avait une approche expérimentale a permis de faire quelques apprentissages que nous
résumons dans les points suivants.

Bonnes pratiques et lecons apprises

Les dispositifs d’éducation pour les EDV et les EDA de SHC présentent beaucoup plus d’avantages que
d’inconvénients

Il'y a des apports mutuels entre la méthode verbo tonale et la langue des signes au profit des
apprentissages des enfants sourds

La formation des enseignants et le renforcement de capacités des partenaires ont été capitaux pour
I'atteinte des résultats

Il'y eu une bonne intégration des dimensions transversales (genre et environnement) dans le programme
méme si certaines activités n’ont pas connu de suite

Les activités périscolaires ont fortement participé a
plus

Le dispositif de suivi-évaluation du programme permet de d’assurer une bonne redevabilité au bailleur
tout en informant les partenaires de leurs avancées

L'apport des anciens EDV scolarisés a l'insertion des nouveaux a été remarquable en termes d’appui
scolaire ou d’assistance pendant les premieres semaines de leur scolarisation

Plusieurs initiatives locales de mécénat, bénévolat, plaidoyer, etc. ont participé a la prise en charge des
EDS en termes de transport, hébergement, restauration, etc.

‘épanouissement des EDV qui en demandent encore

Syntheése sur les points d’amélioration ou de réflexion

L'appropriation par les autorités du modele d’inclusion au sein de classes transitoires n’est pas encore
effective et il manque sa capitalisation et sa modélisation

L’élargissement de I'offre d’éducation au-dela du primaire devient une nécessité pour les EDS qui veulent
poursuivre leurs études ou entamer une formation professionnelle et technique

La durée courte de la formation initiale des enseignants inclusifs et la tenue de classe a effectif pléthorique
des classes inclusives interpellent sur la qualité des enseignements

Le statut des enseignants spécialisés du fait de leur pédagogie spécialisée et de leur charge de travail n’est
pas encore suffisamment reconnu, ce qui est parfois une source de démotivation.

A cause des différences de profils et de trajectoires des partenaires de SHC, la gestion de la dynamique
partenariale représente un enjeu majeur

La communication de SHC est quasi absente au niveau des autorités et dans les plateformes d’influence
pour des prises de décisions stratégiques

Le dispositif de suivi-évaluation est adapté mais manque de procédures d’automatisation et les RH ne
disposent pas de temps pour les analyses

La structuration des associations de parents des EDS est nécessaire pour porter le plaidoyer d’une
éducation inclusive et de qualité pour le développement d’AGR en faveur de la gestion des besoins de ces
derniers mais la bonne organisation mérite une réflexion

La langue des signes connait deux obstacles a lever : la diversité des signes locaux selon les régions et sa
non compréhension par les populations, ce qui crée un déficit de communication pour les EDA

Malgré plusieurs tentatives de sensibilisation des maires, le pari de lI'implication des collectivités
territoriales n’est pas encore gagné, ce qui pousse a des réflexions sur les stratégies de communication
La communication des EDA et 'apprentissage des EDS a la maison se heurtent au probléme de la maitrise
de la langue des signes pour les premiers et du braille pour les seconds, dans les communautés




Malgré I'existence de politiques publiques dans ce sens, la prise en charge socio médicale des EDS n’est
pas encore effective dans les régions d’intervention (non effectivité de la carte d’égalité des chances)

Synthese des recommandations

Positionnement stratégique de SHC

Recommandation 1 : Développer une composante pour assurer la poursuite des apprentissages post
primaire des EDS

Recommandation 2 : Contribuer aux avancées sur le travail de stabilisation de la langue des signes et de
sa codification au Sénégal

Gestion partenariale et son organisation du travail

Recommandation 3 : Organiser la réflexion avec les 3 partenaires sur les enjeux d’une dynamique
partenariale concertée.

Recommandation 4 : Poursuivre I'amélioration du dispositif de suivi évaluation et de son exploitation
comme outil de pilotage et de production de connaissances pour les partenaires.

Recommandation 5 : Améliorer la qualité de la représentation de SHC au Sénégal

Prise en charge des questions pédagogiques

Recommandation 6 : Améliorer le niveau de formation des enseignants de I'inclusion

Recommandation 7 : Adapter I'accompagnement des enseignants dans le cas d’effectifs pléthoriques

Structuration et organisation de la base

Recommandation 8 : Structurer les APE pour une meilleure prise en charge des besoins des EDS

Recommandation 9 : Appuyer les APE dans la mise en place d’AGR

Recommandation 10 : Création des clubs des anciens éleves des écoles

Recommandation 11 : Favoriser la continuité de la communication des EDA dans leur entourage

Recommandation 12 : Faciliter 'apprentissage des EDV dans leur maison

Recommandation 13 : Former les communautés de base aux techniques de plaidoyer

Recommandation 14 : Responsabiliser les OCB dans la prise en charge de I'hébergement et du transport
des EDS

Actions avec et auprés du MEN

Recommandation 15 : Modéliser I'inclusion par les classes transitoires

Recommandation 16 : Plaider pour la valorisation des enseignants des classes inclusives et des classes
spécialisées ( CVT)

Renforcement de I'ancrage institutionnel

Recommandation 17 : Appuyer le plaidoyer pour la prise en charge socio médicale effective des EDS

Recommandation 18 : Plaider pour I'investissement des CT dans la scolarisation des EDS

Recommandation 19 : Organiser des concertations avec le MEFPAI pour la FPT des EDS et leur insertion
professionnelle

Recommandation 20 : Organiser des concertations avec le Ministére du Développement Communautaire,
de I'Equité Sociale et Territoriale (MDCEST) pour une participation au financement

Rapprochement avec les autres acteurs du domaine

Recommandation 21 : Organiser des concertations locales avec les ONG internationales du domaine

Recommandation 22 : Organiser des concertations nationales avec les ONG internationales du domaine




1. Contexte de l'intervention et vision du changement

1.1. Contexte de l'intervention

Quoique bénéficiant d’'une attention de plus en plus accrue au sein de la communauté internationale, la prise
en compte du handicap a été pendant longtemps absente des politiques de développement. A titre d’exemple,
les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) étaient muets sur la question. La prise de conscience
de la nécessité de sa prise en charge est récente et progressive, avec comme point de repére, 'appel de 20002.
Six ans plus tard, le 13 décembre 2006, la Convention internationale relative aux droits des personnes
handicapées était adoptée par I’Assemblée générale des Nations Unies pour une entrée en vigueur le 3 mai
20083, 'agenda 2030 adopté en septembre 2015 mentionne dans son site que « Concrétement, les personnes
en situation de handicap sont explicitement mentionnées dans les cibles des ODD 4 (éducation de qualité) ODD
8 (travail décent et croissance économique), ODD 10 (inégalités réduites) ODD 11 (villes et communautés
durables) et 'ODD 17 (partenariats pour la réalisation des objectifs) et implicitement prises en comptes dans de
nombreux autres ».

Au Sénégal, la loi n® 2009-30 du 2 décembre 2009 a autorisé la ratification de la Convention internationale
relative aux droits des personnes handicapées. Dans le domaine de I'’éducation, il est constaté une volonté
politique de favoriser I'éducation inclusive des EDS et en témoignent :

- Le Programme Décennal pour I'Education et la Formation (PDEF) mis en ceuvre entre 2001 et 2010 ;

- L’adoption en 2011 d’une nouvelle lettre de politique générale pour le secteur de I'éducation et de la
formation ;

- La mise en place en 2013, du Programme pour I'’Amélioration de la Qualité, de I'Equité et de la
Transparence (PAQUET-EF 2013-2025) destiné a consolider les acquis du PDEF, avec un focus important
sur la qualité de I’éducation et I'équité dans I'acces ;

- Conjointement, la loi d’orientation sociale (LOS) pour la promotion et la protection des droits des
Personnes handicapées votée le 26 mai 2010, favorise une éducation des enfants handicapés dans des
écoles ordinaires les plus proches de leur domicile, avec la signature des décrets de mise en place de
commissions départementales de I'éducation spécialisée.

Mais, quoique bien avancée dans I'atteinte des résultats de I’ODD 4, la scolarisation des enfants handicapés, et
notamment des enfants handicapés sensoriels (EDS), reste au Sénégal un défi majeur. Les entraves a leur
scolarisation sont de plusieurs ordres :

- Insuffisance de I'offre d’éducation ;

- Mangue de proactivité des familles qui faute d’informations, de moyens financiers ou d’accés a une
école inclusive a proximité n’envoient pas leur(s) enfant(s) a I'école ;

- Infrastructures et équipements des écoles ne répondant généralement pas aux besoins spécifiques des
EDS;

- Manque de formateurs et d’encadreurs pédagogiques spécialisés, aptes a former davantage
d’enseignants en scolarisation et pédagogie des EDS ;

- Société, pas encore assez conscientisée sur l'importance d’encourager et d’accompagner la
scolarisation des EDS.

Il s’y ajoute que la fermeture des écoles entre mars et novembre 2020 du fait de la crise sanitaire Covid 19 ainsi
gue les incidences de cette derniére sur les ressources des familles, sont d’autres facteurs bloguants.

Le Sénégal, a I'instar de bien d’autres pays a besoin d’un appui technique et financier et d’'un accompagnement
pour développer I'offre d’éducation inclusive pour des enfants déficients sensoriels. C'est ainsi que depuis
plusieurs années, Sensorial Handicap Cooperation (SHC) a apporté un soutien financier important grace a la

2 En 2000, indigné, Bengt Lindqvist, rapporteur spécial de la Commission du développement social des Nations unies chargé de la
question de l'invalidité, langait cet appel « L'invalidité reléeve des droits de I'hnomme. Je répéte : I'invalidité reléve des droits de I'homme.
Ceux d'entre nous qui souffrent d'une invalidité en ont assez d'étre traités par la société et par nos concitoyens comme si nous n'existions
pas, ou comme si nous étions des extraterrestres. Nous sommes des étres humains a part entiére, qui réclamons des droits égaux (...)
». Source : Commission Nationale Consultative des Droits de ’'Homme de France.

3 Guide pratique sur la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées
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coopération belge et une expertise en déficience sensorielle a plusieurs acteurs sénégalais engagés dans la prise
en charge éducative optimale d’enfants déficients sensoriels (structures et écoles spécialisées et inclusives).

Un programme de SHC a été formulé sur la période 2017-2021 et mis en ceuvre au Burkina Faso et au Sénégal.
Pour la partie du Sénégal, le partenaire de mise en ceuvre est I'Institut National de Formation et d’Education
des Jeunes Aveugles (INEFJA) qui est une école publique spécialisée dans la formation des enfants et des jeunes
aveugles agés de 6 a 25 ans, placée sous la tutelle du Ministere de I'Education Nationale (MEN). Il comportait
uniguement un volet au service des enfants déficients visuels (EDV) afin de leur donner accés a un
enseignement inclusif de qualité dans 4 régions du Sénégal (Saint-Louis, Thiés, Kaolack et Ziguinchor).

L'INEFJA est un établissement public qui a ouvert ses portes en 1982 et dont le siege se trouve a Thiés. Il est le
seul établissement public a offrir un enseignement adapté a des enfants déficients visuels et fonctionne avec
un internat d’une capacité d’accueil réduite de 160 places pour tout le Sénégal. L'INEFJA a comme objectifs de

= Scolariser les EDV conformément aux programmes officiels du Ministere de I’'Education Nationale
(MEN), afin de leur assurer le droit a I’éducation ;
= Offrir aux jeunes aveugles ayant dépassé I'dge scolaire des formations professionnelles de deux ans :
standardiste, brosserie, tissage, tapisserie ;
= Assurer la réinsertion dans le circuit scolaire des enfants atteints de cécité a tous les niveaux de la
pyramide scolaire ;
= Et développer leur capacité d’étre autonome et de se prendre en charge dans la vie quotidienne.
Pour la mise en ceuvre de ce programme, 6 agents spécialisés dans le domaine du handicap visuel ont été mis
a disposition du projet par le MEN. Ces derniers ont été formés par les membres du comité Cécité de SHC dans
les projets antérieurs avec la Belgique. Grace, entre autres aux résultats engrangés par le programme DGD
2017-21 et la notoriété de I'INEFJA, un premier décret 792-2020, signé par le Président de la République le 19
mars 2020, a attribué officiellement et administrativement a I'[NEFJA un statut de direction nationale.
En parallele, SHS a initié, en 2020, deux nouveaux partenariats avec des structures intervenant en faveur des
enfants présentant des troubles auditifs, le Centre verbo-tonal de Dakar, et I'association les Cajoutiers situé a
Warang dans le département de M’bour®.

Le Centre Verbo Tonal de Dakar (CVT) que SHC soutient depuis 2017 dans le cadre d’un projet pilote
d’appareillage d’enfants sourds et de formation continue des enseignants sur financement de Wallonie-
Bruxelles International est une structure publique a vocation nationale qui accueille actuellement 80 enfants
sourds ou malentendants dans son école spécialisée composée de 10 classes. Le CVT accompagne les enfants
déficients auditifs (EDA) via la méthode verbo-tonale, I'appareillage prothétique et I'éducation auditive. Depuis
2020, la langue des signes a été introduite a titre expérimental pour faciliter les apprentissages et la
communication. Le CVT accompagne aussi une dizaine d’enfants intégrés dans I'enseignement élémentaire
ordinaire et une autre dizaine (anciens éleves) dans leur trajectoire de formation professionnelle (en externe
et/ou en interne a I'école).

L’Associations les Cajoutiers (LC) a Warang (Département de Mbour), que SHC soutient depuis 2020 dans le
cadre de la création et du développement d’une nouvelle école inclusive lancée en octobre 2020, est une
association sans but lucratif de droit sénégalais créée en 2008. Depuis sa création, I'objectif principal de
I"association est de garantir un avenir aux enfants handicapés (sourds ou atteints de trisomie 21) et aux enfants
issus de familles précarisées par le biais de la scolarisation et de la formation professionnelle. L’association a
créé le Groupe Scolaire Les Cajoutiers (GSLC) en octobre 2009 avec 2 classes et 70 éleves. Aujourd’hui, ce
groupe scolaire compte 26 classes et 712 enfants, dont 93 enfants sourds et 29 enfants atteints de trisomie.
95% des enfants scolarisés au sein de I'école sont des enfants issus de familles démunies. Outre la scolarisation
des enfants depuis la petite section jusqu’au CM2, I'association prend également en charge le transport des
éleves, la cantine scolaire avec un repas par jour servi a tous les enfants de I'école et un suivi médico-social.
Aprés avoir ouvert en 2014 une école pour enfants sourds qui comprenait 6 classes spécialisées composées

4 En décembre 2020, la DGD a accepté un transfert budgétaire du Burkina Faso au Sénégal afin de soutenir ces deux
écoles pour enfants sourds.
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uniguement d’enfants sourds, I'association soutenue par SHC et par I'école de Louho au Bénin s’est tournée
depuis 2 ans vers I'enseignement inclusif grace a la création d’une nouvelle école (EISEC) qui fonctionne avec
des classes mixtes, composées pour moitié d’enfants sourds et pour moitié d’enfants entendants.
L'enseignement y est assuré par un enseignant formé en langue des signes et a la pratique spécifique de la
pédagogie inclusive pour enfants sourds. L’association dispose également d’un internat qui accueille en
résidentiel une cinquantaine d’enfants sourds issus d’autres régions du pays et a récemment lancé un projet
qui permet aux jeunes sourds de suivre une formation professionnelle grace a leur accompagnement en langue
des signes par deux assistants de vie scolaire (AVS).

1.2. Vision du changement

Au début du programme, 'objectif général était de contribuer a l'intégration des personnes handicapées (PH)
dans la société. Spécifiquement, il s’agissait de donner accés a un enseignement inclusif aux EDV des 4 régions
ciblées.

Pour cela, la stratégie du programme, tel que formulée au départ pour les EDV, consistait a agir a différents
niveaux :

. Au niveau des écoles, le programme prévoyait des investissements au sein d’écoles ordinaires réparties
dans 4 régions du Sénégal (Kaolack, Thies, St Louis et Ziguinchor) afin de répondre davantage aux besoins
spécifiques des éleves déficients visuels (EDV). Il prévoyait notamment pour chacune des régions, la
construction d’une classe transitoire et d’une salle dédiée a la transcription en braille des supports
pédagogiques dans une école pilote afin de permettre aux EDV d’acquérir I'autonomie et les bases nécessaires
(notamment en braille), en vue de leur inclusion dans une classe ordinaire par la suite ;

. Au niveau des enseignants et des encadreurs scolaires, I'objectif était de les former pour leur permettre
de dispenser un encadrement pédagogique adapté a la cécité des enfants ;

. Au niveau des EDV, le programme souhaitait leur permettre d’étre scolarisés dans des conditions
d’apprentissage favorisant leur réussite scolaire en mettant a leur disposition du matériel pédagogique adapté
a leur cécité et en organisant des consultations ophtalmologiques systématiques ;

. Enfin au niveau de la société, il s'agissait de conscientiser non seulement les familles et les
communautés locales grace a des campagnes de sensibilisation et d’information mais aussi les autorités afin
gu’elles contribuent a I'amélioration de la prise en charge des EDS en fonction de leurs prérogatives.

Cela impliquait donc (i) de rendre possible la scolarisation des EDS, (ii) de garantir un enseignement de qualité
selon leur handicap pour (iii) permettre la réplication du modéle d’éducation inclusive dans tout le pays.

Pour y arriver, plusieurs parties prenantes telles que les ministeres concernés, les associations locales et les
ONG internationales devaient participer a ce processus. Cette théorie du changement est schématisée dans la
figure suivante.
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Figure n°1 : Théorie du changement du programme initial DGD 2017-2021
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Source : Programme DGD 2017-2021

La version révisée du cadre logique en accord avec la DGD mentionne pour le Sénégal comme objectif spécifique
. Les enfants atteints d’un handicap sensoriel ont accés a un enseignement de qualité adapté a leurs besoins
spécifiques dans 5 régions du Sénégal.

5 Cette révision fait suite au transfert budgétaire du Burkina Faso permettant d’intégrer le CVT et LC au programme. Ce
qui explique la présence du projet dans 5 régions, la cinquiéme étant celle d’implantation du CVT car LC est dans la méme
région que I'INEFJA.
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L’objectif spécifique est resté le méme, a la seule différence qu’un autre type de handicap est par la suite pris

en charge.

Entre les deux formulations, la chaine de résultats est restée également la méme et nous la reconstituons ainsi :

Figure n°2 : Chaine de résultat de l'intervention

Finalité : Les EHS s'intégrent dans la société

A

Sénégal

Objectif spécifigue : Les enfants atteints d’'un handicap sensoriel ont accés a un enseignement de qualité adapté a leurs besoins spécifiques dans 5 régions du

R1 : Les infrastructures et les
éguipements scolaires  sont
accessibles aux enfants déficients

R2 : Les acteurs pédagogiques
sont compétents pour encadrer
des enfants déficients sensoriels
a I'ecole primaire

R3 : Les enfants avec un handicap
zensoriel sont soutenus pour aller
I'école par la  société et
accompagnés suivant leur degré

de handicap

R4 : Les partenaires disposent
des RH et matérielles pour gérer
un projet d'éducation pour les
enfants avec un handicap
sensoriel au niveau national.

sensoriels

:

Al.1 : Construction de salles de
classe et de transcription
Al1.2 : Equipement de salles de
classe et de transcription

A1.3 : Dotation de fournitures et
facilitation du transport aux EHV

A2.1: Formation des
instructeurs

A2.2 : Formation des
encadreurs pédagogiques

A3.1: sensibilisation de la
communaute

A3.2: Plaidoyer auprés des
autorités

A3.3 : Suivi ophtalmologique des
EHV et audiclogique des EHA

Ad.1 : Formation en gestion de
projets

A4.2 : Construction et
équipement d'un  bureau de
coordination pour INEFIA

Source : les auteurs
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2. Contexte, objet et méthodologie de I'évaluation

2.1. Contexte et portée de I'évaluation

L'intervention ayant démarré en 2017 avec comme seul partenaire I'INEFJA, spécialisé dans la déficience
visuelle, a intégré en 2020 deux autres partenaires (CVT et LC) spécialisés dans la déficience auditive. Le
dispositif de pilotage a donc changé entre temps. L'implication dans le programme des deux nouveaux
partenaires a été possible grace un transfert budgétaire du programme au Burkina Faso. Cette évaluation
externe poursuit les objectifs suivants :

- Lareddition des comptes pour le bailleur et ;
- Une meilleure compréhension sur le processus de mise en ceuvre et le progres.

Reddition des comptes — Elle se justifie par la nécessité de rendre compte au bailleur, des résultats atteints et
du niveau d’engagement des budgets alloués. En effet, conformément a I'AR du 11/09/2016, I'évaluation finale
appréciera l'atteinte de tous les effets a la fin de I'intervention (Art. 44. § ler) et appréciera tous les résultats
d'un dossier de subvention, qu'ils aient été atteints ou non ; cela pour rendre compte au bailleur des résultats
obtenus.

Information sur le processus et le progrés — Cette évaluation qui sera basée sur les criteres définis par le Comité
d’aide au Développement (CAD) de I'OCDE (pertinence, cohérence, efficacité, efficience, impact, durabilité-
viabilité) vise également a servir de « rétroviseur » pour SHC et ses partenaires. Elle doit permettre de retracer
le chemin parcouru avec les différents jalons et les adaptations éventuelles au contexte, tout en informant sur
les progrés accomplis et les résultats atteints (impact du programme).

L’évaluation devra également apporter des éléments d’apprentissage sous forme de lecons apprises et de
bonnes pratiques a capitaliser et mutualiser. Cette évaluation doit étre réalisée par des évaluateurs.trices
externes indépendant.e.s, qui n"ont aucun lien organisationnel avec I'acteur a partir duquel ils.elles évaluent
les interventions ou actions, n’ont pas été impliqués dans la planification ou la mise en ceuvre de l'intervention,
ni d’intérét personnel dans celle-ci.

Cette évaluation a distingué l'intervention en termes de couverture géographique et de temporalité. Durant la
période 2017-2020, seul I'INEFJA a été partenaire de SHC pour la mise en ceuvre d’un projet initialement axé
sur les EDV dans quatre régions : Thies, Kaolack, Saint-Louis et Ziguinchor. Ensuite a partir de 2020, il y a eu
I'intégration de 2 autres partenaires travaillant dans la déficience auditive, ce qui a élargi le périmetre de
couverture a 5 régions.

Dans le cadre de I'évaluation externe de cet 0S2/Sénégal, I'INEFJA a été le principal partenaire évalué puisqu’il
est intégré au programme DGD 2017-21 depuis le début alors que le CVT et LC ne sont rentrés dans le
programme qu'en 2020. Pour ces 2 derniers partenaires, il s'est agi davantage de relever les forces et faiblesses
de la relation partenariale en vue du prochain programme et de répondre a quelques questions spécifiques.
Les questions évaluatives tirées des Termes de référence (Tdr) et qui ont guidé la démarche et le processus
méthodologiques de cet exercice, sont reprises dans le tableau suivant. Certains de ces criteres sont prioritaires

pour le commanditaire et I'accent a été plus mis a ce niveau.
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DOMAINES

QUESTIONS

EFFICACITE
(Critére
prioritaire)

v

v

Sur la base des informations transmises a I'évaluateur

- Dans quelle mesure les résultats et I'OS ont-ils été atteints au vu des valeurs

obtenues par les IOV ?
Quels jugements critiques apporter sur le choix des indicateurs et leur méthode
de collecte et quelles recommandations formuler a ce propos ?

IMPACT
(Critere
prioritaire)

v

Sur la base des entretiens et FGD

- Quels sont les effets produits par I'intervention ;(changements d’attitudes et de

comportements ressentis par les EDV et EDA eux-mémes ou observés par leur
entourage (parents, enseignants, autres éleves) ?

- Ces changements sont-ils significatifs ?
- D’autres changements positifs/négatifs se sont-ils produits au niveau des autres

acteurs de |'entourage des enfants (fréres/sceurs ; parents ; enseignants ; OPH ;
...) (effets induits) ?

Sur la base des entretiens réalisés avec les équipes projet
- Quel a été lI'impact du programme sur le renforcement des capacités des
partenaires ? Pour I'INEFJA en termes d’appropriation et d’autonomisation et pour
les Cajoutiers et le CVT en termes de capacités a collaborer dans un nouveau
programme a 5 ans et de contribuer de facon significative a la scolarisation des
EDA au Sénégal ?
- Quelles sont les forces et faiblesses de ces partenariats ?

Sur la base de I'appréciation critique, mais fondée de I'évaluateur-trice,
Les liens représentant les chemins intermédiaires de changement de la ToC
(leviers de changement) étaient-ils pertinents et ont-ils pu conduire aux résultats
escomptés ?
Quels sont les facteurs déterminants et/ou bloquants dans I'atteinte/la non-
atteinte de ces changements ?
Dans quelle mesure I'intervention a-t-elle été a méme de s’adapter au furet a
mesure aux processus de changements et a I'évolution du contexte afin de
préserver I'impact de l'intervention de SHC?
En particulier, dans quelle mesure le contexte pandémique a-t-il influencé la
mise en ceuvre du programme et |'atteinte des résultats ?
Comment évaluer la capacité d’adaptation du programme face a ce contexte et
les activités qui ont été développées poury répondre (programme braille a la
maison, sensibilisation a I'hygiene, etc.) ?

COHERENCE
(Critére
prioritaire)

En quoi le programme est-il spécifique et complémentaire par rapport aux
autres stratégies d’acteurs (locaux, belges, internationaux) qui interviennent dans
le méme contexte (surle plan du secteur, de la thématique, de la zone
géographique, des groupes-cibles) ?

Comment peut-on évaluer la collaboration entre les 3 partenaires du programme ?
Quelles ont été les apports mutuels ?

Quels sont les facteurs qui expliquent le succes ou I'échec des collaborations
externes développées par le programme avec des partenaires thématiques ou
travaillant sur le méme groupe cible ?

Quelles recommandations feriez-vous pour renforcer les collaborations et
complémentarités ?
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PERTINENCE

v’ Pertinence du dispositif institutionnel

Dans quelle mesure, les acteurs appuyés sont-ils stratégiques par rapport aux
changements a long terme souhaités ?

Quels sont les avantages et inconvénients du dispositif institutionnel actuel qui
repose sur la mise en ceuvre par trois acteurs, dont 2 sont des institutions
publiques (INEFJA et CVT) et une est une association privée de la société civile
(I'Association Les Cajoutiers) ?

v Pertinence du dispositif technique

Dans quelle mesure les classes transitoires sont-elles pertinentes ? (le nombre
? les zones d'implantation ?) Le temps de passage en classe transitoire est-il
suffisant pour permettre l'intégration des EDV en classe ordinaire ?

Dans quelle mesure la création d’une équipe audio médicale au sein du CVT
est-elle pertinente ?

Quel type d’appui faut-il dispenser aux familles ?

Quel type d’encadrement (pédagogique, économique, social) requierent les
EDS en intégration scolaire ?

Pertinence par rapport aux ODD et au CSC :

Quelle a été la contribution du programme au CSC (cadre stratégique commun)
etal’lODD47?

EFFICIENCE

Allocation budgétaire :

Est-ce que les changements induits « en valent la peine » par rapport aux
ressources déployées ?

Le ratio entre les moyens utilisés pour la mise en ceuvre (Humains,
Fonctionnement et Investissements) et les résultats réalisés est-il adéquat ?

Si c’était a refaire, SHC devrait-elle engager les ressources différemment ?

Efficience partenariale :

La gestion RH du projet, a tous les niveaux, est-elle adéquate ? En particulier,
I'absence d’une coordination locale SHC au Sénégal est-elle appropriée dans
une logique d’efficience financiere mais également partenariale ?

DURABILITE

Dans quelle mesure peut-on s’attendre a ce que les changements sociaux
observés perdurent au-dela de I'intervention ?

Dans quelle mesure les conditions nécessaires a la pérennisation des résultats
sont-elles rassemblées (en termes de durabilité économique et financiere,
sociale et technique) pour maintenir a long terme les changements de
comportement et les acquis ?

- En particulier, sur quels relais locaux, le projet peut-il s’appuyer pour assurer
la durabilité technique du projet ?

- Que faut-il mettre en place pour que les familles puissent a terme financer les
frais liés a la scolarité de leur EDS ?

Comment peut-on renforcer 'ancrage institutionnel de I'intervention ?

APPRENTISSAGE

Quels sont les avantages et les limites des différents dispositifs éducatifs existants
pour les EDV et les EDA (classes spécialisées, classes inclusives, intégration,
classes transitoires) ?

Quels sont les apports mutuels de la méthode verbo-tonale et de la langue des
signes pour les apprentissages des enfants sourds ?

Comment le programme a-t-il intégré les dimensions transversales genre et
environnement ?

Cette prise en compte était-elle suffisante ? Comment la renforcer lors d’un
prochain programme ?

16




- Quelles sont les legons apprises en termes d’organisation, de gestion, de
LECONS APPRISES stratégie (notamment en matiére de théorie du changement) et d’exécution
d’'un effet sur I'ensemble de la programmation quinquennale.

Pour satisfaire cette commande, nous avons utilisé les outils méthodologiques présentés ci-aprés.

2.2. Approche et processus méthodologiques

L"approche méthodologique est participative. Elle prend en compte les dimensions transversales (genre, non-
discrimination et environnement) et utilise essentiellement des méthodes qualitatives (observation, interview et
groupes de discussion). L'approche participative implique entre autres, de recueillir et de croiser les propos de
I'ensemble des parties prenantes concernées directement ou indirectement par les activités du projet.

Cette approche méthodologique se justifie par la nécessité de comprendre les changements sociaux en termes
de perceptions et comportements, intervenus au sein des parties prenantes (éleves, parents d’éléves, entourage,
enseignants, autorités, etc.) depuis la mise ceuvre du projet. En méme temps, la prise en compte d’une diversité
de parties prenantes, permet d’opérer une triangulation des réponses pour valider ou infirmer certains résultats.

Dans le processus, notre méthodologie a suivi plusieurs étapes que nous présentons ci-dessous.

Revue documentaire — La collecte de données primaires a été précédée d’une revue documentaire, pour mieux
cerner le contexte et élaborer des outils de collecte de données adaptés a la commande. Les documents internes
et externes a SHC consultés sont présentés en annexe n°4. La revue documentaire a porté globalement sur les
types de documents suivants :

- Documents contextuels sur le secteur ;

- Documents de projet DGD — INEFJA (planification et suivi) ;
- Documents de planification et suivi de la partie « Surdité » ;
- Matrice de gestion des risques 2017-2021 ;

- Matrice de rendement ;

- Scores de performance ;

- Lecons apprises ;

- Programme DGD 2017-2021 ;

- Programme DGD 2022-2026 ;

- Documents de Suivi budgétaire ;

- Documents de I'évaluation a mi-parcours ;

- Divers (autres acteurs du secteur).

Conception des outils — Nous avons congu trois types d’outils : des guides d’entretien semi dirigés (ESD), des
guides de focus group discussion (FGD) et des grilles d’observation. Les grilles d’observation ont permis de
décrire I'organisation des espaces et les modalités d’inclusion des EDV au sein des établissements scolaires. Ces
outils ont été testés et validés avant leur utilisation, pour apprécier leur cohérence et vérifier la prise en compte
de I'ensemble des questions évaluatives.

Collecte de données primaires — L’administration des outils de collecte de données primaires s’est faite selon
deux modes : en présentiel et a distance. Hormis les membres de SHC, des ONG internationales dans le secteur,
du partenaire ASUNOES basé au Bénin et la présidente de I'association Les Cajoutiers, enquétés a distance, toutes
les autres personnes cibles ont été enquétées en présentiel.
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La collecte initialement prévue dans 3 régions, a été finalement effectuée dans 4 régions : Thies, Saint-Louis,
Dakar et Ziguinchor. Elle s’est faite de maniere séquencée entre le 16 mars et le 12 avril.

L’administration des outils s’est faite selon 3 étapes permettant de décrire, apprécier et de se projeter pour
permettre de développer et pérenniser les actions conduites afin d’offrir une éducation inclusive a ces enfants
porteurs d’un handicap sensoriel. La description n’a pas été directive au départ. Elle a laissé émerger dans un
premier temps ce qui apparait « significatif » pour les interlocuteurs. Ensuite, sur la base de quelques consignes
simples les interlocuteurs ont développé leurs appréciations qui ont été approfondies ensuite sur la base des
points d’attention. Finalement, la projection leur a permis d’identifier sur quoi doivent porter les améliorations
et les stratégies a mettre en ceuvre.

Le nombre de personnes interviewées lors de la collecte de données est de 150 dont 43 en entretien individuel
et 107 en focus group discussion. La répartition de ce nombre par région est la suivante :

Tableau n°1 : Répartition des enquétes par localité

THIES SAINT LOUIS DAKAR ZIGUINCHOR Distance Total
M F M F M F M F M F
ESD 14 3 6 2 3 1 6 1 2 5 43
FGD 11 17 17 25 - - 14 23 - - 107
Sous Total 25 20 23 27 3 1 20 24 2 5 150
TOTAL 45 50 4 44 7 150

Source : les auteurs

Il était prévu 26 entretiens individuels, finalement il en a été réalisé 43 soit un taux de couverture de 165,38%.
Idem pour les FGD, la couverture a été plus large.

Tableau n°2 : Répartition des enquétes par types et cibles

TYPOLOGIE DES CIBLES EDS FGD TOTAL
Membres de SHC 4 - 4
Membres de I'INEFJA 5 - 5
Autres partenaires de mise en ceuvre 8 - 8
ONG internationales et nationales dans le secteur 3 - 3
Organisations communautaires 4 - 4
Personnel des écoles 8 13 21
Autorités du secteur de I'éducation 3 - 3
Autorités du secteur de la santé et de I'action sociale 2 - 2
Parents/tuteurs d'EDV 5 35 40
Eleves Déficients Visuels - 30 30
Eleves voyants - 29 29
Autres personnes ressources 1 1
TOTAL 43 107 150

Source : les auteurs

Les FDG avec les éleves ont été réalisés généralement avec ceux des classes les plus élevées (CM1 et CM2). Mais
il est arrivé que dans la composition du groupe, on se retrouve avec des éleves de CE1 et parfois de CP. A Thies,
cela s’explique par le fait qu’il y avait un test pour les classes de CM2. Pour Ziguinchor, on a eu deux sous-groupes
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dont un constitué d’éleves déficients de plusieurs classes et un autre constitué des anciens éléves actuellement
au college. La présence des éleves des classes de niveaux inférieurs n'a cependant pas été un biais car avec des
techniques d’animation adaptées et la langue wolof, nous avons pu tirer d’eux des informations ressorties
naturellement, traduisant une fidélité de leur vécu et ressenti.

Tableau n°3 : Observations dans les classes

ECOLES Nombre de classes observées
INEFJA THIES (Ecoles SAF 1 et SAF 2) 5
INEFJA SAINT LOUIS (Ecole Boly Diaw) 2
INEFJA ZIGUINCHOR (Ecole Alioune Badara Diallo) 2
EISEC LES CAJOUTIERS 2
CENTRE VERBO TONAL 3
NOMBRE TOTAL DE CLASSES OBSERVEES 14

Source : les auteurs

Une classe de maternelle et une autre de primaire ont été observées a I'école Les Cajoutiers tandis qu’au Centre
Verbo Tonal, une classe de primaire, une classe de couture et une séance de rythmique ont été observées.

Analyse des données — L'exploitation des données qualitatives a été réalisée via la technique d’analyse du
contenu que nous présentons par la suite.

Pour des contraintes de budget et de temps, a la place d’une transcription systématique des entretiens, nous
avons réalisé des prises de notes directement lors des entretiens et elles ont été renforcées a la fin aprés
réécoute des enregistrements. Il s’est agi donc de prises de notes synthétiques.

Notre analyse de contenu s’est faite en trois phases : (i) la pré analyse, (ii) I'exploitation du matériel et (iii) le
traitement des résultats, 'interprétation et la généralisation.

(i) La pré analyse
C'est la phase d’intuition et d’organisation des idées de départ afin d’aboutir a un schéma ou a un plan
d’analyse. Elle a connu plusieurs étapes :

- La prise de connaissance des entretiens par une relecture des notes enrichie par la réécoute des
enregistrements, ce qui a permis de se faire des impressions et orientations afin de construire un objet
de recherche, partant de la théorie du changement (TdC) ;

- Le regroupement des themes proches ou semblables afin de pouvoir formuler des hypotheses et des
objectifs en référence ala TdC;

- Llidentification d’indices partant des hypothéses formulées, a organiser systématiquement sous forme
d’indicateurs précis et fiables ;

- La préparation du matériel (base de données), par le découpage du corpus en unités comparables et la
catégorisation des themes pour I'analyse thématique.

(ii) L’exploitation du matériel

Cette deuxiéme phase consiste a procéder aux opérations de codage, décompte ou énumération en fonction
des hypotheses préalablement formulées et comporte deux étapes clés :

- La catégorisation par I'élaboration ou I'application d’une grille de catégories (ensemble des rubriques
rassemblant des éléments ayant des caracteres communs sous un titre générique) et la classification
des données du corpus dans celles-ci ;
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- Le codage/comptage des unités d’enregistrement retenues (segment de contenu que le chercheur a
décidé de retenir pour le faire entrer dans la grille d’analyse) d’une part et d’unités de numération (la
maniére de comptage lors de la quantification).

(iii) Traitement, interprétation et généralisation (inférence)

D’abord, les données brutes issues de la quantification sont traitées de maniere a étre significatives et

valides par des opérations statistiques simples comme les pourcentages.

Puis, partant des hypotheses formulées et des questions évaluatives, nous avons procédé a l'interprétation des
résultats. Linterprétation des résultats permet de confirmer/infirmer les hypothéses formulées et dans le
cadre de cette évaluation de mettre en exergue les effets inattendus.

Finalement, la généralisation (inférence) a permis, a partir des résultats obtenus sur les groupes investigués, de
tirer une conclusion générale logique par rapport a I'ensemble des cibles du programme. |l s’est agi entre autres
de justifier la validité des conclusions en exposant les raisons de la preuve.

De la conception des outils a I'analyse des données, nous avons tenu compte des questions de genre. Ainsi, des
analyses désagrégées par genre ont permis de comprendre et mesurer I'impact.
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3. Résultats de I'évaluation
3.1. Appréciations des criteres CAD

Criteres prioritaires
Cohérence

Spécificité et complémentarité du programme DGD 2017-2021 par rapport aux autres interventions

Cette analyse a été réalisée auprés de deux acteurs majeurs travaillant sur la thématique du handicap :
Humanité et Inclusion (HI) et Sight Savers (SS).

Spécificité de HI — Hl accompagne 80 enfants dans 5 écoles primaires (4 a Ziguinchor et une a Dakar). Ces enfants
sont accompagnés par des AVS (Auxiliaires de Vie Scolaire) formés et financés par HI. Depuis 2018, Hl intervient
dans 4 colleges pilotes et 10 centres de formation professionnelle dont 2 pilotes et prend en charge 90% du
colt de scolarisation de ces EDS. HI intervient auprés des APE en accompagnant la création d’AGR leur
permettant de mobiliser des ressources dédiées aux EDS et contribue au fonctionnement de deux commissions
départementales de I"’éducation spéciale (Ziguinchor et Dakar) Ces commissions créées lors de I'adoption de la
loi d’orientation sociale de 2006 ne sont généralement pas activées par manque de moyens, de compétences
et d’instances de controle. HI note que le secteur de la formation professionnelle est trés mobilisé pour inclure
ces enfants a besoins spécifiques pour lesquels il contribue financierement, le MEN quant a lui étant plus
réservé en partie compte tenu des colts budgétaires récurrents plus importants au niveau national (formation
initiale et continue des enseignants, matériel pédagogique adapté, prise en charge des AVS ...).

Au niveau national, HI est fortement impliquée au sein du cadre de concertation sur I'éducation inclusive au
niveau du MEN, aupres du réseau national des OPH, de la COSYDEP (la coalition EPT au Sénégal). Au-dela de
porter le plaidoyer en faveur de I’éducation inclusive, cette implication a permis de proposer au MEN un module
de formation initiale sur I'éducation inclusive et d’obtenir une adaptation des modalités d’examen pour les EDS
(tiers temps additionnel, épreuves transcrites en braille...)

Au niveau régional, Hl est impliquée dans le groupe Genre et Inclusion du cadre de suivi de 'ODD 4 piloté par
I"UNESCO, au sein du réseau régional des OPH.

Spécificité Sight Savers — Tout comme HlI, Sight Savers intervient directement auprés des enfants porteurs de
handicap mais aussi aupres des autorités pour améliorer la prise en compte par I'état de I'éducation inclusive.
L’ONG intervient actuellement entre les régions de Dakar, Louga et Kaolack et 262 enfants porteurs de handicap
(visuels, auditifs, moteur et albinos) sont actuellement pris en charge. Aux niveaux régional et départemental,
des inspecteurs, points focaux de I'éducation inclusive suivent les enseignants dans les écoles. Au niveau des
établissements scolaires, des maitres référents suivent les enfants dans les familles. Via les réseaux d’acteurs
et les groupes de travail, SS a contribué a :

- L’élaboration d’un document de politique nationale sur I"éducation inclusive ;
- L’élaboration d’un module de formation initiale pour les enseignants du primaire ;
- L’adaptation des modalités d’examen pour les EDS.

Dans le cadre de ses actions de plaidoyer auprés de la direction de I'enseignement élémentaire, une ligne
budgétaire a été inscrite dans le budget programme pour les fournitures scolaires et le matériel didactique
spécifique pour les enfants handicapés.

Des approches opérationnelles différenciées — En matiére d’accompagnement des EDS, HI a privilégié le
recrutement d’AVS alors que SS passe par des maitres référents disposant d’une moto pour les visites a
domicile. Pour SHC, dans un premier temps ce sont les formateurs qui s’y rendaient puis maintenant en plus
des AVS. Au niveau de la scolarisation proprement dite des EDS, Hl et SS privilégient une scolarisation inclusive
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directe alors que SHC propose un passage en classe transitoire pour mieux préparer les EDV (apprentissage du
braille, socialisation, initiation au calcul...). Pour SHC, cette stratégie garantie de meilleurs résultats scolaires par
la suite et un meilleur épanouissement des enfants. Pour HI et SS, cette approche est difficilement soutenable
financierement a terme par le MEN car elle nécessite la construction ou la mise a disposition de locaux
supplémentaires (classes transitoires et salles de transcription en braille).

Classe transitoire et salle de transcription a I’école Alioune Badara Diallo de Ziguinchor

Complémentarité — Dans le plaidoyer a mener pour une plus grande inclusion scolaire des EDS, ces 3 acteurs
gagneraient a mutualiser leurs efforts. Hl et SS ont déja de bonnes entrées au MEN et ont pu obtenir quelques
résultats suite a leur plaidoyer. Une forte implication de ces 3 structures au sein d’une plateforme permettrait
de mieux influer sur le MEN en matiere d’éducation inclusive. SHC gagnerait a étre présente dans les cadres de
concertations en dégageant I'image de spécialiste en matiere de handicap sensoriel car les autres (HI et SS)
traitent d’autres types de handicap. Le démarrage d’un nouveau programme d’intervention sur 5 ans et la
présence d’une assistante technique au Sénégal pourront permettre a SHC de s’'impliquer dans les réseaux et
groupes de travail et de collaborer directement avec HI sur des dossiers spécifiques tels que la formation
professionnelle...

Sur les mémes régions d’intervention, Kaolack pour SS et Ziguinchor pour HI, des partenariats peuvent
permettre un meilleur plaidoyer aupres des collectivités territoriales pour leur implication dans la prise en
charge des dépenses scolaires des handicapés.

L’expérience de HI en termes de formation professionnelle des EDS pourrait intéresser SHC dans le cadre de
I’'accompagnement des EDS apreés le cycle primaire. Tout comme I'accompagnement des APE en création d’AGR
pour générer des ressources dédiées aux EDS. A Ziguinchor ou ces deux structures sont présentes, il existe des
pistes de mutualisation, d’autant que le cadre naturel est propice au développement de certaines AGR.
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Collaboration entre les 3 partenaires du programme

Pour mieux apprécier la collaboration entre ces 3 partenaires et SHC, analysons d’abord le contenu des
interventions.

INEFJA — Institut public unique dans la formation des EDV, I'INEFJA a bénéficié avant le programme DGD 2017-
2021, de I'appui de la coopération belge qui a pendant plusieurs années renforcé les compétences de ses
équipes en matiére de prise en charge des EDV, d’éducation inclusive, d’enseignement du braille. Pour ce
programme, il s’est agi d’'une approche d’extension de I'offre de I'INEFJA dans 4 régions. La priorité donnée par
SHC s’est portée sur I'adaptation des écoles publiques ciblées aux besoins spécifiques des enseignants et EDV
(compétences des enseignants, aménagements de locaux, disponibilité de matériel pédagogique spécifique) et
sur le renforcement des capacités en gestion de projet de I'équipe de I'INEFJA dédiée au partenariat avec SHC
(4 formateurs affectés en région, un gestionnaire de projet et un assistant administratif et financier).
Comparativement aux autres offres existantes, SHC propose une préscolarisation via des classes transitoires qui
permettent aux éléves d’apprendre le braille, a se déplacer au sein de I'établissement scolaire et a se socialiser
en dehors des heures de classe, au contact d’enfants non déficients.

CVT — Soutenu depuis 2017 par SHC dans le cadre d’un projet pilote d’appareillage d’enfants sourds et de
formation continue des enseignants est une structure publique a vocation nationale qui accueille actuellement
des enfants sourds ou malentendants dans son école spécialisée composée de 10 classes. Le CVT accompagne
aussi une dizaine d’enfants appareillés ayant des restes auditifs intégrés dans I'enseignement élémentaire
ordinaire ou dans des centres de formation professionnelle. Depuis son intégration au programme DGD 2017-
2021, le CVT expérimente le couplage de I'approche verbo-tonale a 'usage de la langue des signes pour faciliter
la communication et les interactions des enfants sourds ou malentendants.

Les Cajoutiers — Cette association sans but lucratif de droit sénégalais créée en 2008 a pour objectif principal
de garantir un avenir aux enfants handicapés (sourds ou atteints de trisomie 21) et aux enfants issus de familles
précarisées par le biais de la scolarisation et de la formation professionnelle. Elle a créé le Groupe Scolaire Les
Cajoutiers (GSLC) en octobre 2009 qui outre la scolarisation des enfants depuis la petite section jusqu’au CM2,
I"association prend également en charge le transport des éleves, la cantine scolaire avec un repas par jour servi
a tous les enfants de I'école et un internat. Elle a par la suite ouvert en 2014 une école spécialisée pour enfants
sourds, puis I'Ecole Inclusive Sourd Entendant Cajoutier (EISEC) qui depuis 2 ans s’est tournée vers
I'enseignement inclusif avec des classes mixtes, composées pour moitié d’enfants sourds et pour moitié
d’enfants entendants. L'enseignement y est assuré par un enseignant formé en langue des signes et a la
pratique spécifique de la pédagogie inclusive pour enfants sourds. La mise en place de cette école est appuyée
depuis 2020 par SHC.

De cette bréve présentation du contenu des interventions, il ressort que les logiques partenariales sont
différentes mais qu’il existe un objectif commun de scolarisation des déficients sensoriels, ce qui ouvre des
perspectives de mutualisation des expériences.

Différences de logiques partenariales — Avec I'INEFJA, une structure publique nationale qui est la seule dans ce
domaine, le partenariat consistait en I'expérimentation dans une approche décentralisée, de I'intégration des
EDV en deux temps : classe transitoire puis classe inclusive. Pour LC, le partenariat porte sur 'accompagnement
d’une structure privée expérimentée dans la scolarisation d’EDA, dans I'expérimentation de classes inclusives
tenues avec la langue des signes, toujours dans la zone d’implantation du partenaire. Quant au CVT, structure
publique a vocation nationale encore confinée a Dakar, le partenariat porte sur I'expérimentation du couplage
de la verbo tonalité a la langue des signes.

Avec LC, les différences sont dans le type de handicap, la couverture géographique et le type d’inclusion qui est
progressif avec I'INEFJA et direct a 'EISEC. A I'INEFJA, avec une pédagogie et une didactique différenciée on
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integre les EDV aux autres éléves alors qu’a I'EISEC, la pédagogie et la didactique sont uniformisées pour un
enseignement unifié. Méme si le CVT a une vocation nationale, son rayonnement est encore circonscrit a Dakar
et il s’y ajoute que I'enseignement y est spécialisé (juste pour des EDA). En dernier lieu, il faut retenir que les
éleves du CVT suivent un programme adapté et par conséquent ne sont pas comptabilisés dans les statistiques
du MEN.

Possibilités d’apports mutuels — 1| existe des possibilités d’apports mutuels entre d’une part I'INEFJA et chacun
des autres partenaires et d’autre part entre les deux autres partenaires (LC et CVT).

L'INEFJA et le CVT peuvent mutualiser leurs expériences en matiere d’orientation de leurs éleves dans les écoles
ordinaires et la formation technique et professionnelle d’'une part et dans I'accompagnement vers leur insertion
professionnelle d’autre part. En matiere de pédagogie spécialisée également, des partages d’expériences
peuvent permettre de mieux comprendre les blocages liés a la gestion de chaque handicap et de trouver des
palliatifs pour les dépasser. Entre I'INEFJA et LC des apports mutuels peuvent concerner la préparation des
examens pour les éléves. En effet, LC aura sa premiere promotion de CM2 en 2025 et ils ont déja commencé
les discussions avec I'Inspection d’Enseignement et de Formation (IEF). L'expérience de I'INEFJA pourrait lui étre
tres bénéfique d’abord comme structure publique rattachée au MEN qui organise les examens et ensuite pour
avoir négocié des aménagements (temps d’examen supérieur d’une vingtaine de minutes, transcription en
braille, etc.) en vue de garantir I'équité pour les EDV.

Entre le CVT et LC deux structures I'une publique et I'autre privée intervenant dans la scolarisation des EDA,
plusieurs expériences peuvent étre partagées et mutualisées. LC utilise la langue des signes américaine (ALS)
qui est standardisée avec des milliers de signes. Mais cette langue des signes connue seulement de ceux quiy
ont été initiés (éléves et enseignants), circonscrit la communication entre ces derniers et donc a I'école. En
effet, dans la communauté (foyers et quartiers) on ne comprend pas ce langage et il existe quelques signes
locaux différents et déja utilisés pour communiquer avec les déficients auditifs. Au CVT bien qu’ayant été formés
sur I'ALS, les enseignants ont commencé en interne I'intégration de signes locaux pour mieux s’adapter au
contexte®. La combinaison de la verbo tonale avec la langue des signes est également un axe d’apport mutuel
entre les deux structures. Il en est de méme des classes de rythmiques du CVT qui aident les EDA a travailler la
gualité de la voix nécessaire a I'intonation et fixer les phonémes pour arriver aux mots et phrases.

Analyse des forces et faiblesses des partenariats

Partenariat SHC - INEFJA

FORCES FAIBLESSES

Ancienneté de la bonne collaboration avec SHC
Equipe compétente et engagée dédiée au projet
Centre de référence public au niveau national
pour la formation des enseignants spécialisés
L'INEFJA dispose d’un réseau en régions et dans
les départements, facilement mobilisable

Mise a disposition du MEN des 6 personnes
dédiées au projet

Qualité du dispositif de S&E

Compétences en gestion de projet de I'équipe de
I"INEFJA

Capacité d’adaptation du programme

Le suivi pédagogique et la formation
continue des enseignants spécialisés sont
rendus de plus en plus compliqués avec la
distance, le nombre d’écoles concernés...
L’équipe projet est sous dimensionnée par
rapport au volume d’activité (manque de
temps pour capitaliser, pour traiter et
analyser les résultats et les nombreuses
données collectées...) ;

Le temps de formation des enseignants en
braille et pédagogie spécialisée est faible.

8 Parallélement aux initiatives de description des signes utilisés au Sénégal portées par une linguiste de I'lFAN, au sein du
CVT il a été démarré un exercice d’intégration de quelques signés jugés plus adaptés a la réalité locale.
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Capacité a relayer/appuyer des dossiers
transversaux aupres d’autres directions, en tant
que direction centrale

Les excellents résultats scolaires des EDV en
primaire plaident pour le choix des classes
transitoires

Forte motivation pour développer I'éducation
inclusive

OPPORTUNITES

MENACES

Possibilité de partenariats en tant que structure
pionniere dans I'enseignement des EDV ;

Le positionnement nouveau de I'INEFJA est
favorable a I'adoption de nouvelles normes au
MEN (mobilier scolaire, normes de constructions
scolaires, normes en matiere de fournitures
scolaires et de matériels didactiques, modules de
formations, transcription en braille des manuels
scolaires, etc.)

La mobilisation de ressources budgétaires au
MEN dédiées aux EDV est encore insuffisante
pour envisager une extension significative de
I'offre d’éducation inclusive sans I'apport des
PTF

Le partenariat SHC/INEFJA est porté par un
bindme (directrice exécutive/coordinateur
du projet) plus que par une équipe. Le départ
ou l'indisponibilité de I'un ou de I'autre
pourrait avoir des répercussions importantes
sur la mise en ceuvre des activités ;

Fort taux de rotation a la direction de
I"INEFJA (3 directeurs en 5 ans qui peuvent
avoir des visions et intéréts différents dans le
projet)

Partenariat SHC-CVT

FORCES

FAIBLESSES

L’expertise de SHC en matiere de pédo-
audiologie des enfants sourds et la grande
disponibilité d’experts SHC bénévoles ;
L'intérét porté par le CVT sur l'usage de la LS,
complémentaire a I'approche verbo tonale qui
présente des limites pour les enfants sourds
profonds de naissance non appareillables ;

Le non renouvellement possible du matériel
audio collectif dans les classes (les SUVAG ne
sont plus fabriqués) ;

L’absence de I'ORL partie a I’étranger et non
remplacée pendant 5 mois ;

Dotations du ministére de tutelle insuffisantes ;
Manque d’une personne compétente et
qualifiée pour la gestion comptable et
financiere

OPPORTUNITES

MENACES

Possibilité de partenariats en tant que
structure pionniére dans I'expérimentation des
deux approches

Possibilité d’appuis technique et financier pour
favoriser l'insertion professionnelle des EDA
(couture, restauration, jardinage, etc.) par le
MEFPAI

Lenteurs du gouvernement dans I'affectation
d’un personnel pour remplacer les départs
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Partenariat SHC-les Cajoutiers

FORCES

FAIBLESSES

Forte motivation pour développer I'éducation
inclusive

Forte mobilisation des équipes pédagogiques
La réputation de I’école auprées des familles est

SHC est plutdt considérée comme un
partenaire financier que technique

La gouvernance repose essentiellement sur la
personnalité et 'engagement de la présidente

acquise

OPPORTUNITES MENACES

- Possibilité de partenariats en tant que - La pérennité financiere de I'association n’est
structure privée pionniere dans pas garantie ;
I’expérimentation de classes inclusives

- LCestenrecherche de diversification de ses
partenariats et souhaite devenir un centre de
référence a l'instar de I'[NEFJA

- Le partenariat avec ASUNOES Bénin peut
permettre une avancée relative a la
consolidation des acquis en langue des signes

Collaborations externes développées par le programme avec des partenaires thématiques ou travaillant sur le
méme groupe cible

Durant le programme, SHC n’a pas pu s'impliquer activement dans les réseaux et instances de concertation, ni
développer de relations directes avec HI ou SS. Méme si depuis 2018, il existe un cadre de concertation au
niveau national sur I"éducation inclusive, SHC n’y est pas présente et ses activités ne sont donc pas bien
connues. A titre d’exemple, du coté de SS, on ne savait pas que SHC dispose depuis 2020 d’un volet sur les EDA.

Cette situation peut s’expliquer par 'absence d’une coordination nationale portée par SHC au Sénégal. Ses
contacts institutionnels restent pour l'instant marginaux méme si SHC rencontre les autorités centrales et
parfois les ONG internationales lors de ses missions. Elle ne participe pas aux réunions du cadre de concertation
aupres du MEN. La représentation de SHC au Sénégal était assurée par le coordonnateur du projet a I'INEFJA.
Cependant, son statut (fonctionnaire affecté a I'INEFJA) et le mangue de disponibilité limitent son action aupreés
des instances de concertation.

Pourtant il existe des collaborations entre HI et SS qui grace a des actions collectives de plaidoyer ont permis
d’adapter I'organisation des examens. HIl qui au début intervenait seulement sur le handicap moteur, s’est
rapprochée de SS pour intégrer les handicaps sensoriels. |l existe également des collaborations entre SS, Hl et
le partenaire d’exécution principal de SHC, I'INEFJA.

Du coté de HI tout comme SS, il est souhaité des collaborations avec SHC pour des partages d’expériences
(bonnes pratiques, modules de formation pour les enseignants). Ces collaborations vont également permettre
d’accroitre leur influence sur les politiques publiques en relation avec l'inclusion des handicapés. C’est par
exemple, développer ensemble des actions de plaidoyer en direction des collectivités locales qui sont pour
I'instant peu impliquées dans la prise en charge des EDS.

Efficacité

1/Analyse des résultats atteints a l'issue du projet

Deux évenements marquants sont a considérer par rapport a la mise en ceuvre des activités résumées dans le
cadre logique initial. D’'une part, une révision budgétaire et opérationnelle est intervenue au cours de I'année
2019, elle a permis d’élargir le champ d’intervention de SHC a la prise en charge des EDA via LC et le CVT. D’autre
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part la survenue de la pandémie en 2020 et 2021 a impacté I'organisation de certaines activités suite a la
fermeture pendant plusieurs mois des écoles, nécessitant une adaptation des activités au contexte.

Tableau n°4 : Niveaux de réalisation des activités programmées au Sénégal (version révisée en 2019 du cadre
logique)

2019 2021
Prévu Réalisé % Prévu | Réalisé %
0'5.1 : Nor’nbre d EDS scolarisés dans les 5 30 91 114% 320 348 109%
régions décentralisées
dont filles (obj 45%) 36 36 40% 144 149 43%
0OS 2 : Taux de réussite des EDV (passage 80% 87% 7% 85% 98% 13%

en classe supérieure)

R.1.1: Nombre de locaux scolaires
aménagés et utilisés pour I'enseignement 7 7 100% 10 11 110%
des enfants déficients sensoriels

R.1.2 : Taux de satisfaction des
enseignants des classes transitoires et
des éleves sur les infrastructures et le
matériel didactique fourni

R.2.1: Nombre d'acteurs pédagogiques
qui ont acquis de nouvelles compétences
pour I'encadrement des enfants
déficients

R.2.2 : % d'enseignants spécialisés formés
aptes a dispenser un enseignement de 80% 100% 20% 90% 83% -7%
qualité

R 3.1: % d'EDV visuels scolarisés dans les
classes transitoires qui ont bénéficiés
d'une consultation ophtalmologique a la
rentrée scolaire

60% 100% 40% 80% 98% 18%

45 54 120% 52 83 160%

95% 98% 3% 98% 49% | -49,02%

R.3.2: Taux d'EDV dont I'entourage les 80% 88% 8% 85% 98% 13%
soutient avec satisfaction

R 3.3 : % d'enfants sourds du CVT qui ont
bénéficié d'au moins une audiométrie - - - 95% 85% -10%
durant le programme

R.4.1: Nombre de domaines de gestion
auxquels les partenaires ont été
renforcés ou on fait I'objet de mise en
place d'outils de qualité

R.4.2 : Nombre de technologies adaptées
pour la prise en charge des EDV utilisées 7 8 114% 9 11 122%
dans le cadre du projet
Source : calculs des auteurs

7 11 157% 9 18 200%

0OS 1 : Nombre d'EDS scolarisés dans les 5 régions décentralisées — L'objectif initialement prévu de scolariser
160 EDV a été modifié lors de la révision de la programmation en 2020 pour intégrer les EDA du CVT et des
Cajoutiers et tenir compte du contexte pandémique. Il est donc passé a 320 EDS, dont 130 EDV et 190 EDA. Le
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résultat atteint en fin de programme est légérement supérieur (+9 %) bien que les effectifs par classe inclusive
aux Cajoutiers aient été réduits pour mieux accompagner les EDA (28 enfants scolarisés par classe dont 14 EDA).
Concernant le taux de filles déficientes sensorielles, I'objectif de 45 % est quasiment atteint (43%) malgré les
résistances et/ou difficultés rencontrées de la part de certaines familles quant a I'hébergement des filles en
internat ou dans une famille d’accueil. Par moment certains formateurs ont d{ insister aupres des familles pour
les convaincre de laisser leur fille aller a I'école.

OS 2 : Taux de réussite des EDV (passage en classe supérieure) - Le taux de réussite souhaité des EDV scolarisés
était de 80 %, il est largement supérieur (98%). Cet excellent résultat peut s’expliquer par une forte motivation
des EDV scolarisés pour réussir et poursuivre leur scolarité inclusive. |l faut aussi mettre en relation cet excellent
résultat avec I'effort significatif fourni par tous les acteurs du projet en matiere de formation des enseignants
mais aussi grace au dispositif d’accompagnement socio pédagogique réalisé par I'INEFJA. Par ailleurs, la mise a
disposition de matériels didactiques, de fournitures scolaires dédiés aux EDV et le défraiement pour la
restauration et le transport, contribuent a offrir des conditions d’apprentissage satisfaisantes et a faciliter
I'accés a I’éducation.

R.1.1 : Nombre de locaux scolaires aménagés et utilisés pour I'enseignement des enfants déficients sensoriels
— Le résultat est satisfaisant car 11 locaux ont été aménagés et utilisés sur une prévision de 10. Pour rappel, les
classes transitoires et de transcription ont été construites, puis équipées et les classes inclusives, juste
aménagées pour accueillir les EDV. Concernant les deux nouveaux partenaires, 2 classes inclusives ont été
équipées au Cajoutiers et au CVT, la salle d’audiologie a été aménagée (insonorisation) et son équipement a été
complété.

R.1.2 : Taux de satisfaction des enseignants des classes transitoires et des éleves sur les infrastructures et le
matériel didactique fourni - Le niveau de satisfaction des usagers (éleves et enseignants) est tout a fait
remarquable, 96 % des enseignants satisfaits et 100% des éleves. L’ objectif fixé initialement d’atteindre un taux
moyen de satisfaction de 80 % est donc largement dépassé.

R.2.1 : Nombre d'acteurs pédagogiques qui ont acquis de nouvelles compétences pour l'encadrement des
enfants déficients - Pour nos deux années de référence, les objectifs annuels sont largement dépassés (120%
en 2019 et 160% en 2021. Ces résultats positifs s’expliquent par la volonté affirmée de SHC de placer les
compétences (au sens large) au cceur de sa stratégie d’intervention. Ce renforcement des compétences ne
concerne pas seulement les volets pédagogiques. L'amélioration de la capacité de mise en ceuvre des activités
par les partenaires est aussi une priorité pour SHC (procédures d’achat, gestion de projet, ToC, suivi-évaluation,
gouvernance...).

R.2.2 : % d'enseignants spécialisés formés pour les EDV aptes a dispenser un enseignement de qualité - Les
résultats sont |égérement en deca des objectifs que s’était fixé SHC (83% des enseignants formés aptes au lieu
de 90% souhaité). lls sont néanmoins largement satisfaisants compte tenu des difficultés rencontrées les deux
dernieres années du programme. Les écoles fermées plusieurs mois suite a la pandémie n’ont pas permis
d’organiser le suivi pédagogique des enseignants comme prévu initialement. D’autre part, ces évaluations
conduites par les inspecteurs du MEN en région n’ont pas été exhaustives. En 2020, seuls les enseignants des
classes ayant fonctionné deux trimestres ont été évalués et en 2021, les enseignants des classes de la région de
Kaolack n"ont pas pu étre évalués suite au déces accidentel de I'inspecteur.

R 3.1: % d'enfants déficients visuels scolarisés dans les classes transitoires qui ont bénéficié d'une consultation
ophtalmologique a la rentrée scolaire - Si en 2019, presque 100 % des éléves ont bénéficié d’une consultation
ophtalmologique a la rentrée (pour un objectif de 90 %), seulement un éléve sur deux a consulté un
ophtalmologue en 2021 (24 EDV sur les 49 nouvelles inscriptions). Cela est d0 a une modification de
I’organisation de ces consultations. En effet, les formateurs ont proposé d’organiser les consultations pour les
seuls nouveaux inscrits malvoyants, considérant que cela était inutile pour les aveugles. Ainsi, 100% des enfants
malvoyants ont donc bénéficié d’une consultation ophtalmologique lors de leur inscription. Sur la période 2017-
2021, les éléves inscrits en classe transitoire qui ont bénéficié d’une consultation ophtalmologique sont de 87%.
R 3.2 : Tauxd'EDV dont I'entourage les soutient avec satisfaction — Il ressort que les résultats pour cet indicateur
qualitatif ont été atteints en 2019 et en 2021 pour 88% et 98% alors que respectivement les prévisions étaient
de 80% et 85%. Les parents d’éleves interrogés sont donc globalement satisfaits du soutien de leur entourage.
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R 3.3 : % d'enfants sourds du CVT qui ont bénéficié d'au moins une audiométrie durant le programme - Le
pourcentage réalisé en 2021 (85%) est inférieur aux objectifs fixés par SHC (95 %). En effet, 'ORL du CVT a quitté
ses fonctions en cours d’année scolaire laissant I'audioprothésiste seul pour réaliser les tests et I'appareillage
des enfants méme s’il y a eu par moment un appui significatif d’un expert de SHC.

R.4.1: Nombre de domaines de gestion auxquels les partenaires ont été renforcés ou on fait |'objet de mise en
place d'outils de qualité - En cumulé a la fin du programme, le nombre de domaines de gestion pour lesquels
les partenaires ont été renforcés est deux fois plus important que prévu initialement (18/9). Globalement, cet
indicateur est a relier au nombre d’acteurs pédagogiques formés (cf supra) et confirme la priorité donnée par
SHC au renforcement global des compétences de ses partenaires.

R.4.2 : Nombre de technologies adaptées pour la prise en charge des EDV utilisées dans le cadre du projet — En
2019, 8 technologies ont été utilisées pour une prévision de 7 et en 2021, 11 pour une prévision de 9. En effet,
2 technologies supplémentaires (une embosseuse et un logiciel DBT’) ont été ajoutées pour faciliter la
transcription des cours et des exercices pour les EDV des écoles inclusives. Auparavant, il était utilisé, une
machine Perkins pour une saisie de maniére dactylographique.

Malgré la survenue de la pandémie qui a provoqué la fermeture des écoles plusieurs mois, la majorité des
activités a pu étre réalisée conformément aux objectifs initiaux fixés. Il est important de mettre en exergue les
taux importants de réalisation des activités de formation qu’elles soient pédagogiques ou liées au
renforcement des capacités en gestion des trois partenaires.

2/Appréciation sur le choix des indicateurs, leur méthode de collecte et formulation de recommandations

Globalement, SHC fait preuve d’une bonne maitrise technique de la problématique du suivi évaluation de
projet. Plusieurs outils ont été mis en place avec les partenaires pour pouvoir disposer d’informations fiables
destinées a rendre compte a la DGD de I'état d’avancement des activités et a améliorer le dispositif
d’intervention. Durant I'exécution du projet, des actions ont été prises pour tenir compte des difficultés
constatées. Par exemple, une base de données « éleves » a été créée pour mieux suivre leurs résultats. De
méme concernant le suivi des nombreuses formations réalisées, une base de données nominative a été créée
pour distinguer le nombre d’H/J de formations dispensées mais aussi pour identifier pour chaque acteur
éducatif les différentes formations suivies. Néanmoins, des améliorations peuvent permettre d’optimiser la
qualité du dispositif de suivi évaluation et alléger le travail de compilation des informations et leur traitement.

Confusion entre les documents et outils de planification et de suivi

Le nombre de locaux a aménager prévu dans le cadre logique est de 10 pour I'ensemble du programme, (7 pour
les EDV, 2 aux Cajoutiers et 1 au CVT). Dans la matrice de suivi, nous avons 7 locaux mentionnés comme objectifs
annuels, ce qui correspond a I'objectif cumulé pour la scolarisation des EDV.

L’objectif de 50% de filles est mentionné dans la matrice de suivi alors qu’il est de 45 % dans le cadre logique
révisé. La matrice de suivi des IOV n’a pas été corrigée pour ces points, suite a la révision du cadre logique en
2020.

Formulation des indicateurs, méthodes et processus de collecte

Présence d’un indicateur composite —Le R.4.1 est apprécié a partir d’un indicateur composite « Nombre de
domaines de gestion auxquels les partenaires ont été renforcés ou on fait I'objet de mise en place d'outils de
qualité », c’est-a-dire qu’il renseigne en méme temps plusieurs informations.

7 Duxbury Braille Translator (DBT) est un logiciel qui permet de transcrire un texte Word par exemple, en braille. Cela fait
des économies de temps en évitant la production braille directement sur du papier et surtout lorsque plusieurs copies sont
d faire.
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Administration des questionnaires — Concernant les questionnaires enfants, il y a lieu de se poser des questions
sur 'existence d’un biais lorsque I'enseignant ou le formateur I'administre aux éleves. En plus, la prise de
connaissance des questionnaires de Ziguinchor laisse penser que ce sont les enseignants des classes inclusives
qui ont complété les questionnaires des enfants, vu le nombre d’observations qui mentionne une demande de
prime et/ou d’amélioration des conditions de travail de ces enseignants...

Automatisation de la base de données — Il y a un questionnement pour voir si I'accés d’une personne a plusieurs
formations ne fait pas I'objet de plusieurs comptabilisations. Dans la base de données de suivi des formations
de SHC, ne serait-il pas plus opportun de définir un indicateur sur le nombre et le type de formation par acteur
pédagogique ?

Concernant le suivi spécifique de la scolarisation des filles, quelques erreurs ont été repérées liées a des calculs
non automatisés entre les effectifs globaux et le nombre de filles par catégorie d’éléves (nouvellement inscrits
en classes transitoires, redoublants, inscrits en classe inclusive). La correction d’effectifs erronés n’est pas
automatiguement prise en compte pour le calcul du taux de filles... Pour éviter ce type d’erreur, il est
généralement recommandé d’insérer des lignes « dont nombre de filles pour chaque catégorie d’EDV
décompté.

Concernant les matrices de suivi des IOV, il existe une source d’erreur potentielle quand le tableau récapitulatif
n’est pas automatisé car si I'on corrige une erreur dans un tableau, elle n’est pas automatiquement corrigée
dans le récapitulatif.

Traitement et analyse des données.

Concernant I'INEFJA, la centralisation des données est assurée par le gestionnaire du projet. Pour les deux
nouveaux partenaires, cette fonction était dévolue jusqu’a la fin 2021 a la Directrice Exécutive de SHC, avec
I"appui du comité surdité pour le CVT et d'une personne bénévole membre du bureau des Cajoutiers. Au vu de
la documentation recue, la collecte se fait sur support papier avant une saisie sur un solveur. Cette tache est
chronophage et demande des compétences spécifiques a mobiliser. Il est a noter d’ailleurs que le chargé de
projet de I'INEFJA a sollicité le recrutement d’un assistant en suivi-évaluation pour le décharger un peu de ce
travail. Il n’est pas apparu dans la revue documentaire ou les entretiens, |'utilisation de dispositif de collecte
électronigue, moins couteuse en temps, énergie et ressources financiéres.

A part quelques indicateurs composite a désagréger, la plupart des indicateurs sont bien formulés, pertinents
et rendent compte des objectifs et résultats attendus par le programme. Les observations ci-dessus relévent
plus des modalités de recueil des informations permettant de calculer les indicateurs, de la nécessité de leur
définition et de I'automatisation de la base de données pour éviter les erreurs et les doublons.

Impact

Effets de I'intervention sur les EDS

Meilleur sens de I'orientation et de la mobilité des EDV — Avant leur scolarisation dans le cadre du programme,
certains d’entre eux pour se déplacer, s’agrippaient aux personnes. Il était noté plusieurs cas d’accidents d’EDV
qui de se cognaient a des obstacles ou des personnes dans la rue. L'exemple le plus illustrant est celui de I'EDV
mordu par un chien a Ziguinchor pour lui avoir marché dessus.

Dans les classes préparatoires des écoles inclusives, les EDV recoivent une formation en orientation et mobilité
qui leur permet de se familiariser avec leur environnement. Cette formation ainsi que les cannes blanches de
déplacement mises a la disposition de certains EDV ont fortement développé leur sens de l'orientation et
amélioré leur mobilité et de fait leur autonomie.

Actuellement, ils se déplacent avec beaucoup moins de difficultés et parfois tout seul. Au sein des maisons, ils
ont pris leurs repéres et peuvent se rendre seuls dans les endroits les plus exigus. A titre d’exemple, a Saint
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Louis, un EDV non voyant s’est déplacé tout seul pour aller chercher dans la chambre son mini-ordinateur et
son dictaphone et nous les montrer. Dans le quartier, la plupart peuvent se déplacer pour faire de petites
courses a la boutique ou chez la vendeuse a I'étal. Dans les écoles également, certains enfants non-voyants
peuvent se rendre dans leur classe, seuls et aller directement a leur place s’ils ne sont pas accompagnés par
leurs camarades. Il en va de méme lors de la récréation s’ils veulent se rendre chez les vendeuses de nourriture
et boisson.

Ces changements ont été évoqués par les EDV eux-mémes et leur entourage (camarades de classe, enseignants
et parents).

Capacité a réaliser des travaux domestiques — Dans certaines familles les enfants déficients visuels étaient
cachés dans les maisons pour ne pas les exposer aux yeux de la communauté. On ne les faisait sortir
gu’exceptionnellement et a la maison ils restaient dans un coin a longueur de journée. Ainsi, ils n’étaient pas
en mesure de réaliser certaines taches domestiques et leur famille faisait presque tout pour eux.

Avec le programme qui a développé leur sens d’orientation et leur mobilité, conjugué au fait que les parents
comprennent mieux qu’il ne faut pas les surprotéger, les EDV ont eu une plus grande marge de manceuvre pour
réaliser eux-mémes certaines taches a la maison.

Les EDV et les parents/tuteurs interrogés nous ont fait part de plusieurs changements notables. Les garcons
comme les filles peuvent dorénavant réaliser en autonomie des activités de la vie courante comme : aller aux
toilettes, se laver, se vétir, etc. lls refusent la surprotection et parfois quand ils se cognent ils font tout pour que
les autres ne le sachent pas. Dans nos sociétés traditionnelles ou il y a généralement une inégalité dans la
répartition des taches domestiques entre garcons et filles, les changements notés sont plus remarquables chez
ces derniéeres. Les filles font de plus en plus les travaux domestiques : balayer les chambres et la cour, laver les
habits, faire la vaisselle, ranger des habits, défaire et faire le lit, etc. Par exemple, a Saint-Louis, une maman a
cité I'exemple d’une fille non voyante qui fait le lit avec plus de justesse que sa grande sceur voyante.

Appétence pour les études — Pour les EDV atteints par ce handicap au cours de leur scolarisation, I'envie de
continuer les cours était présente, ce qui est différent de ceux qui sont nés avec cette déficience ou en ont été
atteints avant leur scolarisation. Pour ces derniers ainsi que certains parents, il n’était pas pensable qu’on puisse
les scolariser a fortiori qu’ils partagent une méme classe avec des éléves voyants. Les premiers jours de classe
de ces EDV étaient caractérisés par le doute de pouvoir étudier et réussir a I'école, si bien que I'intérét pour les
études était encore tres faible.

Au fur et a mesure de leur processus d’intégration a I'école et dans la société, certains faits ont contribué a leur
donner plus de golt pour les études. D’abord, ils ont commencé a comprendre qu’il était possible de lire et
écrire avec la technique du braille. Les histoires sur la trajectoire de certains EDV qui les ont précédés a I'[NEFJA
et qui occupent certains postes a responsabilité dans la société, ont fait des études supérieures ou ont eu des
bourses pour aller a I'étranger, a quelque part dissipé les craintes qu’ils avaient au début et créé de I’'émulation
chez eux. De la, ils sont allés jusqu’a concurrencer leurs camarades voyants et partout dans les régions visitées,
il y a des exemples d’EDV tres souvent premiers dans leur classe et parfois dans le centre lors des examens
blancs. Ces exemples de réussite scolaire des EDV sont évoqués par eux-mémes, puis confirmés par leurs
camarades voyants et les enseignants.

En termes de perspectives, certains EDV aspirent a devenir plus tard médecins, enseignants, ingénieurs,
policiers, journalistes, kinésithérapeutes, artistes, etc.

Intégration sociale — Avant le programme, les éleves malvoyants qui étaient scolarisés étaient placés dans un
coin de la classe et délaissés par I'enseignant qui ne savait pas comment adapter sa pédagogie a leur handicap.
Ces éleves n’y allaient donc que pour la forme avec un découragement total. Les premiers jours de classe des
EDV inclus par le programme étaient caractérisés par le doute pour ceux qui voulaient étudier et I'insouciance
pour les autres qui n'en comprenaient pas les enjeux. Les uns se recroquevillaient sur eux-mémes tandis que
les autres se lassaient d’étre recadrés par I'enseignant quand ils se mettaient a jouer en classe. A titre
d’exemple, a Ziguinchor, un gaillard venu d’un village affirme avoir pleuré pendant 2 jours et voulait repartir
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chez lui, car il ne se retrouvait pas dans son entourage. Certains EDV pendant longtemps isolés chez eux, avaient
du mal a s’intégrer dans ce nouvel environnement physique et a nouer des contacts avec les autres enfants.

Dans chaque région leur accueil dans la classe transitoire, a été facilité par I'enseignant de la classe et le
formateur de I'INEFJA. En effet, comparativement aux enseignants des classes inclusives, ces derniers ont une
bonne formation en braille et en pédagogie spécialisée. Méme aprés avoir quitté la classe transitoire pour
intégrer une classe inclusive, les EDV évoquent encore le travail remarquable de ces enseignants.

Aprés la classe transitoire, ils sont intégrés par les enseignants tenant les classes inclusives et leurs camarades
voyants de ces classes. Ces enseignants méme s’ils sont généralement moins bien formés, ils s’évertuent a offrir
aux EDV le méme encadrement.

Les éléves voyants jouent également un réle remarquable pour l'inclusion des EDV. Apres I'enseignant, ils
dictent les lecons a leurs camarades EDV, les accompagnent aux toilettes, dans la cour de récréation et sur le
chemin de I’école, ils jouent ensemble dans la cour, etc. Certains EDV jouent au football et au cécifoot, a Saint-
Louis I'un d’entre eux conduit le vélo, a Ziguinchor ils savent manipuler le téléphone et discuter sur les réseaux
sociaux, etc. lls sont globalement mis a I'aise et se sentent semblables aux autres.

A Ziguinchor, les anciens EDV de I'école continuent a jouer ce rble d’intégrateur des nouveaux EDV. A titre
d’exemple, un éléve atteint de cécité en cours de scolarisation affirme avoir trouvé réconfort auprés de ces
anciens de I'école. Les anciens éléves qui ont terminé le primaire, tout comme les actuels éléves passent
presque toutes leurs journées a I'école du lundi au dimanche.

Dans les foyers et dans la communauté, on s’intéresse davantage a ce qu’ils font (lecture et écriture en braille),
a leur sens de 'orientation et leurs déplacements. Cet intérét grandissant pour leur personne et leurs activités
de I'école a la maison en passant par le quartier est un facteur d’intégration des EDV dans la société.

Changements observés chez les EDA — Quant aux EDA du CVT, il a été révélé une amélioration significative de
leur audition ainsi que certains changements de comportements. Actuellement, ils n’ont plus le complexe de
porter les appareils audiométriques comme c’était le cas au début. Ce sont eux-mémes qui signalent les
défaillances éventuelles des appareils et dénoncent certains de leurs camarades qui viennent en classe sans en
porter.

Notre observation confortée par les enseignants ainsi que les spécialistes dans le domaine, reléevent que
I'introduction de la langue des signes au CVT a facilité la communication avec les apprenants et les explications
en classe. En effet, en dehors de la verbo tonale et des images, les éleves sourds disposent maintenant d’un
support supplémentaire pour comprendre les explications en classe.

Les EDA qui ne connaissaient pas leur nom ni ceux des autres membres de leur famille, en démarrant une
scolarisation au méme titre que les enfants entendants, commencent a écrire, lire et communiquer avec les
autres. Cela facilite leur insertion dans la société. Pour les membres de |'association LC et les enseignhants,
I'ouverture d’une école inclusive a permis a certains enfants de découvrir leur identité en pouvant lire leur
propre nom.

Effets de I'intervention sur I'entourage des EDS

Sociabilisation des éléves voyants — L'un des changements les plus significatifs de I'intervention a été constaté
chez les éleves « dit normaux » partageant les mémes classes que les EDS. En effet, les classes inclusives servent
de lieu de sociabilisation des enfants. lls y apprennent comment vivre ensemble ou comment vivre avec I'autre.

Quand des éléves voyants dans toutes les régions visitées, parfois des classes de CP et CE1 dénoncent certaines
stigmatisations subies par les EDV, quand ils vous disent que les EDV sont leurs amis, qu’ils font tout pour ne
pas leur faire mal, qu’ils les prennent comme leurs semblables, qu’ils peuvent faire en classe tout ce qu’eux les
voyants font, qu’ils peuvent demain occuper tout poste que peut occuper un voyant, etc., il y a juste un fort
regret que ces classes inclusives ne soient pas la société. Dans la société, il y a encore une grande
incompréhension des manieres d’agir et de penser des déficients visuels.
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Un exemple illustratif de cette socialisation des éleves voyants vient d’une scene observée dans une cour de
récréation d’une école a Thies. Une fille a tabassé un garcon quand aprés lui avoir dit de ne plus appeler sa
camarade de classe « aveugle », le garcon I'avait répété®.

Compréhension de la DV — Dans les familles, il existait un énorme fossé dans la compréhension des actes et de
la psychologie des DV. En effet, les familles ne sont ni accompagnées ni préparées a vivre avec un déficient
visuel que cela soit a la naissance ou en cours de parcours.

Certains EDV étaient surprotégés dans leur famille. On ne les laissait rien faire, ce qui développe par moment
chez eux une frustration liée a un sentiment d’incapacité. Certains enfants qui s’agrippaient aux personnes pour
se déplacer étaient frappés. On déplacait sans y préter attention les objets posés par les EDV, ce qui leur faisait
perdre leurs reperes. Des objets étaient souvent placés par mégarde sur le chemin des EDV qui s’y cognaient.
Un EDV a Ziguinchor a raconté avec humour quand il a cogné un seau d’eau et une fenétre ouverte chez eux.

Actuellement, la plupart des parents ou tuteurs interrogés estiment que trop de compassion pour les EDV ne
les aide pas et qu’il faut parfois les laisser se débrouiller. lls sont conscients qu’il ne faut pas déplacer les objets
posés par les EDV au risque de perturber leurs repéres et que le passage de ces derniers doit étre dégagé de
tout obstacle.

Cette attention aux difficultés domestiques rencontrées par les EDV est née du programme qui crée des cadres
de communication avec eux. En dehors des séances de sensibilisation collectives, les formateurs de I'INEFJA et
les enseignants discutent fréqguemment avec les parents ou tuteurs a I'école ou lors de leurs visites de suivi
dans les foyers.

Espoir de réussite professionnelle pour les EDV — Avant de connaitre INEFJA et le programme de SHC, dans la
perception générale des familles des EDV, ces derniers ne pouvaient rien faire comme activité professionnelle
car ne voyant pas. Cela les condamnait soit a rester dans les maisons ou a aller mendier.

Actuellement, au-dela des EDV, leurs parents ou tuteurs croient profondément qu’il y a des débouchés pour
ces derniers. Ils commencent a voir les EDV non plus comme un fardeau mais un enfant disposant d’un potentiel
qui portera ses fruits tel que cela a été le cas avec les anciens EDV insérés dans la société.

Ce changement d’attitude a été possible grace aux résultats scolaires des EDV, de leur épanouissement a I'école
et dans lamaison et des témoignages sur les anciens EDV insérés dans des structures dans le pays et a I'étranger.

Moins de stigmatisation dans la société — La stigmatisation était profonde avant le programme non seulement
pour les EDV mais aussi pour leur famille. Il est ressorti a plusieurs reprises que des parents en ont été victimes
: Comment tu fais pour garder cet enfant ? C’est ton enfant ? Qu’est-ce que tu vas faire de lui ? Certains parents
d’éleves ont révélé qu’a I'école certains éléves faisaient des crocs en jambe aux EDV dans la cour de 'école. A
Ziguinchor il est ressorti que certains éleves voyants refusaient de boire avec les mémes ustensiles utilisés par
les EDV.

Actuellement, grace aux campagnes de sensibilisation menées ponctuellement dans certaines localités, les
populations comprennent de plus en plus que les handicapés font partie de la société et qu’ils peuvent réussir
dans la vie comme tout le monde. La sensibilisation des populations souvent réalisée par les OPH locales est
désormais relayée par les Associations de Parents d’Eléves (APE) des écoles inclusives.

D’aprés les parents ou tuteurs d’EDV, ils constatent que les cas de stigmatisation sont devenus moins fréquents.
L'exemple le plus illustratif est la présence dans chacune des régions visitées, de familles d’accueil n"ayant aucun
lien de parenté avec les EDV. Elles se disent que ce sont des enfants comme tous les autres et ce qui leur arrive
pouvait arriver a leurs propres enfants.

8 Apreés investigation, nous avons su que le garcon n’était pas dans une classe inclusive et donc gardait encore les
mémes sentiments issus de la société
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Impact du programme sur le renforcement des capacités des partenaires

Impact du programme sur les capacités de I'INEFJA — Le programme a contribué largement au renforcement
des capacités de I'équipe de I'INEFJA. L"appui de SHC pour les formations des acteurs pédagogiques en braille
et en pédagogie spécialisée a permis a cette structure de se constituer un vivier de spécialistes en la matiéere
dans les 5 régions d’intervention. Méme si la formation initiale des enseignants tenant une classe inclusive n’est
pas suffisante pour certains acteurs, elle est complétée au fur et a mesure par I'animation des cellules
pédagogiques et d’un groupe de discussion WhatsApp permettant un partage d’expériences et la recherche de
solutions aux difficultés rencontrées.

Les autres formations en gestion regues par des membres de I'INEFJA vont lui permettre de mieux gérer
administrativement et opérationnellement les relations partenariales futures en lien avec la recherche de
nouveaux financements et les exigences de la DGD. En outre, I'INEFJA en tant que structure publique dispose
dorénavant des compétences de base pour formuler un projet et le gérer.

Impact du programme sur les capacités du CVT — Méme si son intégration dans le programme DGD est récente,
le CVT a déja bénéficié de I'appui de SHC en termes de renforcement de capacités. Deux sessions de formation
en langue des signes ont été tenues avec un spécialiste local en langue des signes entre 2020 et 2021 en plus
d’autres sessions de remédiation, différents experts, membres de surdité de SHC (logopéde, orthophoniste,
etc.) viennent bénévolement en mission 2 fois I'année pour réaliser un travail sur les adaptations pédagogiques
spécifiques a la surdité, des sessions courtes de renforcement a raison de quelques jours par mission en rythme
corporel et éducation auditive ont été organisées, 6 stagiaires logopedes venant de I'Ecole belge Libramont ont
appuyé le personnel pendant 15 jours dans la prise en charge des EDA sous la supervision d’un audiologue
bénévole, membre du comité de surdité de SHC. Toutes ces formations/apprentissages de diverses natures ont
permis de réhausser considérablement les compétences de I'équipe du CVT en matiere de prise en charge des
EDA.

En outre, la formation sur la théorie du changement a laquelle 3 membres du CVT ont participé ainsi que les
autres ateliers de diagnostic participatif, ont permis a la structure de se doter des moyens nécessaires pour
participer a la mise en ceuvre d’un projet en respectant les principes de base.

Impact du programme sur les capacités de LC — Malgré son ancienneté dans le domaine, cette association
fonctionnait la plupart du temps a partir du financement de mécenes. Cette approche de gestion des ressources
est totalement différente de celle d’un projet de développement ou la gestion est axée sur les résultats. Les
formations en gestion organisées par SHC sont trés pertinentes pour les membres de I'association car elles leur
donnent les bases pour mieux planifier, organiser et mettre en ceuvre une intervention de développement et
ensuite en organiser le suivi adéquat. Ces formations sont venues a point nommeé car au vu de son ancienneté,
LC doit passer a une autre étape ou elle pourra mobiliser des partenariats structurants pour son développement
et sécuriser ses ressources sur le moyen terme. En plus, LC a bénéficié d’'un appui de SHC pour réaliser un
diagnostic institutionnel en 2021, plus du coaching par un prestataire pour la mise en ceuvre du plan d’actions
issu du diagnostic.

D’un point de vue pédagogique également, les formations des enseignants par ASUNOES Bénin (financés par le
projet) ont permis d’améliorer considérablement la qualité des enseignements avec les EDA. Les enseignants
observés en classe et interrogés se réjouissent d’avoir recu cette formation qui facilite leur travail en classe et
font d’eux des « enseignants spécialisés » car ayant les compétences pour tenir avec un méme enseignement,
une classe constituée de malentendants et des entendants.

Plusieurs personnes de LC ont également participé conjointement avec les autres partenaires du programme a
la formation sur la théorie du changement organisée par SHC.
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Théorie du changement, processus de mise en ceuvre et adaptation au contexte

Pertinence des leviers de changement

Les leviers de changement dans la théorie du changement suivent une certaine logique générale issue du
diagnostic sur les conditions d’acces et de scolarisation des EDV a l'occasion de la formulation initiale du
programme DGD 2017-2021.

La premiére barriere a la scolarisation des EDV étant que leur famille n’avait pas connaissance que leur enfant
pouvait étre scolarisé, il était pertinent de mener des campagnes de d’identification des EDV puis de sensibiliser
pour que les familles soient conscientes que ces enfants a besoin spécifiques pouvaient néanmoins réussir avec
succes a I'école. Toutefois, au-dela de la prise en charge des frais scolaires qui est un moindre blocage, se pose
le probléeme de I'accueil des éléves habitant loin de I'école pilote disposant d’une classe transitoire. Le modele
développé visant a rapprocher I'école des EDV ne dispose pas encore d’un maillage suffisant pour toucher tous
les EDV du pays. En I'absence d’internat, 'option des familles d’accueil reste un palliatif toutefois difficile a
généraliser pour I'ensemble des EDV de I'intérieur du pays qui ont besoin d’une initiation en classe transitoire.
Conscient que les écoles doivent disposer des infrastructures nécessaires pour que les EDV puissent aller a
I"école, il a été prévu dans la théorie du changement des investissements pour construire et équiper des classes
transitoires et de transcription. Il en va de méme du financement de l'acquisition de matériel didactique
spécifique pour la scolarisation des EDV. La problématique serait a ce niveau de savoir si le financement du
matériel didactique serait soutenable pour les familles en I'absence du projet. La réponse étant
vraisemblablement non, quels leviers de financement devraient donc étre activés ?

Les EDV ayant besoin d’une pédagogie adaptée selon leur degré de handicap, il était logique de prévoir des
consultations ophtalmologiques en collaboration avec le ministére de la santé pour déterminer a I'entrée a
I"école, I'origine et le degré de handicap des éléves a inscrire, pour éventuellement les doter de lunettes
adaptées. Ensuite, la formation des enseignants en braille et en pédagogie spécialisée selon le degré de
handicap se justifiait.

Pour qu’un EDV puisse réussir a I’école, il est important que son entourage puisse le soutenir. Il est prévu de
rencontrer les parents ou I'entourage des EDV pour leur expliqguer comment soutenir leur EDV aussi bien au
niveau du suivi de leur formation (initiation au braille) qu’au niveau de I'intégration. L'inclusion des EDV étant
un projet d’école plutét que celui d'un enseignant, il était logique de former I'ensemble du personnel et de
sensibiliser les éléves « dits normaux » a I'accueil et I'intégration des EDV.

Tenir une classe inclusive demandant des compétences et des efforts d’adaptation de la pédagogie, mais
occasionne un surco(t de travail pour I’enseignant, il fallait prendre en compte dans la théorie du changement
leur motivation. C’est ainsi que les prévisions d’accompagnement de ces enseignants au statut de spécialiste et
une gratification par une prime se justifiaient dans la théorie du changement. Toutefois, ayant les prérogatives
pour mettre en place du dispositif de reconnaissance du statut d’enseignant spécialisé, la prérogative
d’exprimer le besoin par rapport a ses effectifs et ensuite celle de les gratifier de prime, le MEN ne devrait-il
pas étre au-devant de ce chantier ?

L’objectif étant de développer le maillage des écoles inclusive et pilotes progressivement dans toutes les régions
du Sénégal, il était pertinent de réaliser un plaidoyer pour que le MEN s’approprie le modeéle et puisse le passer
a I’échelle par la suite. Mais réussir ce plaidoyer dans un pays en développement ou les priorités sont multiples
au niveau des Politiques Publiques, suppose une présence sur le long terme et la réalisation d’études de
capitalisation, la modélisation des expériences et sur une analyse sur les préalables a mettre en place pour une
mise a I'échelle.

En somme, les leviers de la théorie du changement du programme DGD 2017-2021 sont tres pertinents et
logiques par rapport aux diagnostics initiaux sur la situation des EDV. Toutefois, la théorie du changement a
mangué de quelques connexions avec d’autres parties prenantes (implication des collectivités locales, autres
acteurs intervenant sur la scolarisation des EDV, réseaux d’acteurs...), afin de garantir la pérennité de ces
résultats. Ces connexions manquantes ou insuffisantes pourraient devenir a terme, mémes si elles ne le sont
pas actuellement, des facteurs bloquants (lors de la phase de retrait de SHC par exemple).
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Facteurs déterminants et/ou bloguants dans I'atteinte/la non-atteinte des résultats

Facteurs bloguants

Nous avons identifié 3 facteurs a ce stade limitant I'optimisation de I'atteinte des résultats mais qui dans une
situation d’aprés projet pourraient étre véritablement des facteurs bloquants. Le premier concerne la
problématique de I'hébergement des EDH venant de l'intérieur du pays. A part quelques foyers d’accueil
comme la Maison des aveugles de Thies, pour les recevoir il faut rechercher dans les quartiers proches de
I"école, des familles d’accueil. La non disponibilité d’une famille d’accueil est une des causes principales du non
enrblement de plusieurs EDV identifiés a l'intérieur du pays lors des campagnes de dépistage et de
sensibilisation. Cette situation a été rencontrée dans les 3 régions visitées lors de cette évaluation. Les quelques
classes transitoires accessibles dans ces régions peuvent étre tres éloignées du lieu de résidence des familles
de départ des EDV alors que la tendance d’une augmentation de ces classes chague année ne se dessine pas
encore.

Le deuxieme facteur limitant identifié est la motivation des enseignants des classes inclusives. En effet, quand
un EDV en classe transitoire doit rejoindre I'école la plus proche de son lieu d’habitation, le choix de I'enseignant
qui doit tenir sa classe ne se fait pas toujours sur la base du volontariat. Pour certains, le choix s’est opéré par
la direction sous la supervision de |'autorité déconcentrée (IEF). La motivation individuelle peut réellement en
souffrir dans ce cas. Méme si par la suite, certains enseignants réfractaires au début comme celui rencontré a
Thies y trouvent une certaine satisfaction personnelle voire du plaisir, il est généralement ressorti que la tenue
de ces classes représente une charge de travail supplémentaire. L'absence pour le moment de reconnaissance
du statut d’enseignant spécialisé accompagnée d’une prime n’arrange pas la situation. Dans les discussions
informelles avec les enseignants (de classes non inclusives), une bonne partie de ceux-ci ne souhaite pas tenir
une classe inclusive. Il ressort méme que pour les demandes de mutation des enseignants, certains de ces
derniers vérifient au préalable si I’école n’est pas inclusive avant de valider leur choix.

Comme troisieme facteur limitant identifié lors de cette évaluation, nous avons les effectifs parfois pléthoriques
dans le public. Il est déja difficile de tenir une classe pléthorique et a fortiori quand elle comporte un a deux ou
3 EDV. Dans ce cas de figure, la charge de travail devient énorme. Cette difficulté peut s'exacerber quand
I'enseignant n’est pas expérimenté dans la tenue de ce type de classe. En effet méme s’il y a des cellules
d’animation pédagogiques facilitant la remédiation et la formation continue en général, la durée de la formation
initiale est jugée insuffisante (une semaine voire 10 jours), faute de temps et de ressources. Un enseignant
dans une logique de recherche d’efficacité interne de sa classe risque de se concentrer beaucoup plus sur les
éleves voyants au détriment des EDV.

-

ue & I'école SAF 2 de Thies

Classe inclusive avec eﬁéctif pléthorig
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Facteurs déterminants

Malgré ces points de vigilance, la mise en ceuvre du programme a par ailleurs bénéficié de circonstances
particulieres favorables constituant des facteurs déterminants dans I'atteinte des résultats. Au premier rang, il
faut noter I’'engagement de I'équipe de projet de I'INEFJA. Cette équipe s’est complétement appropriée ce
programme et ne se positionne pas dans une posture attentiste par rapport au bailleur tel qu’observé ailleurs.
[l'y a ce sentiment partagé que le projet est celui de '[NEFJA et que tout appui de SHC viendrait juste en plus.
C’est ainsi que tous se mobilisent a titre individuel pour le bien étre des EDV. Cet engagement peut étre illustré
par le fait qu’ils connaissent tous les EDV par leur nom et leur situation quotidienne gu’ils suivent en
permanence. Cela est témoigné par les EDV et les parents ou tuteurs. A titre d’exemple, a Ziguinchor un
membre de I'équipe a hébergé un EDV et a Saint-Louis un membre subvient régulierement aux besoins de la
famille de quelques EDV vulnérables. Dans les 3 régions plusieurs cas de plaidoyer individuels des membres de
I’équipe sont notés pour trouver des mécénes ou parrains pour les EDV. Cet engagement fait que méme en cas
de difficultés pour la restauration ou le transport des EDV, des solutions externes au programme sont trouvées
localement.

Le deuxiéme facteur déterminant est I'engagement communautaire. Certains acteurs de la communauté se
sont également appropriés le projet. C'est le cas a Ziguinchor d’un camp militaire qui offre chaque mois un sac
de riz et un bidon de 20L d’huile aux EDV pour leur restauration. Toujours a Ziguinchor, une dame fait
bénévolement la restauration aux EDV. A Thies, le Directeur d’une école inclusive, ayant été lui-méme scolarisé
dans cette école et ayant grandi dans le quartier, mobilise toutes ses connaissances pour appuyer les EDV. Dans
le méme quartier, une famille d’accueil recoit depuis des années des EDV. Un Chef d’Etat-Major Général des
Armées (CEMGA) a financé le pavage de la route d’une école vers la route nationale pour faciliter la circulation
mais aussi la construction des toilettes neuves avec des chaises anglaises pour les éleves déficients visuels. A
Saint-Louis, I'amicale des femmes de I'Office du Lac (OLAC) organise la journée de la femme chaque 8 mars au
sein d’'une école inclusive tout en distribuant des feuilles braille et des kits d’hygiene ou alimentaires. Les
anciens éleves de cette école appuient également dans la prise en charge socio pédagogique des EDV. Cet élan
de solidarité témoigne du sentiment d’appropriation de la communauté a I'endroit de ce programme. Il s’agit
également de plusieurs actions menées hors du projet et qui participent a I'atteinte des résultats escomptés.

Adaptation au contexte

L'intervention s’est adaptée au contexte a bien des égards. D’abord I'intégration de la dimension déficience
auditive dans le programme Sénégal a été une preuve d’agilité pour saisir des opportunités. En effet, apres une
collaboration fructueuse avec le CVT grace a une subvention de la COCOF (Communauté Francaise de Belgique)
sur un financement de Wallonie-Bruxelles International, SHC a saisi I'opportunité du transfert de fonds du
Burkina Faso pour consolider les acquis dans ce domaine. Cela lui a permis d’élargir son périmétre d’action en
travaillant sur la déficience visuelle avec I'INEFJA et la déficience auditive avec le CVT et LC. Stratégiquement,
cela donne a SHC I'image (pour les partenaires techniques et financiers mais aussi pour les Pouvoirs publics)
d’une organisation active sur la déficience sensorielle et non spécialisée sur un seul type de handicap sensoriel.
En termes de crédibilité, ce sera important quand elle commencera a participer activement aux cadres de
concertation.

La réorganisation des équipes pour la prise en charge des activités de transcription témoigne également d’'une
bonne capacité d’adaptation. Vu la forte demande en transcription que ne pouvait assurer le formateur, les
enseignants titulaires des classes transitoires ont été impliqués pour assurer cette tache a la fin de leurs cours
a 13h, moyennant une prime de transcription. L’animation des cellules pédagogiques et du groupe WhatsApp
ont été aussi un bon moyen pour assurer la formation continue et pallier a I'insuffisance du volume horaire de
formation initiale des enseignants.

Une autre preuve d’agilité vient du programme « Braille a la maison » lancé lors de la pandémie Covid 19. En
effet, le programme « Apprendre a la maison » du MEN était jugé exclusif car les EDV ne pouvaient pas sans
assistance y participer. En tant que structure du MEN faire en sorte que les EDV soient pris en compte était
salutaire et participait a rendre le programme du ministére plus inclusif. « Le braille a la maison » consistait a
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offrir un accompagnement pédagogique aux EDV en leur donnant des exercices a faire et a récupérer plus tard.
Les enseignants envoyaient des exercices aux formateurs qui les transcrivaient en braille et les transmettaient
aux familles. Cette stratégie émergente qui a permis aux EDV d’apprendre chez eux pendant la période de
fermeture des écoles a été tres appréciée, si bien que lors du lancement du programme c’est le ministre en
personne qui a remis a un éléve ses exercices a faire a la maison.

En réponse a ce contexte si particulier, le programme a aussi mis en place un dispositif d’appui a la résilience
des familles d’EDV en distribuant des kits alimentaires (sur appui de Wallonie-Bruxelles International).
Initialement prévu pour 40 familles, ce dispositif a finalement touché 80 familles qui ont bénéficié de riz, huile,
sucre, etc., grace a une synergie fructueuse entre SHC et I’APEFE. Durant la période de fermeture des classes,
les écoles inclusives ont été préparées a la reprise des enseignements en les dotant de kits d’hygiene et de lave-
mains. Les IA et IEF des 4 régions d’intervention du projet ont également bénéficié de ces kits.

Si la pandémie a eu des répercussions sur I'agenda du programme, cela concerne surtout les périodes de
formation, d’évaluation ou de concertation programmeées suite aux restrictions sur les déplacements et les
rassemblements.

Ainsi, il apparait que comparativement au secteur global de I'éducation, la pandémie n’a pas trop influé sur
I'atteinte des résultats du programme porté par SHC car des ajustements ont été faits pour permettre aux EDV
de réviser pendant cette période. Il s’y ajoute que la pandémie n’a pas été vécue de la méme maniére dans
toutes les régions. Par exemple a Ziguinchor, 'ensemble des personnes interrogées pensent que la pandémie
n’a pas eu beaucoup d’effets sur leurs activités quotidiennes.

Autres critéres CAD

Pertinence

Pertinence des innovations stratégiques du programme

Classe transitoire — L'introduction dans le dispositif de formation d’une classe transitoire est la spécificité du
modele de SHC : les autres acteurs les plus en vue dans le domaine (HI et SS) procédent a une inclusion directe.
Pour la prise en charge de l'inclusion scolaire au niveau national qui en est a la phase embryonnaire et
expérimentale, ce modeéle est pertinent car il permettra aux autorités a terme de disposer de plusieurs
expériences variées et voir les mieux a méme d’étre passés a I'échelle. Donc d’un point de vue expérimental, il
est pertinent.

Ce modele répond également a un besoin de préparation des EDV avant leur intégration dans les classes
inclusives. En effet, un EDV jamais scolarisé a besoin de temps pour dissiper ses craintes, apprendre le braille,
travailler sa dextérité, travailler sa mobilité et son sens de 'orientation, bref de se familiariser avec son nouvel
environnement avant d’intégrer les classes inclusives. Ceux qui ont été atteints de cette déficience en cours de
scolarisation ont également besoin de cette période transitoire pour accepter leur handicap récent. Disposer
de cette classe transitoire pour préparer les EDV de tous dges et de tous niveaux a une intégration dans des
classes ou environnements inclusifs, s’avere pertinent. La durée de la préparation variable selon les profils
d’EDV, semble également étre pertinente comme stratégie (un a deux ans).

La pertinence de ce modele est évoquée par plusieurs parties prenantes. Les EDV bénéficiaires au premier rang
s’attachent a leur enseignant de la classe transitoire et ne cessent de le remercier méme lorsqu’ils intégrent
une classe inclusive pres de leurs familles. Pour les autorités centrales et déconcentrées également, ce modele
est pertinent et porteur de bons résultats.

Formation continue via les CAP — Méme en cas de formation initiale d’'une durée suffisante, le besoin de
formation continue se pose pour confronter la théorie avec la pratique et trouver des solutions a des cas
extrémes. Dans le cadre de ce programme, la formation initiale des enseignants est jugée insuffisante en volume
horaire et cela peut se voir a partir des retours des EDV ou des parents/tuteurs d’EDV. Il ressort de leurs propos
gue malgré leur attention pour les EDV, les enseignants des classes inclusives sont globalement moins qualifiés
gue les formateurs et les tenants de classes transitoires. Ainsi, ces CAP qui regroupent des enseignants de
divers niveaux d’expériences avec des situations vécues en classe différentes, se trouvent étre un moyen
efficace pour assurer la formation continue de ces derniers.
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Enseignement inclusif pour les EDA — L'inclusion étant la finalité ultime, il est pertinent d’expérimenter plusieurs
approches afin de voir et retenir les plus efficaces selon les contextes. Si pour la déficience visuelle, pour un
méme contenu il faudrait utiliser dans une classe inclusive une pédagogie différenciée, pour la déficience
auditive il semblerait qu’une pédagogie unifiée soit a mesure de satisfaire les deux groupes. Ce qui donne a
I’'expérimentation en cours a Mbour toute sa pertinence. Sans aller en profondeur, I'inclusion pourrait étre aussi
bénéfique a 'apprentissage des éleves entendants car au-dela d’entendre les explications et consignes de
I'enseignant, ils voient les signes qui les accompagnent. Cela devrait davantage faciliter leur compréhension.

Pertinence du dispositif institutionnel

Les appuis du programme sont allés globalement aux écoles et aux familles des EDS. Cela correspond a une
intervention orientée sur un marché avec les écoles qui constituent I'offre et les familles, la demande. Cette
approche semble trés pertinente car garantissant le fonctionnement du marché en question.

Appuis aux familles des EDS — Du c6té de la demande, le travail de sensibilisation/information effectuée auprées
des familles est important dans un contexte de déficit d’information. Il fallait donc faire comprendre aux familles
gue leurs enfants déficients sensoriels pouvaient bel et bien étudier. Ensuite, il fallait les accompagner pour les
rapprocher du marché tout en comblant leur gap de capacité a payer les services. Cest ainsi que
I’'accompagnement pour la prise en charge des fournitures scolaires, de la restauration et du transport s’est
justifié.

Par ailleurs, les résultats des enquétes ont montré que les familles gagneraient a disposer d’autres types
d’appuis. C'est d’abord de faire en sorte que dans chaque famille ou son entourage proche, il y ait au moins une
personne formée au braille. Cela faciliterait la révision des EDV a la maison et leur communication avec leur
entourage. Ensuite, pour la prise en charge des besoins des EDV, les familles pourraient étre appuyées en
collectif dans la mise en ceuvre d’AGR. Il y a dans les régions des réflexions en cours menées par les APEDV mais
un accompagnement structurant permettrait une meilleure efficacité de ces projets (soulager financiérement
les familles vulnérables, créer du lien grace aux rencontres dans le cadre des AGR...). Au CVT par exemple, un
accompagnement permettrait de rendre plus lucratif le potager s’y trouvant.

D’un point de vue pédagogique, les EDS bénéficient généralement d'un bon encadrement. Un
accompagnement économique devrait plutét aller vers leur famille car ils restent dépendants de I'appui de SHC.
De nombreuses initiatives locales ont été repérées mais ne garantissent pas pour I'instant la pérennité de la
prise en charge des couts de scolarisation induits. Il y a aussi besoin d’accompagnement social pour favoriser
leur épanouissement. L'organisation d’événements extra scolaires fait partie des activités les plus appréciées
par les EDS. C'est par les journées culturelles ou la journée de la femme organisée a Thiés par les femmes de
I"OLAC. A Ziguinchor, c’est la distribution des prix, les journées de piscine et le voyage d’échange d’expériences
a Thies. Ce sont les activités de cécifoot dans plusieurs régions. Trouver des partenariats pour multiplier ce type
d’activités au profit des EDS leur servirait énormément.

Appuis a I'INEFJA et aux écoles pilotes — Pour I'INEFJA qui est la seule structure spécialisée dans I'offre
d’enseignement et de formation, il était pertinent de I"accompagner pour 'extension de ses activités dans
d’autres régions. Cet accompagnement a permis de disposer de ressources humaines qualifiées qui ont été
affectées dans les régions d’intervention pour assurer |'enseignement des EDV ainsi que I'aménagement
d’infrastructures de qualité équipées en matériels et adaptées aux EDS.

Porter 'accompagnement sur ces deux cibles a été un choix stratégique pertinent qui a permis d’obtenir les
résultats présentés précédemment.

Avantages et inconvénients du dispositif institutionnel actuel

Avantages — L'un des avantages du dispositif institutionnel actuel est que SHC conduit des expérimentations via
ses partenaires de maniere progressive et contrélée. SHC s’appuie a chaque fois sur une organisation ayant une
expérience et une expertise dans un domaine pour y introduire une innovation a expérimenter. C'est le cas de
I"INEFJA spécialisé dans I'enseignement et la formation de déficients visuels qui porte I'expérimentation d’un
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enseignement inclusif précédé par une phase transitoire. Pour |'association LC connue pour entre autres
I'enseignement d’EDA avec la langue des signes, elle a porté I’'expérimentation de la tenue de classes inclusives.
Quant au CVT qui est une référence pour I'enseignement a des EDA avec la verbo tonale, I'innovation
expérimentée a été le couplage de cette approche avec la langue des signes. Ainsi le passage a I’échelle de ces
expérimentations pourra étre sous tendu par les résultats obtenus, ce qui est trés pertinent dans un processus
d’ingénierie sociale.

L'autre avantage est que les expériences et profils des différents partenaires peuvent étre mutualisés au profit
de I'efficacité de chaque structure. Ce dispositif actuel met en ceuvre des logiques partenariales différentes
mais visant un objectif commun : la scolarisation des EDS. Il y a des passerelles de partage d’expériences selon
les types de déficience sensorielle gérés et selon les modes de fonctionnement liés a la typologie des structures
(privé ou public).

Inconvénients — Un des inconvénients serait la difficulté a concilier plusieurs logiques dans un méme cadre. Les
types d’organisations sont différents, les rayonnements géographiques différents, les déficiences gérées
différentes, les approches stratégiques a expérimenter différentes, un portefeuille de partenaires différents,
pour un méme objectif commun.

Une autre difficulté dans le dispositif actuel serait le défi du management interculturel. Partant de ces
différences de profils des organisations partenaires évoquée plus haut, comment tenir compte des valeurs et
des réalités de chaque organisation pour batir un cadre commun. Comment concilier les priorités des
organisations ? Ce qui est important pour une organisation peut étre secondaire pour I'autre. Cela pourrait
donc prendre du temps pour comprendre l'autre et intégrer ses besoins et attentes afin d’atteindre ensemble
un objectif commun. Pour SHC, lors des activités de planification, il faudrait arbitrer entre la proposition d’un
programme a discuter ou la facilitation d'une co-construction d'un programme.

Pertinence du dispositif technique

Pertinence de la création d’une équipe audio médicale au sein du CVT

Une équipe audio médicale pourrait étre composée d’un audiologiste, d’'un ORL et d’un audioprothésiste.
L'audiologiste est la personne la plus qualifiée en ce qui a trait a I'évaluation des troubles de l'audition et
vestibulaires. C'est aussi 'audiologiste qui propose des plans d’intervention pour améliorer les capacités
communicationnelles des EDA. L'audiologiste peut faire les recommandations suivantes : le port d’appareils
auditifs, le réaménagement physique du milieu de travail, des stratégies de communication, etc. L’évaluation
de l'audition est la porte d’entrée vers tous les services auditifs subséquents. En effet, le test auditif qui se
déroule a I'intérieur d’une cabine insonorisée permet de faire des prescriptions pour 'acquisition d’appareils
auditifs.

Quant a l'oto-rhino-laryngologiste (ORL), qui est un médecin spécialiste traitant les maladies de la téte et du
cou et spécialement celles de I'oreille, du nez et de la gorge. Il peut ainsi effectuer des interventions médicales
et chirurgicales au niveau de l'oreille interne et moyenne pour : rétablir I'audition dans les cas de pertes
d’audition de transmission, enlever les bouchons séromuqueux, traiter les infections (otites, etc.), opérer les
malformations. Pour les cas de perte d’audition neurosensorielle (au niveau de I'oreille interne), I'ORL peut
effectuer 'opération d’implants cochléaires.

L'audioprothésiste quant a lui, guidera les EDA dans I'acquisition et I'adaptation aux protheses auditives. |l
effectue les ajustements nécessaires afin de régler les appareils selon la méthode prescriptive requise pour
corriger l'audition. Selon les besoins ou le changement des conditions audiologiques des EDA, il reverra les
ajustements. Il déterminera : I'entretien nécessaire, les manipulations requises, |'utilisation des accessoires
complémentaires, etc. De plus, il assure la réparation des protheses auditives.

Ainsi, vu les différents cas de handicap auditif que peuvent présenter les EDA et l'identité du CVT comme
structure d’appareillage des enfants, il est pertinent de faire appel a cette équipe audio médicale au sein d’un
méme établissement. L'autre argument militant en faveur du maintien de ce dispositif est la perspective de
capitaliser les apports mutuels de la verbo tonale et de la langue des signes. Toutefois, au vu des implications
budgétaires que cela engendre, des formats contractuels souples doivent étre analysés avec une composition
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d’équipe audiologique juste strictement nécessaire et implantée dans un milieu scolaire spécialisé pour enfants
sourds.

Pertinence par rapport aux ODD et au CSC

Contribution du programme au CSC — Dans la premiére formulation du programme DGD 2017-2021 tout comme
dans la derniére, I'objectif d’offrir aux EDS un acces a un enseignement inclusif de qualité dans les régions
d’intervention du Sénégal » contribue a I'atteinte de la cible 7 du CSC : « Promouvoir une éducation inclusive et
de qualité et des possibilités d’apprentissage tout au long de la vie pour toutes et tous, améliorer la qualité de la
recherche et stimuler I'innovation ».

En effet, le plaidoyer de SHC directement ou indirectement via ses partenaires aupres des autorités centrales,
déconcentrées et décentralisées, contribue au développement de partenariats institutionnels a mémes
d’expérimenter des modeles d’inclusion et de stimuler I'innovation dans ce domaine. Le renforcement des
capacités techniques des partenaires dans leur coeur de métier et de gestion de projets, participe a développer
une expertise locale capable de manager de maniere efficace et durable des projets d’éducation inclusive. Les
investissements réalisés dans la construction et I'équipement des infrastructures adaptées pour les EDS et la
prise en charge de certaines dépenses de fonctionnement également, participent a améliorer la qualité de
I'offre de scolarisation aux EDS. Au vu des résultats présentés dans la partie relative au critere d’efficacité, il va
sans dire que le programme a fortement contribué a I'atteinte des objectifs du CSC, ce qui atteste de sa
pertinence.

Pertinence par rapport aux ODD — Le programme a contribué a I'atteinte de 'ODD 4 « Assurer I'accés de tous a
une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la
vie ». Pour cet ODD qui a 7 cibles et 3 modalités de mise en ceuvre, il est dit dans la cible 5 : « D’ici a 2030,
éliminer les inégalités entre les sexes dans le domaine de I’éducation et assurer I'égalité d’acces des personnes
vulnérables, y compris les personnes handicapées, les autochtones et les enfants en situation vulnérable, a tous
les niveaux d’enseignement et de formation professionnelle ».

L’inclusion scolaire des EDS via les différents partenaires de SHC participe de cela car, des enfants des deux
sexes, issus généralement de familles vulnérables sont prise en charge dans ce dispositif. Les statistiques
scolaires du programme peuvent en témoigner. Pour ce faire, SHC a d construire et aménager des locaux
adaptés pour les EDS., pour rendre |'offre de formation accessible a tous. Cela a été conforme a la premiere
modalité de mise en ceuvre de I’'ODD 4 qui est : « Faire construire des établissements scolaires qui soient adaptés
aux enfants, aux personnes handicapées et aux deux sexes ou adapter les établissements existants a cette fin et
fournir un cadre d’apprentissage effectif qui soit sdr, exempt de violence et accessible a tous ».

L’adéquation du programme aux ODD se vérifie a cet égard car effectivement, il a contribué a I'atteinte de la
cible 5 au Sénégal.

Efficience

Allocation budgétaire

Pendant la premiére année, le lancement du projet pilote a entrainé un investissement de départ important
pour que les écoles aient les infrastructures nécessaires pour pouvoir offrir une scolarisation de qualité aux
enfants avec un handicap visuel. De plus, il fallait former les instructeurs et les enseignants des écoles inclusives.
Le tableau suivant retrace I'évolution du nombre d’EDV scolarisés et le total des dépenses budgétaires par
rubrique de 2017 a 2021.
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Tableau n°5 : Calcul des colts de scolarisation des EDV

Années| 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL
Nbre d'EDV scolarisés 46 93 107 135 %
Total Investissement 27878 91100 31627 27778 39953 |218337 27,89%
Total Fonctionnement 28 339 48 078 50918 85039 182928 | 395 301 50,50%
Total Personnel 20209 26 602 30429 31588 60351 |169179 21,61%
Total Colits opérationnels | 76426 | 165780 | 112974 | 144405 | 283232 |782817 100%

Source : les auteurs

Dans ce programme, le colt moyen par éléve partant de toutes les dépenses y compris les investissements sur
les 5 ans est de 4 667 euros. Si l'on ne considére que les dépenses affectées aux activités avec I'INEFJA, le co(t
moyen par éleve sur 5 ans des dépenses hors investissements atteint 3 208 euros pour un effectif de 135 éleves
scolarisés.

Compte tenu de l'aspect expérimental du modeéle et du choix stratégique de délocaliser un formateur dans
chacune des zones d’intervention pour assurer la formation continue des enseignants et la qualité des
apprentissages des EDV, ce montant nous semble modeste et efficient par rapport aux estimations de départ.
Cette performance peut également étre expliquée par le choix de SHC de ne pas envoyer un coopérant au
Sénégal car le partenaire local qui est I'INEFJA disposait des capacités technigues pour la mise en ceuvre du
projet.

Néanmoins, il serait opportun pour développer un plaidoyer en faveur de I'extension de I'approche inclusive
mise en ceuvre par SHC.

Efficience partenariale

Efficience colt de la gestion RH — Pour sa mise en ceuvre, le programme mobilise en termes de ressources
humaines : 1 gestionnaire de projet, 1 assistant administratif et financier, 1 chauffeur, 4 formateurs, 8 auxiliaires
et depuis 2022, une assistante technique. Il utilise également 8 inspecteurs points focaux dont par région un a
I"IlA et un al'lEF. Les 4 directeurs des écoles pilotes font également partie du dispositif.

A titre d’exemple sur le plan opérationnel, au vu des 4 régions couvertes par le volet DV, les ressources
humaines s'averent insuffisantes. En effet, il a fallu un redoublement des efforts des équipes sur le terrain pour
assurer la charge de travail face a la forte demande. Pour exemple, un formateur doit couvrir toute une région
en moto, pour le dépistage et la sensibilisation, sans compter le suivi socio pédagogique des EDV. Le besoin de
transcription par région de vient de plus en plus grand et ce n’est assuré que par une seule embosseuse. Cela
créé une charge de travail énorme surtout a la veille des compositions. Ce méme formateur doit faire le tour
des écoles inclusives de sa région pour le suivi des questions pédagogiques. Consciente de cette situation, SHC
a rajouté progressivement 2 AVS a son équipe.

Sur le plan administratif, le gestionnaire de projet qui en méme temps assure des fonctions techniques comme
la formation, gére la coordination locale du projet. Il représente le projet aux séminaires, conférences et ateliers
de formation. En méme temps, il assure le suivi-évaluation du projet avec I'appui de SHC et sert d’interface du
projet avec les autorités et les autres partenaires.

Cela dit, atteindre les résultats présents avec si peu de ressources humaines mobilisées dont une partie vient
du MEN, est synonyme d’efficience. Toutefois, a lier I'efficience avec les résultats, il y a des questionnements
pour les perspectives. Est-ce qu’il n’y a pas de risque de burn out® ? Quels seraient les effets de cette situation
sur les résultats, le cas échéant ?

Efficience partenariale de la gestion RH — Il n’existe pas encore de coordination nationale de SHC au Sénégal.
La représentation est assurée par I'équipe du projet INEFJA. Plusieurs fois par an (sauf période de pandémie),
des équipes (experts ou coordination) de SHC viennent de la Belgique pour des missions de suivi, de

% Le burn out est défini par la Haute Autorité de Santé (HAS) comme « un état d’épuisement physique, émotionnel et
mental qui résulte d’un investissement prolongé dans des situations de travail exigeantes sur le plan émotionnel »
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renforcement des capacités et des rencontres avec les autorités ou partenaires. Cette absence de coordination
nationale occasionne des pertes d’opportunités en termes spécifiquement de visibilité.

En I'absence de coordination nationale de SHC au Sénégal, le temps entre la validation et la mise en ceuvre des
opérations s’allonge, ce qui peut occasionner des lenteurs dans I'exécution du plan opérationnel. Ensuite des
niveaux de vérification a distance vont s’opérer, alourdissant encore les processus. A ce sujet, I'une des critiques
de la gestion partenariale de SHC est la non prise en compte suffisante des réalités locales. Le niveau d’exigence
de justifications de dépenses méme s’il est compréhensible au regard des critéres d’éligibilité financiere du
bailleur, devrait intégrer les réalités du contexte. Par exemple a LC, certaines des personnes ressources
rencontrées disent avoir rencontré des difficultés avant de comprendre les procédures de SHC. A I'INEFJA la
guestion de la justification de petites dépenses comme le transport du personnel pose un probléme a certains.
Le probléme est de savoir qu’est-ce qui prime entre la tache a effectuer et la justification de la dépense qui est
tres souvent difficile car la plupart des fournisseurs de services ont des activités informelles et ne disposent pas
de facturier.

La recherche d’un allegement des procédures comptables tout en gardant la maitrise des risques permettrait
de faciliter la gestion quotidienne des dépenses pour les équipes impliquées.

L'impossibilité de I'équipe sur place de représenter SHC via le projet pour la plupart des événements
institutionnels et au sein des espaces de concertation et de plaidoyer représente un énorme manque a gagner
en termes de visibilité et d’influence. C’'est une des raisons qui font que SHC est peu connue des acteurs du
domaine de I'éducation et du handicap au Sénégal. Ce faisant, il sera difficile d’animer les plateformes de
concertation et a plus forte raison de faire un plaidoyer qui porte des résultats.

Les impacts de I'intervention auraient connu une augmentation proportionnellement plus grande que les colts
induits par une coordination locale de SHC. Pour le prochain programme SHC a décidé de ne pas mettre en
place cette représentation « institutionnelle » pour laisser un maximum d’autonomie et de visibilité aux
partenaires locaux, mais faudrait-il que cela soit accompagné d’une stratégie de communication adaptée. En
revanche, une coordination « opérationnelle » a été récemment mise en place afin de faciliter le pilotage des
activités. Son mandat pour représenter SHC aupres des cadres de concertation et des autorités n’est pas pour
I'instant déterminé.

Durabilité

Durabilité sociale de I'intervention

A ce stade, plusieurs milliers de personnes autour des écoles et dans les quartiers ont déja été convaincues que
les EDS peuvent aller et réussir aI'école. Une bonne partie d’entre elles s’est rendue compte que non seulement
un EDS peut aller a I'école mais aussi qu’il peut apprendre les mémes matiéres et obtenir de bons résultats
comme les autres les enfants. Certaines de ces personnes ont connu des histoires d’EDS insérés dans la société
soit par salariat ou entrepreneuriat. Autour de ces écoles inclusives, nous avons constaté un changement de
perception du handicap sensoriel qui contribue a ce que les EDS soient mieux acceptées dans la société et, en
fin de compte, a ce qu’ils puissent plus facilement s’intégrer dans la communauté et trouver un travail.

Ce changement de perception pourrait étre élargi a toute la population du Sénégal via des campagnes de
communication s’appuyant sur des reportages ou des documentaires montrant les réussites du programme.
Ainsi, nous pouvons présager que ces changements sociaux perdureront dans le temps en tout cas ne serait-ce
gue pour les personnes déja informées et convaincues.

Durabilité financiére de I'intervention

En cas de désengagement de SHC, la question de la prise en charge des salaires et du fonctionnement a I'I[NEFJA
et au CVT ne se poserait pas car ce sont des structures publiques. Pour LC, son modéle économique devrait lui
permettre de supporter les salaires des enseignants de I'EISEC. La maintenance des infrastructures construites
est a la charge des écoles qui devront renouveler le matériel. Pour ce renouvellement, elles pourront faire
appel au MEN et a ses partenaires techniques et financiers pour INEFJA et CVT et sur ses ressources propres et
les financements des mécénes pour LC. Pour la coordination du projet, le MEN pourrait détacher des membres
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du personnel de I'INEFJA ou recruter a sa charge a minima un coordinateur et un assistant financier et
administratif. Le suivi médical en début d’année serait assuré par le ministére de la santé qui en a la prérogative
et I'obligation. Il se poserait alors le probléme de la prise en charge des fournitures et autres dépenses des EDS.

Durabilité technique de I'intervention

L’Etat tarde a renouveler certains départs au CVT mais le personnel est expérimenté et motivé a expérimenter
la langue des signes. L'INEFJA dispose en son sein des ressources humaines qualifiées pour continuer la
formation des enseignants. Le personnel de I'EISEC est a I'aise dans I’enseignement via la langue des signes. La
durabilité technique de I'intervention est assurée jusque-la.

3.2. Autres axes de I'évaluation
Bonnes pratiques et legons apprises

Avantages et limites des différents dispositifs éducatifs existants pour les EDV et les EDA

En matiére de scolarisation des EDS, 3 modeéles sont généralement expérimentés par les acteurs: un
enseignement spécialisé, un enseignement inclusif direct et un enseignement inclusif avec des classes
transitoires.

L’enseignement spécialisé permet aux EDS d’avoir un encadrement qui répond parfaitement aux besoins de
leur handicap. Toutefois avec ce modele, les EDS sont moins intégrés dans la société parce qu’ils sont toujours
entre eux. Le choix de ce type d’enseignement engendre également des co(ts importants de construction et
d’équipement d’écoles entiéres. En plus, trés souvent le programme déroulé est allégé pour s’adapter aux EDS
et nest donc pas en conformité avec les curricula du ministéere.

L’enseignement inclusif permet aux EDS d’étudier en méme temps que les autres enfants avec des pédagogies
adaptées aux besoins des deux types d’apprenants. Il a I'avantage de faciliter a terme l'insertion des EDS dans
la société au méme titre que les autres enfants. Le budget requis pour ce modéle est moins important que le
précédent car I'inclusion se fait dans des classes déja construites et utilisées auparavant. Mais son inconvénient
pour la déficience visuelle est que, en mettant directement un EDS en inclusion dans une classe ordinaire, il se
pose le probleme de sa capacité de déplacement, de lecture et d’écriture en braille. Cette initiation et
I’adaptation au nouvel environnement physique risquent de prendre du temps au moment ou le programme
est en train d’étre déroulé.

Quant au modele d’inclusion a partir des classes transitoires, il permet aux EDV pendant un a deux ans de
développer leur orientation mobilité, de maitriser le braille et de se sociabiliser avec des enfants dit ordinaires.
Ces classes transitoires sont construites au sein des écoles ordinaires. Une fois la transition effectuée, les EDV
sont insérés dans des classes d’inclusion et suivent les mémes cours que les enfants ordinaires. Les résultats
scolaires de ce modele sont meilleurs. Toutefois, il a un co(t plus élevé que I'inclusion directe car pour chaque
école pilote, une salle de transition ainsi qu’une salle de transcription devront étre construites et équipées.

Apports mutuels de la méthode verbo tonale et de la langue des signes pour les apprentissages des enfants
sourds

Méthode verbo tonale — La méthode verbo tonale est basée sur une langue (le wolof ou le francgais) qui passe
par l'audition et la parole avec leur version écrite. L'écrit est une transcription de l'oral. Elle permet la
stimulation de l'audition car on utilise des casques et des amplificateurs. L'EDA peut entendre des sons mais
pas ceux qui sont aigus comme « s » par exemple.

A titre d’exemple, une personne entendante qui perd l'audition, méme si elle met des casques, n’entendra pas
ces sons mais elle peut se rattraper en devinant le mot non entendu parce qu’elle maitrise le contexte de la
discussion, connait la langue parlée et a entendu les autres parties de la phrase. Cela est loin d’étre le cas de
I’enfant né avec cette déficience car il ne maitrise aucune langue. La problématique est d’enseigner a des EDA
qui n"ont pas de langue a la base. Pour les enfants qui ont des pertes auditives sur une partie (notamment les
sons aigus) peuvent étre aidés par I'amplification qui par ailleurs ne peut étre appliquée a une perte auditive
totale.
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L'autre partie de la méthode verbo tonale consiste a apprendre a parler a I’'enfant. Il s’agit de faire sentir par le
corps ce qu’on fait avec la bouche pour émettre des sons. C'est la méthode la plus efficace pour arriver a
produire des sons. L'une des limites est qu’on procede par mémorisation parce que 'apprentissage est fait par
un systeme de répétition et il manque la compréhension. Les tests de reconnaissance ont montré que les
personnes qui entendent parviennent a capter via la lecture labiale 30% de ce qui est dit et que la performance
est de 60% pour les sourds. Cela montre que c’est fatiguant en termes de concentration avec tous les risques
de confusion, sans compter qu’il leur faudra par la suite construire le mot qu’un entendant connait déja.

Méthode de la langue des signes — Elle se fait avec les mains soit par leur orientation, leur configuration ou leur
position mais malheureusement, il n’y a pas de correspondant écrit’®. Si on veut passer de la langue des signes
a I"écrit, on aura besoin d’une structure de 'oral qui s’écrit avec des sons : ce qui reste un défi énorme. Il est
facile de maitriser les signes parce que c’est visuel et les EDA les voient. Mais le probleme est qu’il faut que les
autres membres de la communauté apprennent et comprennent cette langue. Une langue se développe quand
elle se parle. Selon les spécialistes, environ 95% des enfants sourds ont des parents entendants, ce qui veut dire
que si ces derniers ne « signent » pas, a 3 ans ces enfants n"auront pas de langue a part le mime. Le mime ne
permet de se comprendre que pour quelques situations avec des gestes rudimentaires et il est impossible de
bien communiquer avec pour exprimer tous ses besoins. Toujours selon des spécialistes, communiquer avec un
enfant fait appel sans s’en rendre compte a 2000 mots. Cela veut aussi dire que pour que les parents puissent
« signer » avec leurs enfants sourds, il leur faudrait 2000 signes. Ce faisant, la difficulté d’apprendre la langue
des signes pour un entendant qui a déja sa langue fait que les sourds sont toujours en déficit de langue.
L'apprentissage de la langue des signes et sa pratique se font sur des années. Au CVT selon |la présidente du
comité surdité de SHC, on n’en est qu’a 200 mots pour le moment. Avec les signes, il y a la facilité
d’appropriation et la rapidité dans les échanges. Ce qui est problématique avec la langue des signes c’est d’une
part I'acquisition de la langue écrite (transcription écrite d’une langue orale) et d’autre part la nécessité pour
I’enfant sourd d’avoir des interlocuteurs compétents en langue des signes.

Mutualiser les deux approches devrait permettre aux EDA de comprendre plus facilement ce qui se dit via la
langue des signes en compensation de ce qui leur échappe avec la lecture labiale, puis de pouvoir échanger
avec des signes ou transcrire a I'écrit ce qu’ils ont entendu ou compris via les signes ou la lecture labiale.

La formation des enseignants et le renforcement de capacités des partenaires

L’organisation de la formation des enseignants des classes inclusives et transitoires est désormais rodée et
apparalt tout a fait adaptée au contexte. Le couplage « formation initiale et continue » via les CAP est aussi une
bonne pratique a relever méme si I'on constate que les nouveaux enseignants des écoles inclusives auraient
besoin d’une formation initiale plus longue.

SHC a réalisé plus de formations que prévu initialement et a touché un public plus large. Ce focus sur les
formations complémentaires nécessaires aux partenaires pour assurer la pérennité des actions et le
développement de leurs activités indépendamment de SHC est aussi une bonne pratique compte tenu des
profils et des trajectoires professionnelles des acteurs concernés.

Intégration des dimensions transversales genre et environnement

S’agissant de la sexo spécificité, le programme n’a pas fait de différence entre les garcons et les filles dans la
prise en charge pédagogique, quoigu’il dispose d’indicateurs sexo-spécifiques. Les indicateurs d’accés montrent
que les filles scolarisées représentent presque 45% des EDV scolarisés, ce qui est une bonne performance. Ces
résultats sont également une preuve du travail d’identification et d’information des équipes du projet, basé sur
le principe que les garcons comme les filles handicapées visuelles doivent avoir les mémes chances d’aller a
I’école que les autres enfants. Si le pourcentage de filles scolarisées est moindre que chez les garcons, c’est
gu’au niveau des familles il y a une plus grande réticence a envoyer sa fille dans une famille d’accueil que pour
les garcons.

104/ n’y en a pas comme un son (oral) qui a son correspondant écrit
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Un point focal genre a été désigné au sein de I'équipe projet INEFJA. Cette personne a bénéficié de formations
par Le Monde selon les femmes. Le diagnostic réalisé par le partenaire local de Le Monde selon les femmes dans
le cadre de la synergie, a été décevant et n’a pas permis d’aboutir a I’élaboration d’un plan d’actions genre
spécifique au projet d’intervention comme espéré. Afin de renforcer la dimension genre du programme, SHC
et 'INEFJA ont rejoint la synergie genre du CSC Sénégal. Dans le prochain programme, une collaboration est
prévue avec I'ONG Plan pour la mise en place de cellules « genre » inclusives partant de Thiés. Par ailleurs, la
guestion genre est également abordée dans le cadre des gouvernements scolaires des écoles inclusives. Dans
la prise en compte des besoins des filles, la gestion de la période menstruelle pourrait étre importante. Le
programme aurait pu mettre en place un dispositif de sensibilisation des filles sur cette question et de mise a
leur disposition de kits d’hygiéne.

La dimension environnement a été prise en compte dans le programme ou les écoles ont été aménagées avec
des poubelles et des espaces verts. Dans le cadre du programme Ecole verte et école propre lancé en 2020, les
éleves de plusieurs écoles ont monté des clubs et brigades sur I'environnement qui ont changé le décor des
écoles inclusives (ramassage des ordures, reboisement de plantes ombragées et embellissement des
devantures, au point que I'lA de Saint-Louis a voulu généraliser I'initiative dans toutes les écoles. Cette initiative
lancée avec la participation et I'appui des services déconcentrées de I'hygiene, de I'environnement et des Eaux
& Foréts a permis entre autres, 'amélioration des enseignements et apprentissages par des lecons de vie et du
jour.

Espace vert a I'école Boly Diaw de Saint Louis
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A Ziguinchor, grace a la collaboration avec Development In Garden (DIG), une organisation spécialisée dans le
domaine de jardin scolaire et hospitalier, le potager scolaire initié par le formateur du projet SHC/INEFJA dans
I'école pilote en 2019 a connu une extension et une variété de cultures. Ce potager connait un engouement de
la part notamment des parents qui viennent s'approvisionner en artémisia. |l est géré sous la supervision d'une
EDV scolarisée a I'école.

potager a I'école Alioune Badara Diallo de Ziguinchor a partir duquel la cantine sc

Des activités de sensibilisation a I'hygiene, a la propreté ou a la gestion des déchets en milieu scolaire ont permis
I’'organisation dans chaque région d'une journée de nettoyage des écoles et des environs intitulée Cleaning Day,
I"élaboration et la distribution d'affiches pédagogiques sur I'environnement, la propreté et I'nygiene en milieu
scolaire, la distribution de laves mains au moment de la crise du Covid 19, la mise a disposition de poubelles et
de matériel de ramassage des ordures aux écoles, la mobilisation des parents d'éléves dans des actions de
nettoyage des classes, etc.

Enfin la dimension environnementale a été intégrée au niveau des constructions scolaires par l'intégration d'une
clause spécifique sur le respect de I'environnement dans les contrats signés avec les entreprises et fait I'objet
d'une prise en compte dans le choix des écoles inclusives.

Quoique le projet ne dispose pas d'une politique « Environnement » spécifique et qu’au niveau de certaines
écoles, certaines activités (embellissement et ramassage des ordures) n’ont pas été poursuivies, au niveau
opérationnel les préoccupations environnementales sont largement intégrées de facon transversale.

Dans le cadre du nouveau programme, ces préoccupations ont déja été prises en compte pour que les
problématiques du genre et de I’'environnement soient systématiquement prises en compte. Une étude sur le
genre et le handicap est prévue afin d’intégrer par la suite une approche genre contextualisée dans les modules
de formation des enseignants inclusifs.

Les activités périscolaires

Des activités périscolaires (sportives, a visée environnementale, création de jardins scolaires) ont été réalisées
durant le programme. En effet, ce sont des enfants qui généralement sont isolés dans les foyers et dans la
communauté. Ces activités leur permettent de se libérer et parfois d’exprimer leur potentiel. Le voyage
d’échanges d’expériences des EDV de Ziguinchor a Thies les a énormément marqués. De méme que les séances
de baignade organisées ces derniéres années dans la région. Les manifestations culturelles organisées au profit
des EDV a Thiés et a Ziguinchor par exemple participent a révéler des talents d’artistes (danseurs, rappeurs,
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musiciens, etc.) parmi les EDV. Les activités sportives telles que le cécifoot ou de vélo motricité sont aussi trés
appréciées par les EDV. Elles jouent un réle important pour I'épanouissement des EDV qui en demandent
encore plus.

Le suivi-évaluation

Les outils mis en ceuvre dans le cadre du dispositif de suivi-évaluation (DSE) sont tout a fait remarquables et
pertinents au regard des exigences de la DGD. Une culture de I'évaluation s’instaure au fil du temps au niveau
des partenaires, qui n’ont pas |I"habitude de suivre leurs activités de cette maniére, ni d’apprécier les résultats,
effets et impacts de leurs actions.

Au-dela de la dimension redevabilité du suivi-évaluation, ces outils permettent et permettront aux 3 partenaires
techniques principaux (INEFJA, CVT et LC) de justifier et d’argumenter aupres des pouvoirs publics et des PTF
de la qualité de leurs interventions et d’améliorer le dispositif d’intervention.

L"apport des anciens EDV scolarisés a I'insertion des nouveaux

Il a été constaté que les anciens EDV restaient tres attachés a leur école primaire qu’ils continuaient de
fréquenter lors de leur temps libre, prenant sous leurs ailes les nouveaux éléves pour les rassurer et les
accompagner durant cette période d’adaptation. lls jouent ainsi un role important dans linsertion des
nouveaux. A Thiés par exemple, les « success stories » de certains anciens éléves!! de I'INEFJA aident a renforcer
la confiance des nouveaux en la capacité du systéme a les placer sur le chemin de la réussite. A Ziguinchor, les
anciens qui sont au college ou en quéte d’emploi passent une bonne partie de leurs journées a leur école de
formation avec les nouveaux. llIs les réconfortent et leur permettent de dissiper leurs craintes. Il a été noté
également, une formation dispensée par un ancien pour permettre aux EDV d’utiliser les téléphones et de
communiquer sur les réseaux sociaux. Les anciens qui sont actuellement au collége aident les plus jeunes a faire
leurs exercices par moment. Méme si ces initiatives restent pour l'instant informelles, elles ont participé a
I'intégration des nouveaux EDV.

Initiatives locales

Quelques initiatives individuelles et collectives ont permis au projet de mieux consolider les acquis. Il s’agit au
niveau local, de la recherche de partenariats ou de mécenes d’une part et du plaidoyer en faveur de la prise en
charge des besoins des EDS d’autre part.

Il a été constaté que les partenariats locaux étaient nombreux et diversifiés pour contribuer a trouver des
solutions aux problemes rencontrés dont entre autres :

- L’association des femmes de I'OLAC a Saint Louis qui distribue chaque année a |'occasion de la
journée du 8 mars des feuilles braille, des kits d’hygiéne ou alimentaires ;

- L’Association vélo passion de Ziguinchor qui assure le transport des EDV ;

- DEEP Développement a Ziguinchor qui encadre la mise en place de jardins potagers dans les écoles
inclusives ;

- AThies et Saint-Louis, des anciens éléves des écoles inclusives organisent des cérémonies de remise
des prix ou des cours de renforcement.

Certains actes désintéressés pour leurs porteurs ont également été tres importants dans la prise en charge des
besoins des EDS. C'est par exemple des voisins ou des enseignants qui sur le chemin de leur travail
accompagnent des EDV. Cest I'exemple des femmes bénévoles qui se chargent du nettoyage des salles de

11 Ce modéle consistant & inviter les anciens pensionnaires & témoigner sur leur parcours et leurs expériences est appelé
au sein de I'INEFJA présentation de modéle de réussite sociale (PMRS)

48



classe transitoires et des toilettes des EDV. On peut également citer cette bénévole a Ziguinchor qui se charge
de la préparation des repas pour les EDV.

Ces pratiques assimilables au financement participatif de la scolarisation des EDS est sont a encourager et ont
participé a consolider les acquis.

Quant au volet plaidoyer, il a été noté que certains membres de I'équipe de projet de I'[NEFJA ainsi que des EDV
ont rédigé une note de plaidoyer. Des membres n'ont eu de cesse lors des manifestations ou lors de leurs
rencontres avec des personnes influentes, de parler des EDV, de ce qui se fait et de leurs besoins en prise en
charge de leur scolarisation. Il en est de méme pour certains EDV a Ziguinchor qui ont profité d'une
manifestation culturelle pour faire un plaidoyer a I’endroit du Maire.

Points d’amélioration et questions d’approfondissement
Appropriation du modéle d’inclusion par les classes transitoires

Ce programme expérimental se distingue des approches préconisées par les autres intervenants en matiere de
scolarisation des EDS. Sans pour autant étre exhaustifs, nous avons relevé les avantages et inconvénients des
trois approches observées au Sénégal.

Tableau n°6 : Avantages et limites des différents dispositifs éducatifs existants pour les EDS

aux besoins de leur handicap.

Dispositifs Avantages Inconvénients
Enseignement Permet aux EDS  d’avoir un | -Les EDS ne sont pas intégrés dans la
spécialisé encadrement qui répond parfaitement | société ;

-Colts importants de construction et
d’équipement d’écoles dédiées ;
-Scolarisation non certifiante car les
programmes ne sont généralement pas
conformes aux curricula du ministére.

Enseignement
inclusif direct

-Permet aux EDS d’étudier en méme
temps que les autres (si les enseignants
et les éleves maitrisent le braille pour
les EDV et la langue des signes pour les
EDA) ;

-Facilitation a terme de l'insertion des
EDS dans la société au méme titre que
les autres enfants (si la société met en
place les adaptations dont ils ont
besoin) ;

-Budget requis moins important car
I'inclusion se fait dans des classes déja
fonctionnelles.

-Durant la premiere année de de
scolarisation, I'EDS doit acquérir des
compétences supplémentaires

(apprentissage du braille, de la mobilité...)
et en méme temps suivre le programme
comme les enfants non déficients.
-Nécessite pour les EDA, un travail
important de reprise des matiéres apres
I’école, au vu de leur déficit linguistique

Inclusion a
partir des
classes

transitoires

-Permet aux EDV de développer leur
orientation mobilité, de maitriser le
braille et de se sociabiliser avec des
enfants dit ordinaires ;

-Les résultats scolaires sont
globalement meilleurs que pour les
enfants en inclusion directe.

-Co0t plus élevé car pour chaque école
pilote, une salle de transition ainsi qu’une
salle de transcription devront étre
construites et équipées

-Contraintes d’hébergement pour les
enfants devant intégrer la classe
transitoire
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- U'inclusion sociale au sens large est
facilitée par le passage en classe
transitoire (période d’adaptation)

Source : les auteurs

Bien que n"ayant pu, faute de temps, analyser en détail le cout-bénéfice de chaque option, le choix de I'inclusion
via des classes transitoires nous semble le plus a méme de contribuer a I'épanouissement des EDV et de garantir
des résultats scolaires remarquables sources de motivation et de reconnaissance pour ces enfants. Mais il se
pose le probléme de sa modélisation et de la capitalisation des expériences, a présenter aux autorités pour sa
validation et son extension a I'échelle nationale.

Elargissement de I'offre d’éducation

Les résultats au primaire des EDV sont tout a fait remarquables et génerent des attentes fortes des enfants et
de leurs familles en termes de poursuite de leur scolarité et de formation professionnelle leur garantissant une
inclusion socioéconomique. L'offre de scolarisation au collége ou au sein d’un organisme de formation
professionnelle n’est pas encore systématisée et questionne SHC et ses partenaires sur les stratégies a mettre
en place pour assurer la continuité de |'offre d’éducation.

Formation des nouveaux enseignants inclusifs et effectifs pléthoriques

Un suivi des enseignants est organisé par les formateurs de I'INEFJA, via des visites au sein des établissements,
les activités de remédiation des CAP, la création de groupes WhatsApp. Mais la prise en charge pédagogique
d’une classe inclusive reste compliquée pour ces « jeunes » enseignants inclusifs qui doivent aussi coordonner
la production des supports en braille en lien avec I'école pilote qui abrite les salles de transcription. La difficulté
est d’autant plus manifeste que ces derniers ont recu une formation initiale d’une courte durée. Elle s’exacerbe
lorsque la classe a un effectif pléthorique d’éléves a suivre. Il se pose trés souvent le probleme de différence de
« capacité » a gérer les EDV entre tenant de classes transitoires (généralement expérimentés ou appuyés par
le formateur) et les classes inclusives tenues par des enseignants nouvellement formés. Des réflexions pour
garantir une bonne qualité d’enseignement selon les types de classe et les enseignants doit étre menée.

Statut des enseignants spécialisés

Malgré la surcharge de travail par rapport a I'enseignant classique et leurs compétences spécifiques en matiere
de pédagogie inclusive et de maitrise du braille, les enseignants des EDV n’ont pas encore la reconnaissance de
leur ministére de tutelle. Lors des demandes de mutation, certains enseignants vérifient que les écoles
demandées ne sont pas inclusives, d’autres titulaires d’une classe inclusive mais démotivés demandent leur
mutation qui est refusée par I'lA. Cette non reconnaissance de l'effort spécifique et des compétences
supplémentaires nécessaires pourrait a terme limiter la mise a I’échelle de ce modéle de scolarisation inclusive.
Le MEN s’est nettement opposé a I'octroi d’'une prime aux enseignants des classes inclusives des le début du
projet, avancant que le dispositif ne serait pas soutenable financiérement. Les seuls qui pourraient bénéficier
d’une prime sont les enseignants des classes transitoires. Une réflexion est a mener avec les partenaires pour
identifier avec le MEN des pistes de reconnaissance et de valorisation non pécuniaires.

Dynamiques partenariales

La relation entre SHC et I'[NEFJA nous apparait comme exemplaire, consolidée au fil du temps et s’ajustant en
permanence en fonction de I’évolution des activités et des points d’attention signalés. Cependant, I'intégration
de deux nouveaux partenaires en cours de programme et I'élargissement de la mission de SHC aux EDA va
modifier les équilibres et les enjeux vis a vis des pouvoirs publics. Les deux nouveaux partenaires, I'un public
I'autre privé n’ont pas encore acquis cette culture partenariale et pourraient ne pas trouver leur place au sein
de cette nouvelle dynamique. A titre d’exemple, la justification de certaines dépenses conformément aux
exigences du bailleur et de SHC pose souvent probléme a un des deux nouveaux partenaires qui ne sait pas
comment le faire face a des fournisseurs sans organisation administrative. Ces limites questionnent sur la feuille
de route « conjointe » qu’il reste a formaliser pour définir une vision partagée et des plans d’actions concertés.
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Communication de SHC

Le champ d’intervention de SHC nécessite de la communication a plusieurs niveaux. La communication interne
entre les partenaires est multiforme et dynamique (missions, réunions en visio, partage des outils de suivi, ...)
Avec les communautés locales, la communication fonctionne bien, de facon informelle, grace au maillage et
réseaux d’acteurs initiés par I'INEFJA. Cependant la communication au niveau national pour diffuser les bonnes
pratiques, mobiliser les pouvoirs publics et échanger avec les autres acteurs intervenant dans le domaine du
handicap pose probleme au sein de SHC. Un questionnement sur I'élaboration d’une véritable stratégie de
communication semble opportun compte tenu des nombreux résultats positifs de cette phase expérimentale
d’inclusion scolaire des EDS.

Suivi-évaluation

Les outils de S/E mis en place sont tout a fait adaptés aux besoins de suivi et sont de qualité par rapport au
cadre logique et a la ToC du programme. Cependant ils générent un surcroit de travail pour les partenaires.
L'INEFJA sollicite un renfort en RH pour coordonner la production le traitement et I'analyse des données. Pour
LC, le suivi/évaluation est pour l'instant assuré par un membre bénévole de I'assemblée générale des Cajoutiers
et pour le CVT par SHC. Un questionnement sur la place de la fonction S/E au sein des partenaires pourrait étre
initié pour trouver des réponses pérennes en termes de compétences, de charge de travail et d’exploitation
des connaissances produites grace a ces outils de qualité.

Structuration des associations de parents des EDS

La création d’associations de parents des EDS et parfois leur formalisation aupres des autorités ont été réalisées
durant le programme et tres appréciées par toutes les personnes interrogées. L' objectif de ses membres est de
mutualiser leurs efforts pour la prise en charge des besoins des EDS. Il a été constaté que la plupart de ces
associations sont en léthargie ou en situation de structuration, si bien qu’elles ne jouent pas encore pleinement
leur réle. Quoique dans certaines régions comme a Ziguinchor, un travail d’accompagnement de ces structures
ait démarré, il gagnerait a étre généralisé. La structuration et le fonctionnement de ces associations pourraient
étre formalisés pour clarifier leur role :

- Sensibilisation de la communauté
- Générer des ressources via des AGR pour contribuer a la prise en charge pérenne des EDS,
- Interagir avec I'’APE de I'école inclusive...

Ainsi, il existe un fort potentiel pour développer cet axe de structuration des écoles inclusives mais les initiatives
restent pour l'instant ponctuelles ne s’inscrivant pas dans la durée. D’autre part, la juxtaposition d’association
de parents d’EDV et des APE traditionnelles dans des écoles qui se veulent inclusives peut produire un effet
contraire a la vision. Il se pose la question de savoir si une seule entité bien représentative ne serait pas mieux
a méme de d’assurer le role dévolu a ces associations. Une capitalisation de toutes les initiatives permettrait
de lancer une réflexion sur la modélisation de la structuration des écoles inclusives et sa pérennisation en
intégrant la question du financement de ces activités.

Utilisation de la langue des signes

Dans le domaine de la surdité, les deux partenaires de SHC dans le cadre du programme utilisent la langue des
signes. L'utilisation de la langue des signes dans ces deux structures se heurte a la problématique de
I'intégration de signes locaux pour une meilleure adaptation au contexte (la question de I"harmonisation de la
langue des signes au Sénégal est centrale). Au CVT, des réflexions dans ce sens sont en cours. A ['Institut
Fondamental d’Afrique Noire (IFAN), une chercheure linguiste a mené quelques initiatives de répertoriage de
guelques signes du pays mais son projet de recherche n’a pas encore été financé par I'Etat. Son objectif est de
faire ce travail et de rassembler toutes les OPH des différentes régions pour les amener a s’accorder sur des
signes qui feront I’'objet d’'une demande de codification. Une codification de cette langue serait bénéfique a la
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généralisation du modele d’enseignement et a I'insertion sociale des EDA mais il se pose la question du portage
du leadership de ce projet entre plusieurs parties prenantes (ONG spécialisées, chercheurs, OPH, Etat, etc.)

Pari de I'implication des collectivités territoriales

A part quelques cas récurrents comme le Maire de Saint Louis (Président de la Fondation Henry Jay) qui octroie
une subvention de 500 000 FCFA au profit des EDV, un Maire de Thies Nord qui en distribuant des fournitures
a ajouté des feuilles braille, et quelques autres cas rares, le soutien des collectivités territoriales est inexistant.
Malgré quelques initiatives portées I'INEFJA, des écoles pilotes ou des IA, le constat est qu’une bonne partie
des maires ne connait pas I'existence des classes inclusives ou si ¢’est connu de certains, les enjeux ne sont pas
bien cernés. Pourtant I'éducation et tant d’autres domaines connexes a la prise en charge des EDV sont des
compétences qui leur ont été transférées. Il est dés lors pertinent de s’interroger sur 'approche de
communication et de sensibilisation a leur égard. Il faudra réfléchir sur comment concevoir un plan de
sensibilisation/plaidoyer fort envers ces autorités locales.

Continuité de la communication ou de |'apprentissage des EDS a la maison

Les EDV une fois chez eux doivent s’exercer au méme titre que les éléves voyants mais pour ce faire, ils ont
besoin d’étre suivis. Quelques agents du projet assurent ponctuellement cette tache. En I'absence de ces
derniers que feraient les EDV ? Qui dans les maisons peut les aider a surmonter des difficultés quand ils
s’exercent ?

Il serait donc important dans une perspective de prolongement de l'inclusion jusque dans les conditions
d’études dans les foyers de faire en sorte qu’au moins une personne de I'entourage de I’'enfant sache lire et
écrire en braille. Des activités de formation des parents/tuteurs ou membres des familles des EDV ont déja été
entamées mais elles ne sont pas poursuivies pour le moment. Il se pose la question de savoir comment faire en
sorte que les EDV aient le plus d’interlocuteurs dans la maison sur les questions d’études.

Pour les EDA, le choix de la stratégie d’enseignement par la langue des signes a une contrainte relative au
développement de cette langue. Si les EDA ne peuvent communiquer avec cette langue qu’a I'école entre eux
ou avec les enseignants, il se pose un probléme de déficit de communication chez eux. Les membres de la
communauté ne comprenant pas la langue des signes, les EDA risquent d’étre sans langue hors de I'école car
les mimes ne permettent pas d’exprimer tous les besoins. L'élargissement de I'espace de communication des
EDA par un plus grand nombre de personnes compétentes en langue des signes reste un défi.

Prise en charge socio médicale des EDS

Malgré les bonnes intentions des textes de politiques publiques en matiére de prise en charge socio médicale
des handicapés généralement, il faut reconnaitre que leur effectivité pose un réel probléeme. D’abord la carte
d’égalité des chances qui devrait permettre aux handicapés de bénéficier d’'un package de services dont le
transport et la santé est difficilement accessible dans les régions. Les Centres de Promotion et de Réinsertion
Sociale (CPRS) et les associations locales d’aveugles font des efforts pour que les handicapés en bénéficient
mais il y a des lenteurs considérables qui sont notées. Les quelques handicapés dans les régions d’intervention
qui ont obtenu cette carte, se rendent a I'évidence qu’ils ne peuvent pas bénéficier des services parce que pour
la santé par exemple I'Etat tarde a rembourser les prestataires. Des réflexions pour pallier a la non effectivité
de ce service de |'Etat doivent étre menées pour soulager autant que possible les EDS.
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4. Conclusions et recommandations

Il convient de rappeler le contexte particulier de mise en ceuvre de ce programme. La seconde moitié de la
phase d’exécution des activités s’est déroulée dans un contexte de pandémie qui a provoqué la fermeture des
écoles pendant de nombreux mois et limité les déplacements. Ces conditions sanitaires ont impacté le suivi des
enseignants et a la marge les formations programmeées. Il nous semble important de souligner la mobilisation
des équipes de I'INEFJA et de tous les partenaires locaux et institutionnels qui ont d(i, dans I'urgence, chercher
des alternatives aux activités en présentiel des EDV scolarisés (braille a la maison) mais aussi pour accompagner
les familles les plus précarisées par cette situation.

Un autre élément de contexte a rappeler concerne, a partir de 2020, l'intégration dans le programme de deux
structures, I'une publigue et la seconde associative intervenant, de facon différente, dans le domaine de la
scolarisation des enfants déficients auditifs (EDA). Le champ d’action de SHC au Sénégal, c’est donc élargi aux
enfants déficients sensoriels.

4.1. Synthése de 'analyse des criteres du CAD/OCDE

En lien avec les critéres du CAD, nous avons résumé ci-dessous les éléments d’analyse détaillés, présentés dans
ce rapport et « apprécié » sur une échelle de 1 a 5 le niveau de satisfaction en fonction des éléments
d’information recueillies durant la phase de terrain et au regard des ressources documentaires mises a
disposition.

Notation : 5 Tres satisfaisant (TS) : pas de lacunes ; 4 Satisfaisant (S) : lacunes mineures ; 3 Modérément satisfaisant
(MS) ; 2 Modérément Insatisfaisant (Ml) : des lacunes importantes ; 1 insatisfaisant () : problémes majeurs.

Cohérence

Points d’appréciation 5 (4 (3 |2 |1

1- Cohérence interne de I'intervention

- Cohérence du choix de poursuivre et développer I'accompagnement de
I'INEFJA comme unique structure de référence dans le domaine de la
scolarisation des EDV ;

- Cohérence dans la saisie de l'opportunité d’intégrer le CVT dans le
programme, a la suite d’un précédent accompagnement dans le domaine de
I'appareillage ;

- Cohérence dans la saisie de 'opportunité d’intégrer LC dans le programme,
comme structure privée expérimentée dans la scolarisation des EDA dans
une zone non couverte par le CVT ;

- Nombreuses possibilités de mutualisation des expériences et savoir-faire
entre les partenaires ;

- Prise en compte limitée des besoins, principes et modes de fonctionnement
du CVT et LC lors de la reformulation du programme ;

- Interactions encore limitées entre les trois partenaires depuis l'intégration
du CVT et LC de 2020 a 2021.

- Complémentarité avec les autres acteurs (HI et SS) en termes de types de
handicap pris en charge et de modalités d’intervention ;

- Cohérence dans le positionnement géographique afin d’éviter d’intervenir
dans les mémes régions.




- Des interactions remarquables avec les autres acteurs au niveau local par
exemple a Ziguinchor, Saint Louis et Thies ;
- Faiblesse des interactions avec les autres acteurs au niveau national.

Note Globale : 4 / 5 (Satisfaisant)

Efficacité

Points d’appréciation

1- Taux d’atteinte des OS
- Nombre d’enfants déficients sensoriels bénéficiaires supérieurs aux
prévisions
- Tres bons résultats scolaires des EDS dans les 5 régions d’intervention ;
Trés bons taux de réussite (passage en classe supérieure) des EDV.

- Bon niveau d’aménagement et d’utilisation des locaux scolaires pour
I'enseignement des EDS ;

- Trés bons niveaux de satisfaction des enseignants des classes transitoires et
des éléves sur les infrastructures et le matériel didactique fourni ;

- Nombre d'acteurs pédagogiques ayant acquis de nouvelles compétences
pour I'encadrement des enfants déficients plus important que prévu (+ 60%)

- Pourcentage d'enseignants spécialisés formés aptes a dispenser un
enseignement de qualité, légérement en deca des attentes du fait de la
pandémie ;

- L’ensemble des enfants malvoyants dans les classes transitoires a bénéficié
d'une consultation ophtalmologique a la rentrée scolaire ;

- Tres bons taux d'EDV dont I'entourage les soutient avec satisfaction ;

- Pourcentage d'enfants sourds du CVT qui ont bénéficié d'au moins une
audiométrie durant le programme, légerement en deca des attentes suite a
la vacance du poste d'ORL ;

- Nombre de domaines de gestion auxquels les partenaires ont été renforcés
ou on fait 'objet de mise en place d'outils de qualité, largement supérieur a
la prévision ;

- Nombre de technologies adaptées pour la prise en charge des EDV utilisées
dans le cadre du projet, supérieur aux prévisions ;

- Mais l'effectif volontairement réduit du personnel du projet occasionne une
surcharge de travail avec un risque de burn out ou de démotivation sur la
durée.

Note Globale : 4,5 /5 (Trés satisfaisant)

Impacts

Points d’appréciation

1- Sur les EDS
- Meilleur sens de I'orientation et de la mobilité des EDV ;
- Capacité des EDV a réaliser des travaux domestiques ;
- Appétence des EDV pour les études ;

Intégration sociale des EDV.

Meilleure sociabilisation des éleves voyants fréquentant les mémes classes
et écoles que les malvoyants ;

- Meilleure compréhension de la déficience visuelle par les membres de la
famille qui savent comment agir avec les EDV ;
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- Au sein des familles et de la communauté, il y a I'espoir d’une réussite
professionnelle pour les EDV ;

- Les cas de stigmatisation sont devenus moins fréquents dans la société.

- Renforcement des capacités des acteurs pédagogiques de I'INEFJA en braille
et en pédagogie spécialisée ;

- Amélioration de la qualité des enseignements du CVT a travers la formation
des enseignants en langue des signes et I'expérimentation de cette méthode
couplée a la verbo tonalité ;

- Amélioration de la qualité des enseignements a I'EISEC a travers la formation
recue en langue des signes et celle sur la pédagogie spécialisée pour la tenue
d’une classe inclusive ;

- Qualité de I'enseignement moindre dans les classes inclusives tenues par des
enseignants nouvellement formés avec un nombre d’heures faible ;

- Qualité de I'enseignement moindre dans les classes inclusives avec un
effectif pléthorique.

Note Globale : 4,33 / 5 (Trés satisfaisant) !
Pertinence
Points d’appréciation 514 |3 |2 |1

1- Pertinence du dispositif technique et des innovations stratégiques du programme

- Lintroduction d’une classe transitoire est pertinente d’un point de vue
expérimental car offrant des perspectives nouvelles ;

- La classe transitoire est pertinente car elle permet l'initiation de 'EDV a la
méthode braille et le prépare a son adaptation dans son nouvel
environnement ;

- La formation continue des enseignants tenant de classe inclusive via les
cellules d’animation pédagogique a été une innovation pertinente
permettant des partages d’expériences ;

- L'ouverture des classes inclusives de I'EISEC est pertinente car elle permet
I'inclusion des malentendants ;

- Lecouplage de lalangue des signes a la verbo tonalité est trés pertinent pour
améliorer la qualité des enseignements au CVT ;

- Lerecours a une équipe audio médicale au CVT est pertinent car elle permet
une meilleure prise en charge de la déficience auditive.

2- Pertinence du dispositif institutionnel d’accompagnement des acteurs stratégiques

- Les appuis techniques et financiers a I'endroit de I'INEFJA et des écoles
pilotes et transitoires sont pertinents car permettant car nécessaires pour un
bon déroulement de I'intervention ;

- L"accompagnement des familles des EDS est pertinent car palliant au déficit
d’information et permettant la prise en charge des besoins des enfants.

3- Pertinence par aux politiques nationales

- Le programme est pertinent car s’alignant a la loi n® 2009-30 du 2 décembre
2009 a autorisé la ratification de la Convention internationale relative aux
droits des personnes handicapées ;

- Le programme est pertinent car en phase avec la Loi d’Orientation Sociale
(LOS) pour la promotion et la protection des droits des Personnes
handicapées votée le 26 mai 2010 ;

- Le programme est en phase avec le Programme pour I'’Amélioration de la
Qualité, de 'Equité et de la Transparence (PAQUET-EF 2013-2025)

4- Pertinence par rapport aux ODD et au CSC
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- Le programme est pertinent car s’alignant a la cible 7 du Cadre Stratégique
Commun ;

- Le programme est en phase avec les priorités de la coopération belge ;

- Le programme est pertinent car en phase avec la premiere modalité de mise
en ceuvre de I'ODD 4 ainsi qu’avec sa cible 5.

Note Globale : 5 /5 (Trés satisfaisant)

Efficience

Points d’appréciation

- Le colit moyen par éleve partant de toutes les dépenses y compris les
investissements sur les 5 ans est de 4 667 euros ;

- Le colt moyen par éleve (hors investissements) sur 5 ans est de 3 208 euros
pour un effectif de 135 éleves scolarisés.

- La mise a disposition de plusieurs personnes par le MEN pour la gestion du
volet cécité du programme et lintervention dans les écoles publiques
entrainent des gains d’efficience ;

- Mobilisant un effectif limité de ressources humaines, le programme a obtenu
des résultats probants ;

- Unrenforcement des RH permettrait d’optimiser les résultats obtenus et de
développer un plaidoyer efficace aupres des pouvoirs publics (centraux et
collectivités territoriales) ;

- L’équipe administrative assurant ponctuellement la coordination en sus de
toute la gestion du volet cécité du programme au Sénégal est surchargée et
ne peut dégager suffisamment de temps pour agir aupres des services
centraux du MEN et du MSAS, ce qui lui ferait gagner en visibilité et en
influence ;

- L'organisation du travail du projet engendre des colts de coordination et de
supervision des taches effectuées par les différents partenaires mais qui sont
supportés par SHC sieége et non par le programme.

5

4 |3

2

1- Allocation budgétaire

2- Co(t de la gestion des ressources humaine du programme

3- Co(t de la gestion partenariale

1

Note Globale : 4/ 5 (Satisfaisant)

Durabilité

Points d’appréciation

1- Durabilité sociale
- Les communautés proches des écoles pilotes et inclusives sont désormais
convaincues que les EDS peuvent aller et réussir a I'école ;
- Ce changement de perception est acquis durablement et devrait s’étendre
au gré des interactions avec d’autres communautés éloignées des villages
actuels d’intervention.
2- Durabilité technique
- L'INEFJA dispose des ressources humaines qualifiées (certains ont été formés
avant le programme DGD 2017-2021) pour continuer la formation des
enseignants ;

- Les enseignants de I'EISEC sont motivés et développent des compétences en
langue des signes ;
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- Les enseignants du CVT compétents en verbo tonale sont motivés car
percevant le couplage avec la langue des signes comme moyen de facilitation
de leurs enseignements ;

- Lerenouvellement par I'Etat de certains départs au CVT connait des lenteurs.

3- Durabilité financiére
- Le paiement des salaires et autres charges de fonctionnement de I'INEFJA
est assuré par le MEN ;
- La prise en charge des salaires et autres charges de fonctionnement est
garantie par I'Etat sénégalais ;
- Le financement de la formation continue des enseignants du CVT en langue
des signes pose probléme en cas de retrait de SHC ;
- Laprise en charge (transport, collation, suivi des éleves a la maison, etc.) des
EDV pose probléme en cas de retrait de SHC ;
- Le modeéle économique de I'association LC permet la couverture des charges
de I'EISEC.
Note Globale : 4,33 / 5 (Trés satisfaisant)

En synthése, la grande majorité des objectifs opérationnels fixés ont été atteints voire dépassés malgré des
ressources humaines en nombre limité. Le manque de temps ne leur permet pas de modéliser les avancées du
programme pour influer sur les pouvoirs publics ni formaliser les dynamiques partenariales, la priorité étant
donnée, a juste titre, aux activités opérationnelles. L'intervention est globalement durable mais il faudra

encadrer la durabilité financiere.

4.2. Synthese sur les bonnes pratiques et les legcons apprises

Avantages et limites des
différents dispositifs
éducatifs existants pour les
EDV et les EDA

Le modéle d’inclusion des EDV a partir d’une classe transitoire facilite leur
insertion dans leur nouvel environnement et donne de meilleurs résultats
scolaires mais plus couteux que I'insertion directe

Apports mutuels de la
méthode verbo tonale et
de la langue des signes

Mutualiser les deux approches permet aux EDA de comprendre plus facilement
ce qui se dit via la langue des signes en compensation de ce qui leur échappe
avec la lecture labiale, puis de pouvoir échanger avec des signes ou transcrire a
I'écrit ce qu’ils ont entendu ou compris via les signes ou la lecture labiale

pour les apprentissages
des enfants sourds

La formation des
enseignants et le

renforcement de capacités
des partenaires

Les formations initiales et continues des enseignants participent a
I’'amélioration de la qualité des enseignements et les formations en gestion des
partenaires leur donnent des compétences en gestion et suivi des projets.

Intégration des
dimensions transversales
genre et environnement

Le genre a été pris en compte (presque 45% filles EDV scolarisées) méme si la
synergie avec LMSF ne s’est pas déroulée comme prévu.

La dimension environnement a été prise en compte dans le programme avec
plusieurs activités au sein des écoles et dans les quartiers, sans compter son
intégration dans les constructions scolaires.

Les activités périscolaires

Des activités périscolaires (sportives, a visée environnementale, création de
jardins scolaires) ont été réalisées durant le programme. Elles ont été tres
appréciées par toutes les personnes interrogées. Elles jouent un role important
pour I'épanouissement des EDV qui en demandent encore plus.

Le suivi-évaluation

Les outils mis en ceuvre dans le cadre du dispositif de suivi-évaluation (DSE)
sont tout a fait remarquables et pertinents au regard des exigences de la DGD
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et permettent aux partenaires de suivre les activités, d’apprécier les résultats,
et de rendre compte aux parties prenantes.

L'apport des anciens EDV
scolarisés a l'insertion des
nouveaux

Les anciens EDV sont restés tres attachés a leur école primaire qu’ils
continuaient de fréquenter lors de leur temps libre, prenant sous leurs ailes les
nouveaux éléves pour les rassurer et les accompagner durant cette période
d’adaptation. lls jouent ainsi un réle important dans I'insertion des nouveaux.

Initiatives locales

Il a été constaté que les partenariats locaux étaient nombreux et diversifiés
pour contribuer a trouver des solutions aux problémes rencontrés
(hébergement des EDV, transport scolaire, restauration...). Cette pratique de
financement participatif de la scolarisation des EDS est a encourager et a
participé a consolider les acquis.

4.3. Synthese sur les points d’amélioration ou de réflexion

Validation du modéle
d’inclusion par les classes
transitoires

Ce modele semble le plus a méme de contribuer a I'épanouissement des EDV
et de garantir des résultats scolaires remarquables sources de motivation et de
reconnaissance pour ces enfants. Mais il se pose le probleme de sa
modélisation et de la capitalisation des expériences, a présenter aux autorités
pour sa validation et son extension a I’échelle nationale.

Elargissement de [Ioffre

d’éducation

Les résultats au primaire des EDV sont tout a fait remarquables et générent des
attentes fortes des enfants et de leurs familles mais I'offre de scolarisation au
college ou au sein d’un organisme de formation professionnelle n’est pas
encore systématisée et questionne SHC et ses partenaires sur les stratégies a
mettre en place pour assurer la continuité de I'offre d’éducation.

Formation des nouveaux
enseignants inclusifs et
effectifs pléthoriques

Malgré la formation continue des enseignants via des visites au sein des
établissements, les activités de remédiation des CAP, la création de groupes
WhatsApp, la formation initiale de courte durée ainsi que les classes
pléthorigues rendent difficile le travail des « jeunes » enseignants inclusifs.

Statut des
spécialisés

enseignants

La surcharge de travail par rapport a I'enseignant classique et les compétences
spécifiques en matiére de pédagogie inclusive et de maitrise du braille des
enseignants des EDV n’ont pas encore la reconnaissance et la valorisation
(méme symbolique) de leur ministere de tutelle. Cela est démotivant pour
certains des enseignants.

Dynamiques partenariales

L'intégration de deux nouveaux partenaires (avec des trajectoires et profils
différents) questionne la feuille de route « conjointe » qu’il reste a formaliser
pour définir une vision partagée et des plans d’actions concertés. Toutefois il a
été pertinent de les intégrer dans le programme pour porter aupres des
pouvoirs publics le plaidoyer pour la prise en charge des EDS en matiere d’acces
équitable a I’éducation.

Communication interne et
externe

La communication au niveau national pour diffuser les bonnes pratiques,
mobiliser les pouvoirs publics et échanger avec les autres acteurs intervenant
dans le domaine du handicap pose probléme. Un questionnement sur
I"élaboration d’une véritable stratégie de communication semble opportun
compte tenu des nombreux résultats positifs de cette phase expérimentale
d’inclusion scolaire des EDS.

Suivi-évaluation

Les outils de S/E mis en place sont adaptés mais cependant génerent un surcroit
de travail pour les partenaires (I'INEFJA sollicite un renfort en RH pour
coordonner la production le traitement et I'analyse des données). Un
questionnement sur la place de la fonction S/E au sein des partenaires pourrait

58




étre initié pour trouver des réponses pérennes en termes de compétences, de
charge de travail et d’exploitation des connaissances produites grace a ces
outils de qualité.

Structuration des
associations de parents
des EDS

Ainsi, il existe un fort potentiel pour développer cet axe de structuration des
écoles inclusives mais les initiatives restent pour linstant ponctuelles ne
s’inscrivant pas dans la durée. D’autre part, la juxtaposition d’association de
parents d’EDV et des APE traditionnelles dans des écoles qui se veulent
inclusives peut produire un effet contraire a la vision. Il se pose la question de
savoir si une seule entité bien représentative ne serait pas mieux a méme de
d’assurer le réle dévolu a ces associations.

Langue des signes

L'utilisation de la langue des signes dans ces deux structures se heurte a la
problématique de I'intégration de signes locaux pour une meilleure adaptation
au contexte. Une codification de cette langue serait bénéfique a la
généralisation du modeéle d’enseignement et a 'insertion sociale des EDA mais
il se pose la question du portage du leadership de ce projet entre plusieurs
parties prenantes (ONG spécialisées, chercheurs, OPH, Etat, etc.)

Pari de l'implication des
collectivités territoriales

Les maires ne sont pas au rendez-vous de la prise en charge des EDS malgré
guelques initiatives portées I'INEFJA, des écoles pilotes ou des IA. Le constat
est gqu’une bonne partie des maires ne connait pas |'existence des classes
inclusives ou si c’est connu de certains, les enjeux ne sont pas bien cernés. Il est
des lors pertinent de s’interroger sur I'approche de communication et de
sensibilisation a leur égard sur tout que cela fait partie de leurs compétences
transférées par |'Etat.

Continuité de la
communication ou de
I'apprentissage des EDS a
la maison

Les EDV une fois chez eux doivent s’exercer au méme titre que les éléves
voyants mais pour ce faire, ils ont besoin d’étre suivis. Les membres de la
communauté ne comprenant et n’utilisant pas la langue des signes, les EDA
risquent d’étre sans langue hors de I'école car les mimes ne permettent pas
d’exprimer tous les besoins. Avoir plusieurs personnes au sein des
communautés compétentes en braille et en langue des signes devient un défi
majeur.

Prise en charge socio

médicale des EDS

Malgré I'existence de politiques publiques en matiere de prise en charge socio
médicale des handicapés généralement, il faut reconnaitre que leur effectivité
pose un réel probleme. Des réflexions pour pallier a la non effectivité de ce
service de I'Etat doivent étre menées pour soulager autant que possible les EDS.
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4.4, Recommandations

Positionnement stratégique de SHC
Au vu des enjeux dans le secteur et pour consolider son leadership dans le domaine, SHC doit opérer un
arbitrage et se positionner sur certaines thématiques.

Poursuite de la scolarité post primaire des EDS

Recommandation 1: Développer une composante pour assurer la poursuite des apprentissages post
primaire des EDS

Objectif Permettre aux EDS de continuer au collége ou de faire une FPT
Activités a o Nouer des partenariats avec des centres de FPT
mener o Travailler avec des colleges proches des écoles pilotes
o Mutualiser le suivi de ces EDS avec des partenaires techniques et le MEFPAI
o Utiliser une partie des équipes des AVS projet pour I'encadrement des EDS au
college
Acteurs SHC
concernés INEFJA, CVT, LC

Autres ONG nationales et internationales
MEFPAI

O O O O

L'une des finalités ultimes étant 'insertion socioprofessionnelle des EDS, il est nécessaire de les accompagner
a minima apreés le primaire. Sans une faire une spécialité de SHC, le programme doit prévoir des passerelles
pour leur intégration post primaire au collége ou dans une FPT. Les expériences de I'INEFJA et du CVT peuvent
servir a cet effet.

Ce travail peut également se faire en lien avec les partenaires opérationnels mais aussi techniques (HI et SS),
tout comme certains ministeres comme le MEFPAI. Il est donc préconisé que SHC de concert avec d’autres
acteurs du domaine recherche des solutions pérennes en interne ou en externe pour permettre aux EDS
bénéficiaires de poursuivre leur scolarité et/ ou intégrer une formation professionnelle.

Langue des signes

Recommandation 2 : Contribuer aux avancées sur le travail de stabilisation de la langue des signes et de sa
codification au Sénégal

Objectif Accompagner les initiatives en cours autour de la langue des signes
Activités a o S’informer et mettre a la disposition des porteurs d’initiatives ; les processus de
mener codification dans d’autres pays africains comme le Bénin et le Togo
o Participer aux réflexions autour du processus
Acteurs o SHC
concernés o CVT,LC
o ONG nationales et internationales, OPH
o IFAN et autres chercheurs
o Direction Nationale de I’Alphabétisation, CNRE

Une langue devant étre standardisée pour favoriser sa communication, la meilleure maniere d’y arriver serait
de passer par sa codification. Pour ce faire, il faudra trouver un accord face a la diversité des signes utilisés dans
les différentes régions. Les OPH sont déja conscientes de ces enjeux mais il y a un autre arbitrage a faire : retenir
une langue locale ou une langue internationale en vue de s’ouvrir au monde. Ce processus étant de long terme,
SHC ne dispose pas actuellement des ressources humaines pour porter l'initiative. Toutefois, elle peut a minima
s'informer et partager aux porteurs éventuels de ces initiatives, I'information sur le processus de codification
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dans les pays voisins comme le Bénin et le Togo. Sans jouer un réle premier, SHC pourrait aussi participer aux
réflexions quand elles seront initiées par les acteurs.

Gestion partenariale et son organisation du travail
Pour donner corps a ces potentielles orientations stratégiques, SHC doit améliorer sa gestion partenariale et
son pilotage opérationnel.

Gestion de la dynamique partenariale

Recommandation 3: Organiser la réflexion avec les 3 partenaires sur les enjeux d’une dynamique
partenariale renforcée

Objectif Optimiser la dynamique partenariale par une approche programme
Activités a o Concevoir les interventions de chaque partenaire comme un projet en lien avec
mener I'objectif du programme

o Définir un cadre logique pour chaque projet

Répartir le budget par projet

Disposer d’une équipe programme qui coordonne et agence les résultats des
différents projets

Organiser des séances de partage des avancées et blocages

Contextualiser la justification de certaines dépenses

SHC

INEFJA, CVT, LC

o O

Acteurs
concernés

O O |0 O

Dans les collaborations, il est important d’analyser la plus-value partenariale partant des atouts des différents
partenaires. Une fois identifiée clairement par les différentes parties, les besoins seront exprimés de sorte a se
compléter.

Le constat est que dans ce programme de SHC avec trois partenaires de mise en ceuvre, le format n’est pas
celui d’une intervention ol chacun gere des composantes selon ses domaines de compétence par exemple : un
partenaire qui gére la formation des enseignants, un autre qui assure la communication et la mobilisation
sociale, etc. Le programme a plutot été congu de sorte que chaque partenaire gere un projet bien spécifique a
ses expériences précédentes avec juste une innovation a expérimenter. C'est le cas de I'INEFJA spécialisée dans
I’éducation des EDV qui expérimente I'inclusion via des classes transitoires, le CVT spécialiste dans la méthode
verbo tonale qui teste le couplage avec la langue des signes et I'association LC spécialiste de I'éducation des
EDA qui explore la mise en place d’une école inclusive.

Chacune de ces organisations a son vécu, ses pratiques, ses valeurs et une vision qui ne sont pas forcément les
mémes. Ensemble dans un méme programme, il faudrait préconiser une gestion par projet, plutét qu’une
gestion globale du programme par composante. La gestion par projet permettrait de mieux prendre en compte
les réalités et besoins du partenaire plutoét que de partir d’un référentiel général auguel tous les partenaires du
programme doivent se conformer. Trouver ce référentiel commun peut garantir une collaboration efficace et
durable mais nécessite un temps d’apprentissage entre les partenaires.

Pour la justification de certaines dépenses dont les fournisseurs de produits ou services ne disposent pas de
facture, SHC devra voir avec son bailleur la possibilité d'imprimer une facture au nom du programme que les
agents des partenaires pourront utiliser. Cette facture devra comporter a minima la date, le nom du fournisseur,
son numéro de téléphone et sa signature.
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Dispositif de Suivi Evaluation

Recommandation 4 : Poursuivre I'amélioration du dispositif de suivi évaluation et de son exploitation comme
outil de pilotage et de production de connaissances pour les partenaires

Objectif Optimiser le dispositif de suivi évaluation pour I'apprentissage des partenaires
Activités a o Automatiser le processus de collecte et de traitement des données pour optimiser
mener le temps et les risques d’erreur de saisie

o Privilégier une organisation des matrices qui automatise les traitements a partir
des données brutes afin qu’une donnée corrigée soit automatiquement prise en
compte dans les matrices récapitulatives

Acteurs o SHC

concernés o INEFJA, CVT, LC

Le dispositif de suivi évaluation est pertinent et adapté mais il pourrait étre plus utilisable et plus utile si d’'une
part avec I'automatisation du processus de collecte et des récapitulations et d’autre part en se donnant le temps
d’exploiter les données pour produire davantage d’informations et de connaissances.

Coordination de SHC au Sénégal

Recommandation 5 : Améliorer la qualité de la représentation de SHC au Sénégal

Objectif Donner plus de visibilité et d’influence a SHC au Sénégal

Activités a o Identifier et mettre en ceuvre des activités de communication et de plaidoyer
mener o Renforcer I'équipe de suivi évaluation de I'INEFJA

Acteurs o SHC

concerneés o INEFJA, CVT, LC

L’Assistante Technique de SHC recrutée en février 2022 pourra accompagner le processus de conception d’une
politique et d'un plan de communication interne et externe pour accompagner toutes les initiatives de plaidoyer
au niveau local et national. Donc des actions seront menées aupres des acteurs locaux (communautés, CT et
ONG) et des acteurs nationaux (MEN, MSAS, et autres ministéres concernés). Il en est de méme pour le volet
suivi évaluation qui fait partie de ses attributions.

A défaut de recruter, faute de budget, I'utilisation de stagiaires ou la formation du personnel des équipes
administratives peuvent étre des alternatives.

Le renforcement de ces deux axes devra permettre a SHC d’avoir une plus grande visibilité et influence au
Sénégal dans le domaine de la déficience sensorielle.

Prise en charge des questions pédagogiques
Dans la mise en ceuvre stratégique, un accent doit étre porté sur la prise en charge des questions
pédagogiques pour garantir tout le temps un enseignement de qualité.

Formation des enseignants des classes d’inclusion

Recommandation 6 : Améliorer le niveau de formation des enseignants de I'inclusion
Objectif Renforcer les capacités des enseignants en tenue de classe inclusive
Activités a o Augmenter la durée de la formation initiale
mener o Continuer les activités de formation continue
Acteurs o SHC
concernés o INEFJA

o A, IEF
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‘ o Ecoles pilotes et transitoires
Recommandation 7 : Adapter I'accompagnement des enseignants dans le cas d’effectifs pléthoriques
Objectif Augmenter le temps a consacrer aux EDV dans les classes inclusives
Activités a o Limiter le nombre d’EDV a scolariser au sein des classes inclusives
mener o Négocier la mise en ceuvre avec les autorités déconcentrées et les directions
d’école
Acteurs o SHC
concernés o INEFJA
o A, IEF
o Ecoles pilotes et transitoires

Ces recommandations vont permettre un meilleur nivellement de la qualité des enseignements dans les
classes inclusives. Les EDV et/ou leurs parents/tuteurs trouveront que la qualité de I'enseignement est aussi
bonne dans les autres classes que dans la classe transitoire et que les enseignants accordent assez de temps
aux EDV.

A défaut de pouvoir augmenter la durée de la formation initiale, il faudrait prévoir des moments de mise en
pratique des apprentissages avec les EDV.

Structuration et organisation de la base
Le deuxieme axe stratégique concerne |'organisation et la mobilisation communautaire pour une auto prise
en charge et la réclamation de leurs droits auprés des détenteurs d’obligation.

Recommandation 8 : Structurer les APE pour une meilleure prise en charge des besoins des EDS

Objectif Doter les parents/tuteurs d’une instance de prise de décisions
Activités a o Appuyer la création d’'une APE dans chaque région
mener o Veiller a une bonne représentativité des parents/tuteurs d’EDS dans le bureau

o Accompagner les APE pour qu’ils puissent étre membres des Comités de Gestion
des Ecoles en vue de participer aux décisions sur la gestion financiére des écoles

o Créer des fédérations d’APE au-dela des régions
Acteurs o SHC
concernés o INEFJA

o

Ecoles pilotes et transitoires
o Parents/tuteurs d’éléeves
Recommandation 9 : Appuyer les APE dans la mise en place d’AGR

Objectif Augmenter les ressources des APE disponibles pour la prise en charge des besoins des EDS
Activités a o Veille sur les opportunités d’accompagnement technique et financier
mener o Mise en relation des APE avec des partenaires techniques et financiers
Acteurs o SHC
concernés o INEFJA
o Ecoles pilotes et transitoires
o Parents/tuteurs d’éleves

L'idée est d’assurer une bonne représentation des parents/tuteurs des EDS dans le bureau des APE et non de
créer des instances a part. Une APE sensible a la question de la prise en charge des EDS a beaucoup plus de
portée qu’une APE de déficients sensoriels qui ne regrouperait que quelgues membres dans une localité. Pour
leur donner les moyens de leur politique, il faudra les orienter vers des AGR collectives tout en les mettant en
relation avec des partenaires. Par exemple, SHC pourrait bénéficier de I'expérience de HI dans ce domaine. Pour
le financement, il est aussi possible de lever des fonds sous forme de subventions avec des mécanismes de
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financement étatiques tels que ceux du MEFPAI ou via les fondations d’entreprise. A titre d’exemple, la
Fondation Bangue Ouest Africaine (BOA) a financé la mise en place du potager du CVT qui génere aujourd’hui
des revenus et permet aux EDA de se familiariser a la pratique du jardinage. Ces APE vont également servir de
porte-voix fort pour des plaidoyers a I’endroit des autorités.

Un axe de positionnement des entreprises ou AGR des APE serait la production de certains besoins des écoles.
Pour exemple nous notons : |la fabrication de tables bancs, de poincons, ou de tablettes. Les mises en relation
pour I'accompagnement technique des unités des APE permettront de garantir la qualité de leur travail et cela
favoriserait méme le contenu local, tout en réduisant I'importation de certains articles.

Continuité de la communication ou de |'apprentissage des EDS a la maison

Recommandation 10 : Création des clubs des anciens éléves des écoles pilotes et transitoires

Objectif Structurer les anciens éleves des écoles inclusives d’EDV autour d’une instance partie
prenante de la gestion de I'école
Activités a o Appuyer la mise en place des clubs
mener o Donner les grandes orientations aux clubs
Acteurs o SHC
concernés o INEFJA
o Ecoles pilotes et transitoires

o Membres de la communauté
Recommandation 11 : Favoriser la continuité de la communication des EDA dans leur entourage

Objectif Permettre aux EDA de communiquer via la langue des signes avec leur entourage
Activités a o Former des membres des familles des EDA a la LS
mener o Former ala LS des volontaires dans la communauté
o Former les membres des clubs des anciens
Acteurs o SHC
concernés o CVT, LC
o EISEC

o Membres de la communauté
Recommandation 12 : Faciliter I'apprentissage des EDV dans leur maison

Objectif Faire bénéficier aux EDV d’assistance a la maison pour faire leurs exercices
Activités a o Former quelques membres des familles au braille
mener o Former les membres des clubs des anciens éléeves des écoles pilote et transitoires
en braille
Acteurs o SHC
concernés o INEFJA
o Ecoles pilotes et transitoires
o Membres de la communauté

Ces recommandations permettent aux EDA d’avoir au-dela de leurs enseignants et camarades éleves, d’autres
interlocuteurs dans leur entourage avec qui ils peuvent communiquer en langue des signes. Cela favorise leur
maitrise de la langue et participe a leur meilleure intégration sociale. Pour les EDV, cela leur permet de
bénéficier d’'une aide en braille a la maison quand ils font leurs exercices que cela soit en lecture comme en
calcul. La création de clubs des anciens éléves (voyants majoritairement) des écoles pilotes et transitoires
pourrait faciliter les séances de répétition des EDV et au-dela jouer un réle important dans I'accompagnement
des EDV et dans I'organisation d’activités péri scolaires. Pour ces derniers, ce ne sera pas difficile car ils ont
déja eu une connaissance pratique directe ou indirecte du braille en tant qu’anciens éléves d’écoles inclusives.
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Plaidoyer par les acteurs communautaires

Recommandation 13 : Former les communautés de base aux techniques de plaidoyer
Objectif Outiller les communautés dans le plaidoyer pour une meilleure prise en charge des
besoins des EDS par les autorités en charge de ces questions (ministéres et CT)
Activités a o Former les APE en plaidoyer
mener o Former les clubs des anciens éleves en plaidoyer
Acteurs o SHC
concernés o INEFJA
o APE, Clubs des anciens éléeves

Prise en charge de I'hébergement et du transport des EDS

Recommandation 14 : Responsabiliser les OCB dans la prise en charge de 'hébergement et du transport des
EDS

Objectif Transférer progressivement ces dépenses aux OCB
Activités a o Appuia I'estimation des besoins
mener o Appuia larecherche de solutions

o Appui au suivi des dépenses et au reporting
Acteurs o SHC
concernés o INEFJA, CVT, LC

o OPH, APE, Clubs des anciens éleves

L'idée est de faire supporter progressivement ces dépenses par les organisations de base. Cela suppose que :
des initiatives solidaires soient menées au sein des APE (ex : une part des cotisations mensuelles des membres
a allouer a ces dépenses), les AGR soient fonctionnelles et rentables et que le plaidoyer au niveau local soit
porteur de résultats venant des autorités locales ou des mécénes.

Pour I'hébergement a défaut de trouver des familles d’accueil proches des écoles, ces OCB pourraient organiser
le ramassage par une locomotive des EDS habitant loin des écoles. Un cas extréme pourrait aussi étre la location
d’une maison d’accueil pour les EDS mais toujours dans la limite du possible car cela engendre d’autres
dépenses de restauration, de gestion domestique et de surveillance des EDS.

SHC ayant des ressources limitées dans le cadre ce nouveau programme, il s’agirait d’accompagner les OCB qui
en exprimeraient le besoin plutdt que de le généraliser.

Actions avec et aupres du MEN

Malgré les réalisations remarquables du programme, SHC manque de visibilité au Sénégal. Un des vastes
chantiers du prochain programme serait de développer une composante spécifiquement dédiée a la
communication auprés du MEN.

Appropriation du modéle d’inclusion par les classes transitoires

Recommandation 15 : Modéliser I'inclusion par les classes transitoires

Objectif Donner aux autorités du MEN des outils d’aide a la prise de décision de généraliser le
modele
Activités a o Capitaliser les expériences réalisées
mener o Réaliser une analyse colts-bénéfices des différents modeles
o Modéliser le passage a I'échelle de I'expérience
o Présenter les résultats au MEN
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Acteurs o SHC

concernés o INEFJA
o |A, IEF
o MEN

Cette recommandation permet de capitaliser les expériences en cours et au premier rang celles sur les EDV et
de modéliser son passage a I’échelle sous forme d’analyse colts-avantages. Ces documents serviraient de base
de discussion avec le MEN pour son appropriation du modele d’inclusion via des classes transitoires.

Le statut des enseignants spécialisés

Recommandation 16 : Plaider pour la valorisation des enseignants des classes inclusives et des classes
spécialisées

Objectif Faire un plaidoyer pour la reconnaissance et la valorisation des enseignants des classes
inclusives
Activités a o Capitaliser le travail et les résultats de ces enseignants
mener o Etudier des mécanismes de valorisation de leur travail
o Présenter les résultats au MEN et au MSAS
Acteurs o SHC
concernés o INEFJA, CVT
o A, IEF
o MEN, MSAS

La non différentiation des enseignants généralistes, des enseignants tenant de classes inclusives qui disposent
de compétences supplémentaires et doivent faire face a une surcharge de travail est un point d’attention
important. SHC et ses partenaires pourraient s'impliquer dans ce dossier pour accompagner les autorités dans
la recherche d’une solution durable et soutenable financierement. En attendant d’avoir une revalorisation
salariale, des satisfécits (attestations ou certificats de formation, présent symbolique, visibilité de leur travail)
peuvent étre décernés au tenant des classes inclusives les plus performants dans les IA et au niveau national.
Cela permettrait de les distinguer des enseignants classiques.

Renforcement de I'ancrage institutionnel

La question de la prise en charge des EDS est transversale et non seulement du ressort du MEN. Au-dela du
MEN qui représente I'autorité de tutelle, le programme devrait faire en sorte d’impliquer plusieurs autres
institutions.

La prise en charge socio médicale des EDS

Recommandation 17 : Appuyer le plaidoyer pour la prise en charge socio médicale effective des EDS

Objectif Permettre aux EDS de bénéficier de la prise en charge socio médicale comme prévu dans
les politiques publiques

Activités a o Capitaliser I'information relative a I'état des lieux sur 'accés a la carte d’égalité

mener des chances et aux services offerts aux EDS et la rendre accessible aux publics

cibles du programme
o Participer au besoin au plaidoyer envers les autorités, a porter par les OPH, APE,
etc.
SHC et autres acteurs du domaine du handicap
INEFJA, CVT, LC, IA, IEF
MSAS, CPRS
OPH, APE, Clubs des anciens

Acteurs
concerneés

O O O O

66



L'effectivité de la prise en charge médicale et sociale des handicapés devrait étre un point de discussion. Ainsi,
il faudra organiser les communautés de base (OPH et APE par exemple) pour la réclamation de leurs droits.

Implication des collectivités territoriales (CT)

Recommandation 18 : Plaider I'investissement des CT dans la scolarisation des EDS
Objectif Mobiliser des financements des CT a destination de la scolarisation des EDS
Activités a o Faire une expression des besoins
mener o Présenter le dossier aux CT
o Organiser un plaidoyer a porter par les OPH, APE, etc.
o Communiquer sur les réalisations des CT dans ce domaine
Acteurs o SHC et autres acteurs du domaine du handicap
concernés o INEFJA, CVT, LG, IA, IEF
o MSAS, CPRS
o OPH, APE, Clubs des anciens

Les collectivités territoriales ont recu des compétences transférées dont I’éducation. Une solution serait donc
de faire un plaidoyer aupres de ces derniéres pour qu’elles assurent cette prise en charge. Ce travail devrait
étre continu vu les changements de régime et étre porté en consortium avec d’autres acteurs du domaine pour
mieux faire entendre sa voix. Pour créer I'émulation, il pourrait étre envisagé la création d’'un événement
primant les CT les plus inclusives en matiére de scolarisation des EDS. Au premier rang de cette initiative, nous
pourrons placer les IA.

Formation professionnelle et technique (FPT) des EDS

Recommandation 19 : Organiser des concertations avec le MEFPAI pour la FPT des EDS et leur insertion
professionnelle

Objectif Mobiliser des appuis techniques et financiers du MEFPAI a destination de la FPT et de
Iinsertion professionnelle des EDS
Activités a o Faire une expression des besoins
mener o Présenter le dossier au MEFPAI
o Solliciter des discussions sur les mécanismes de prise en charge de ce besoin
Acteurs o SHC et autres acteurs du domaine du handicap
concernés o INEFJA, CVT, LC, IA, IEF
o MEFPAI

Il en est de méme avec le Ministere de I'Emploi de la Formation Professionnelle de I'’Apprentissage et de
I'Insertion Professionnelle (MEFPAI). En effet, I'inclusion des EDS dans la société peut se faire de diverses
manieres. Aprés une scolarisation de base, certains EDS peuvent opter pour une formation technique ou
professionnelle. C'est le cas de certains EDA du CVT qui sont orientés dans ce sens. Il existe méme au sein de
cette structure des cours de couture ou de restauration pour les préparer a cela. Ce ministére pourrait
également faciliter I'insertion de certains EDS via I'auto emploi ou I'entrepreneuriat. Les expériences de I'INEFJA
dans ce domaine peuvent étre valorisées.
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Investissements et équipements spécifiques dans les écoles recevant des EDS

Recommandation 20 : Organiser des concertations avec le Ministere du Développement Communautaire, de
I’'Equité Sociale et Territoriale (MDCEST) pour une participation au financement

Objectif Mobiliser des appuis financiers de ce ministere pour l'acquisition de facilités et de
commodités dans les écoles au profit des EDS
Activités a o Faire une expression des besoins
mener o Présenter le dossier au ministere
o Négocier I'appui du ministéere via leurs services déconcentrés
Acteurs o SHC
concernés o INEFJA, CVT, LC, IA, IEF

Au-deld du MSAS, le MDCEST peut via sa Direction de I'Equité Sociale'?, conformément a sa mission, participer
par exemple : au financement de I'acquisition de cannes blanches, de dictaphones, de mini ordinateurs,
d’appareils auditifs, la construction de rampes et de toilettes pour les EDS, a la mise en place de signalétiques.
L'une des opportunités du moment a saisir est que I'actuel ministre en méme temps maire de Saint Louis est
bien imprégné de la situation a travers la Fondation Henry Jay dont il assure la présidence.

Rapprochement avec les autres acteurs du domaine
Rapprochement au niveau local

Recommandation 21 : Organiser des concertations locales avec les ONG internationales du domaine

Objectif Favoriser un partage d’expériences entre les acteurs
Activités a o Faire la cartographie des autres interventions par région
mener o Initier des rencontres avec les ONG présentes
o Partager les expériences et les agendas
o Mise en place de cadre de concertation au niveau local
o Porter un plaidoyer concerté au niveau local
Acteurs o SHC
concernés o INEFJA, CVT, LC
o Autres ONG nationales et internationales

Au niveau local, des réseaux de partenariats pourraient étre créés avec les acteurs locaux (ONG internationales
et associations locales) pour la mutualisation et I'harmonisation de leurs efforts. Ces acteurs ont presque les
mémes cibles, interagissent avec les mémes autorités et travaillent avec les mémes partenaires. Favoriser une
dynamique partenariale locale concertée permettrait de donner plus de poids et de visibilité a leurs
interventions. Ensemble, ils pourraient mener un plaidoyer plus efficace aupres des collectivités territoriales
des zones d’intervention et des services déconcentrés du MEN.

Un rapprochement avec HI et SS est souhaité par les partenaires et souhaitable pour partager les bonnes
pratiques, se renforcer mutuellement et porter un plaidoyer concerté aupres des pouvoirs publics. Il faut
rappeler que certains de ces acteurs collaborent déja avec des agents de I'INEFJA. Au-dela, il y d’autres
structures comme I"'USAID Passerelle qui a Ziguinchor, finance la répétition des éléves a faible niveau apres les
cours via des AVS, et I"'UNICEF qui offre des fournitures aux éleves. Des espaces de mutualisation des
interventions sont donc aussi présents entre les acteurs.

12 | g Direction de I'équité sociale a pour mission principale la promotion des conditions de vie justes et équitables pour
tous les hommes et femmes, afin qu’ils puissent satisfaire leurs besoins sociaux fondamentaux.
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Rapprochement au niveau national

Recommandation 22 : Organiser des concertations nationales avec les ONG internationales du domaine

Objectif Favoriser un partage d’expériences entre les acteurs
Activités a o Capitaliser les différentes expériences
mener o Initier des rencontres avec les ONG et autorités au niveau national
o Partager les expériences et les agendas
o Mise en place de cadre de concertation national
o Porter un plaidoyer concerté au niveau national
Acteurs o SHC
concernés o INEFJA, CVT, LC
o Autres ONG nationales et internationales

Compte tenu des résultats concrets du programme et de ses avancées significatives concernant l'inclusion
scolaire des EDS, il est fortement recommandé que SHC se donne les moyens de participer, activement a
I’animation des cadres de concertation dans le domaine de I’éducation inclusive. Dans le cadre de concertation
initié par le MEN, SHC doit pouvoir faire entendre sa voix et impulser une dynamique cette instance en [éthargie.
Au sein de ce grand cadre prenant en compte tous les handicaps, SHC pourrait initier un groupe thématique sur
le handicap sensoriel pour donner plus de visibilité au travail qui est fait dans ce domaine. Le plaidoyer dans ce
groupe restreint composé des acteurs du domaine porterait plus haut leur voix et SHC pourrait en assurer le
leadership du fait de son expertise dans le handicap visuel et auditif. Tout cela suppose une bonne
représentation de SHC au Sénégal avec des ressources humaines disponibles.

Parallelement, compte tenu des résultats significatifs du programme en lien avec la cible 7 du CSC, SHC pourrait
élaborer un document de synthese et organiser un atelier de restitution et de réflexion avec les membres du
CSC afin de faire connaitre les avancées en matiére d’éducation inclusive de qualité et envisager de nouveaux
partenariats.

Aprés cing années de mise en ceuvre du programme cofinancé par la DGD, les avancées de cette phase
expérimentale sont significatives et probantes. SHS et I'INEFJA ont su s’adapter au contexte particulier de la
pandémie et une révision budgétaire a permis a SHC d’intégrer deux nouveaux partenaires élargissant son
périmétre d’intervention aux EDA durant les deux dernieres années.

Les recommandations proposées ne sont que des suggestions visant a optimiser I'efficacité des actions et leurs
impacts auprés des pouvoirs publics et des bénéficiaires.
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